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Abstrakt 
 
Diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu na rekonstrukci 
školského zařízení v přírodě Chaloupky o.p.s. nedaleko Třebíče. Základní údaje o 
provádění stavby jsou uvedeny v technické zprávě. Podrobně se zabývá 
technologickými předpisy pro Hurdisové stropy a sanací klenby. Pro tyto vybrané 
předpisy jsou zpracované další podklady, které jsou potřeba k jejich realizaci – zařízení 
staveniště, plán BOZP a PO, kontrolní zkušební plány, návrh strojní mechanizace. 
V projektu jsou zahrnuty i časové a finanční plány a rozpočet pro hlavní stavební 
objekt. Projekt je doplněn o vybrané konstrukční detaily. 
  
Klíčová slova 
  
Technická zpráva zařízení staveniště, Hurdis stropy, sanace klenby, technologický 
předpis, stavebně technologický projekt. 
   
Abstract 
 
The master’s thesis discusses the technological project for the reconstruction of school 
Chaloupky o.p.s in the countryside near Třebíče. Basic data about the building of the 
project are included in the technical report. The thesis deals in detail with the 
technological regulations Hurdis ceilings and reconstruction of arches. For these 
selected topics are made other documents which are needed for realization - building 
equipment, plan of health and safety, kontrol and test plans, draft of mechanization. The 
project also includes the time and financial plans and budgets for the main building. The 
project is supllied with selected structural details. 
  
Keywords 
 
Technical report, Hurdis ceilings, reconstruction of arches, technological regulations, 
construction technological project. 
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ÚVOD 
Náplní mé diplomové práce je vyřešit stavebně technologický projekt rekonstrukci 
školského zařízení v přírodě Chaloupky o.p.s poblíž Třebíče. Bude se jednat o demolici 
téměř celého stávajícího objektu a výstavby nového, který bude kopírovat tvar 
původního objektu. Konstrukce, které nebudou zbourány, budou sanovány. Na toto 
téma budou zpracovány potřebné dokumenty pro stavební přípravu této stavby. Bude 
zpracováno: Průvodní a souhrnná technická zpráva stavby, koordinační situace se 
širšími vztahy dopravních tras, technologické předpisy pro skládané stropy Hurdis a pro 
sanaci klenby. K nim budou náležet i kontrolní a zkušební plány. Dále bude vypracován 
návrh zařízení staveniště a výkresy zařízení staveniště pro vybrané etapy, plán BOZP a 
PO, položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt, harmonogram výstavby, časový a 
finanční plán objektový, histogram pracovníků, návrh strojní sestavy a harmonogram 
nasazení hlavních strojů, návrh smlouvy o dílo, vybrané konstrukční detaily a výkres 
tvaru skládaných stropů Hurdis. 
Pro vypracování diplomové práce jsem vycházela ze zapůjčené projektové 
dokumentace, podle které došlo k úpravám v zadání. V diplomové práci bude řešen 
Hurdisový strop, který je ale v dokumentaci navržen jako monolitický. 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
 
Název stavby: Rekonstrukce objektu Kněžice č.p. 128 
Okres: Třebíč 
Rozměry objektu: 26 m x 14,3 m 
Zastavěná plocha objektu: 299,11 m2 
Užitná plocha: 235 m2 
Obestavěný prostor: 1690 m3 
Plocha obytných místností: 159,4 m2 
Plocha pro stravování: 64,5 m2
 
Technické zázemí: 88,9 m2  
Začátek výstavby: 02 / 2015 
Ukončení výstavby: 10 / 2015 
Orientační náklady stavby: 13 476 100,- Kč 
 
b) Místo stavby 
 
Místo stavby: Kněžice č.p. 128, okres Třebíč 
Katastrální území: Kněžice u Třebíče [667005] 
Parcelní číslo: 171 
 
c) Předmět projektové dokumentace 
Rekonstrukce objektu Kněžice č.p. 109 – přístavba budovy B 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Ing. Arch Jan Maleček 
Kněžice č.p. 128 
675 21 Okříšky 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Ing. Jan Remsa 
17. Listopadu 34 
586 01 Jihlava 
Členské číslo autorizace  00109235 
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A.2  Seznam vstupních podkladů 
• Projektové zadání 
Stavební program investora  
Studie stavby zpracovaná projektantem a odsouhlasená investorem 
Orientační stavebně-technický průzkum, provedený projektantem 
Zaměření stávajícího stavu 
• Zaměření radonového rizika 
• Geodetické zaměření 
Polohopisné a výškopisné zaměření dodané firmou PROGEO Jihlava, s.r.o 
 
A.3  Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území se omezuje na parcelu č. 171 a v souvislosti se stavbou 2978/15 
a 2978/10 v katastrálním území Kněžice u Třebíče [667005] 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Objekt se nenachází na území památkové rezervace a nepodléhá jiným právním 
předpisům. 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Objekt se nachází mimo obec. Objekt bude napojen na vlastní kanalizační jímku na 
pozemku investora a také na samostatnou dešťovou kanalizaci, která bude odvádět 
dešťovou vodu na pozemek investora do sběrných jímek a dále používána na 
zavlažování zahrady. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Projektová dokumentace je vydána na základě projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení, které nabylo právní moci. Některé zásadní změny (nová vodovodní přípojka, 
změna rozsahu stavebních prací, apod.) jsou řešeny změnou stavby před dokončením. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Návrh přístavby a rekonstrukce je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.  
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Návrh rekonstrukce je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Stávající 
funkce objektu využívaného jako edukační centrum školy v přírodě zůstane nezměněna. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V této předložené dokumentaci jsou zapracovány veškeré doposud známé požadavky 
dotčených orgánů státní správy. 
h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci projektu nebylo žádáno o výjimky ani o úlevová řešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Projekt neřeší. 
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Rekonstrukce bude prováděna v rámci objektu, tj. na pozemku č. 171 v katastrálním 
území Kněžice. Stavba je obklopena parcelami 2978/15, 2978/10, 2978/12, 2978/5, 
které jsou součástí celku. Areálem prochází státní silnice 3062/1 a dále pozemek 
3062/2, který je rovněž ve vlastnictví ČR. Stavební investice budou zasahovat do těchto 
dvou sousedních pozemků. 
k) Pozemky pod vlastní stavbou 
 
DOTČENÉ POZEMKY      
ČÍSLO 
PARCELY VLASTNÍK KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DRUH POZEMKU 
171 
Ing. Arch. 
Jan Maleček 
Kněžice č.p. 
128, 67521 
Kněžice 
Kněžice u Třebíče [667005] zastavěná plocha a 
nádvoří 
 
l) Pozemky v přímém sousedství 
 
SOUSEDNÍ POZEMKY     
ČÍSLO PARCELY VLASTNÍK KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ DRUH POZEMKU 
3062/1 ČR Kněžice u Třebíče [667005] Ostatní plocha Ostatní komunikace 
3062/2 
 
ČR Kněžice u Třebíče [667005] Ostatní plocha 
2978/10 
Ing. Arch. 
Jan 
Maleček 
Kněžice č.p. 
Kněžice u Třebíče [667005] Ostatní plocha Neplodná půda 
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128, 67521 
Kněžice 
2978/12 
 
Ing. Arch. 
Jan 
Maleček 
Kněžice č.p. 
128, 67521 
Kněžice 
Kněžice u Třebíče [667005] Zahrada 
2978/5 
Ing. Arch. 
Jan 
Maleček 
Kněžice č.p. 
128, 67521 
Kněžice 
Kněžice u Třebíče [667005] Zahrada 
2978/15 
Ing. Arch. 
Jan 
Maleček 
Kněžice č.p. 
128, 67521 
Kněžice 
Kněžice u Třebíče [667005] Jiná plocha Ostatní půda 
 
 
A.4  Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o přístavbu nového objektu ke stávajícímu. Objekty budou spojeny krytým 
průchodem. 
b) Účel užívání stavby 
Jedná se o stavbu školského zařízení. Objekt slouží jak vzdělávací centrum v přírodě. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. ( kulturní 
památka, apod. ) 
Nejedná se o kulturní památku, ani budovu nacházející se v CHKO. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
Budova B je napojena bezbarierově na vnitřní dvůr vstupními dveřmi šířky 1800 mm. 
Dále je bezbarierově přístupná jídelna a klubovna s tím, že invalidní WC je umístěno 
v budově A. Ostatní technické prostory v 1. podlaží budovy B nebudou užívat osoby s 
handikepem. 2. podlaží budovy není určeno k ubytování tělesně postižených osob.  
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků na stavby 
vyplívajících z jiných právních předpisů. 
V této předložené dokumentaci jsou zapracovány veškeré doposud známé požadavky 
dotčených orgánů státní správy. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení.  
Projekt neřeší. V rámci projektu nebylo žádáno o výjimky ani o úlevová řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků ). 
Zastavěná plocha objektu:  S01 - 299,11 m2 
Obestavěný prostor:  S01 – 1690  m3 
Užitná plocha: 235 m2 
Kapacity zařízení : 
Počet jídel (snídaně, obědy, večeře) ........................................... 60 osob 
Kapacita jídelny .......................................................................... 36 osob 
Počet zaměstnanců v jedné směně .............................................. 2 zaměstnanci/varna 
i) Základní bilance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budovy ). 
Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných 
technických norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných 
soustav. 
Potřeba a spotřeba médií a hmot 
Spotřeba hmot a energií 
Uvedeno v samostatný kapitolách TZB a Elektro, které nejsou předmětem řešení DP. 
Bilance spotřeby zemního plynu 
Projekt neřeší. 
Nároky na spotřebu energií se vlivem stavebně-konstrukčního řešení nemění, z toho 
důvodu spotřeba zemního plynu nebyla řešením projektové dokumentace. 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Dešťová voda bude odváděna samostatnou dešťovou kanalizací a sbírána do jímky na 
vodu, odkud bude poté voda využívána k zavlažování zahrady. 
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Celkové produktové množství a druhy odpadů  
Komunální odpad bude ukládán do popelnic po pravé straně vstupu do areálu a 
pravidelně odvážen 1x týdně. Odpady z varného centra budou uskladněny 
v samostatném skladu odpadu a vyváženy pravidelně 1x denně. Vratné obaly budou 
uskladněny v samostatném skladu s napojením na zásobovací chodbu varného centra.  
Kontejnery na tříděný odpad budou  uvnitř areálu. 
Třída energetické náročnosti budov 
Průkaz energetické náročnosti budovy – je součástí dokumentace PENB, která není 
součástí DP. 
j) Základní předpoklady výstavby. ( časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy ). 
Předpoklad výstavby: 9 měsíců 
Výstavba je plánovaná v jedné etapě bez přerušení. 
k) Orientační náklady stavby. 
13 476 100,- Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
• SO01 – Rekonstrukce objektu budovy B  
Podrobný popis viz. Souhrnná technická zpráva 
• SO02 – Spojovací tunel 
Spojovací tunel, umožňující přechod mezi budovami A a B ve 2NP. Tunel bude 
nevytápěný. 
• SO03 – Zpevněné plochy 
Vydláždění celého nádvoří zámkovou dlažbou. 
• SO04 – Příjezdová komunikace 
Stávající nezpevněná komunikace bude nahrazena asfaltovou komunikací. Naproti 
budově B přes silnici budou ze zámkové dlažby provedena parkovací stání pro 
zaměstnance a návštěvníky. 
• SO05 – Sadové úpravy 
Plocha zabírající zařízení staveniště bude navrácena do původního stavu a plochy budou 
zatravněné. 
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• IO01 – Splašková kanalizace, jímka 
Splaškové vody budou napojeny přípojkou na stávající kanalizaci, která vede na 
pozemku investora do jímky. Přípojka bude z plastových trubek DN 150 a bude 
napojena na stávající plastovou kanalizaci DN 300. 
• IO02 – Dešťová kanalizace 
Dešťová voda bude odváděna pomocí plastového potrubí DN 100 do sběrných jímek na 
pozemku investora, kde bude dále využívána k zavlažování. 
• IO03 – Vodovodní přípojka 
Bude sloužit pro zásobování objektu pitnou vodou. Přípojka bude napojena na vrtanou 
studnu na pozemku investora. Vodovodní přípojka bude provedena z plastového 
potrubí. 
Měření vody je navrženo ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. 
• IO04 – Přípojka NN 
Budova B se napojí na NN na budovu A, která je již napojena na vedení nízkého napětí. 
Napojení proběhne v hlavní kabelové skříni umístěné v budově A. 
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Nově budovaný objekt bude realizován na parcelním čísle 171, v katastrálním území 
Kněžice u Třebíče ( 667005 ). Jedná se o zastavěný pozemek typu parcela katastru 
nemovitostí, rozloze 887 m2. Na pozemku se nachází objekt s nádvořím a 
nevyužívanými chlévy. Pozemek vlastní Ing. Arch. Jan Maleček, č.p. 128, 67521 
Kněžice. Investor je zároveň vlastníkem pozemku. Dále investor vlastní i některé okolní 
přidružené pozemky. Některé z nich budou využity dočasně pro výstavbu. Záměrem je 
využít plochy neplodné půdy. 
2978/5 – zahrada o výměře 2762 m2 
2978/12 – zahrada o výměře 820 m2 
2978/10 – ostatní plocha – neplodná půda o výměře 477 m2 
2978/15 – ostatní plocha – jiná plocha 944 m2 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Podkladem pro provádění projektových prací byl orientační stavebně – technický 
průzkum stavby, provedený projektantem a zaměření stávajícího stavu objektu předané 
investorem s doměřením dílčích částí projektantem.  
Dále bylo podkladem pro zpracování projektu měření radonu uvnitř budovy B. 
Vzhledem k tomu, že budova B je v podstatě novostavbou a vzhledem k tomu, že bylo 
naměřeno střední radonové riziko v podloží stavby, budou provedena odpovídající 
protiradonová opatření při provádění stavby.  
Dále byla projekčním podkladem původní projektová dokumentace z roku 1996, 
zpracovaná firmou KAPUCÍN a.s.  
V rámci předprojekční přípravy nebyl proveden geologický průzkum podloží stavby. 
Projektant předpokládá běžné základové podmínky bez existence podzemní vody. Tento 
předpoklad je nutné ověřit při provádění výkopových prací, eventuálně provést korekci 
základových konstrukcí. Dle vyjádření investora se nachází objekt na skalním podloží.  
Dotčené orgány státní správy nevyžadují provedení zvláštních průzkumů a měření. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Řešený pozemek se nenachází v ochranném pásmu vedení vysokého napětí. 
Řešený pozemek se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů ani přírodních 
rezervací. 
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Ochranná pásma na pozemku investora 
Vodovod a kanalizace: DN ≤ 500               ….. ochranné pásmo 1,5 m 
Elektřina – podzemní vedení: ≤ 110 kV     ….. ochranné pásmo 1 m 
Rozvod a výroba tepla                                ….. ochranné pásmo 2,5 m 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod., 
Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území, není potřeba provádět 
ochranná opatření. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby na nich 
umístěné. Stavba svými negativními vlivy nebude překračovat limitní hodnoty 
stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci realizace novostavby nejsou kladeny požadavky na asanace ani kácení dřevin. 
Demolici podléhá původní objekt, na jehož místě bude vystavěn objekt SO01. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa ( dočasné / trvalé ) 
Při stavbě nedojde k požadavku na zábor zemědělského a lesního půdního fondu ani ke 
kácení vzrostlé zeleně.  
h) Územně technické podmínky 
Budova je napojena na příjezdovou silnici, která navazuje na stání silnici II. třídy, která 
spojuje Novou Brtnici a Kněžice.  
Vzhledem k tomu, že na pozemku jsou již zbudovány inženýrské sítě, bude druhý nově 
budovaný objekt na ně napojen pomocí přípojek. 
Na pozemku je zřízena vrtaná studna, s přípojkou vodovodu do objektu, která zásobuje 
stávající objekt pitnou vodou. Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou 
sestavou. Napojení splaškové kanalizace bude pomocí přípojky DN 150 na stávající 
splaškovou kanalizaci DN 300. Voda dále bude připojena na primární okruh pro potřebu 
tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev TUV pro celý areál. Dešťová voda bude 
napojena na vlastní potrubí a bude využívána k zavlažování zahrad a také se připojí na 
primární okruh pro potřebu tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev TUV pro celý areál.  
Dále se jedná přípojku NN, která bude přivedena z budovy A zemním kabelem do 
elektroměrné skříně v budově B. 
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Na pozemku investora bude na kanalizační přípojce a přípojce vodovodu osazena 
revizní šachta. 
i) Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Harmonogram postupu práce je nutné vypracovat před zahájením stavby s generálním 
dodavatelem stavby. 
Při provádění bouracích, odkrývacích a výkopových prací je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti a postupovat dle pokynů projektanta – statika. 
Stavební práce budou probíhat po dobu nezbytně nutnou tak, aby nezatěžovaly 
nadměrně své okolí hlukem, prachem a vibracemi. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit jako stavba školského zařízení 
Základní kapacity funkčních jednotek: 
 
Zastavěná plocha objektu: 299,11 m2 
Obestavěný prostor: 1690 m3 
Užitná plocha: 235 m2 
Počet podlaží: 2 
Výška hřebene: 7,850 m 
Sklon střechy: 40 ° 
 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus 
Budova se nachází nedaleko obce Nová Brtnice, která je na trase Třebíč – Jihlava. 
Stávající objekt i objekt týkající se rekonstrukce se nachází na poměrně rovinatém 
pozemku. Okolní zástavba není. Objekt je situován samostatně u lesa. Nejbližší okolní 
zástavbou jsou domky v Nové Brnici, které jsou od objektu na dohled. Domy jsou 
vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami. Objekt je obklopen poli, lesem 
a loukou. V okolí objektu není plánovaná žádná další výstavba. Tvarové, materiálové 
řešení a barevné řešení rekonstruovaného objektu bylo navrženo v souladu se stávající 
budovou, na kterou tento objekt navazuje. 
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b) Architektonické řešení 
Předmětem projektových prací je rekonstrukce stávajícího objektu Kněžice č.p. 128. 
Objekt je situován ve volné přírodě poblíž silnice Jihlava – Třebíč po pravé straně 
nedaleko obce Nová Brtnice.  
Příjezd do objektu je ze státní silnice 402 / II třídy, která spojuje Novou Brtnici a 
Kněžice. Dále je možno se k objektu dostat po zpevněné komunikaci ze silnice 405 / II 
třídy ( Jihlava – Třebíč ). Stávající objekt sestává ze dvou částí. Hlavní část – budova A 
– je třípodlažní nepodsklepený objekt, zastřešený valbovou střechou se stávající 
vestavbou do podkroví v případě jeho střední části a s bočními křídly po stranách 
hlavního objektu, které jsou přízemní nepodsklepené se zastřešením rovněž valbovou 
střechou. V objektu budovy A je situován stávající provoz výchovně vzdělávacího 
zařízení pro děti a mládež.  
Z architektonického hlediska je objekt řešen tak, aby respektoval původní historickou 
stopu objektu.  
Budova B navazuje na vnitřní uzavřený dvůr. Jedná se o přízemní nepodsklepený 
objekt, zastřešený valbovou střechou. Objekt se skládá ze dvou obdélníkových traktů. 
Střecha nad budovou B je valbová. V objektu budovy B jsou momentálně umístěny 
pomocné prostory, resp. je v současné době bez využití. Stav objektu odpovídá jeho 
stáří bez provádění průběžné údržby domu.  
Okna v objektu jsou navržena dřevěná a barevné provedení bude sjednoceno s ostatními 
dřevenými prvky. Hlavní vstupní dveře budou dvoukřídlé s prosklením. Krov objektu 
zůstane původní, bude rozebrán, sanován, uložen a následně znovu smontován. Střešní 
plášť budou tvořit pálené keramické tašky v tradiční červené barvě. Vnější omítky 
budou provedeny jako tenkovrstvé. Barevné řešení bude sjednocené se stávajícím 
objektem budovy A. 
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V budově B je umístěno varné centrum pro potřeby stravování dětí, pedagogického 
dozoru a technicko – hospodářských pracovníků.  
Vstup pro personál kuchyně je navržen ze schodišťové haly v budově B přes nečistou 
chodbu do šatny zaměstnanců s hygienickým zázemím.  V šatně je navrženo převlékání 
2 kuchařek s odděleným ukládáním pracovního a civilního oděvu. Šatna bude sloužit 
zároveň jako denní místnost zaměstnanců.  Na nečistou chodbu navazuje trasa vynášení 
odpadu z umývárny nádobí do místnosti skladování odpadu přes samostatnou předsíňku 
s umyvadlem.  Na nečistou chodbu dále navazuje samostatně oddělená čistá chodba pro 
manipulaci s potravinami. Zásobování potravinami je navrženo samostatným vstupem 
ze západní strany objektu přes čistou chodbu do skladů, resp. přípraven. Odděleně je 
navrženo skladování masa, ovoce a zeleniny a suchých potravin. Navržené plochy 
skladů odpovídají denní kapacitě kuchyně.  Na čistou chodbu navazuje vlastní místnost 
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varny s výdejem jídla a dále umývárna stolního nádobí s podávacím oknem pro příjem 
špinavého nádobí.  
Kapacity zařízení : 
Počet jídel (snídaně, obědy, večeře) ........................................... 60 osob 
Kapacita jídelny .......................................................................... 36 osob 
Počet zaměstnanců v jedné směně .............................................. 2 zaměstnanci/varna 
 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbarierový vstup pro osoby na vozíku je z venkovní komunikace před areálem vraty 
do prostoru dvora. Bezbarierově je napojen na vnitřní dvůr také prostor zahrady.   
Budova A je napojena bezbarierově bez výškového skoku z prostoru dvora vstupními 
dveřmi šířky 1800 mm.  Šířky všech vnitřních dveří, potřebných pro pohyb osoby na 
vozíku musí být min. 800 mm. Pro potřeby invalidních osob je navrženo v 1. Podlaží 
budovy A  WC s výškově upravenou mísou na 460 mm a sklopnými madly po stranách. 
Velikost kabiny odpovídá požadavku vyhlášky 398/2009 Sb. Dále jsou bezbarierově 
napojeny učebny v 1. podlaží budovy A.  
Vzhledem k tomu, že v objektu není výtah, nejsou horní podlaží přístupné pro osoby na 
invalidním vozíku a veškerá výuka může proběhnout v 1. podlaží objektu.   
Budova B je napojena bezbarierově na vnitřní dvůr vstupními dveřmi šířky 1800 mm. 
Dále je bezbarierově přístupná jídelna a klubovna s tím, že invalidní WC je umístěno 
v budově A. Ostatní technické prostory v 1. podlaží budovy B nebudou užívat osoby na 
invalidním vozíku. 2. podlaží budovy není určeno k ubytování tělesně postižených osob.  
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena z hlediska bezpečnosti při užívání stavby v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. 
2.6 Základní charakteristika stavebních objektů 
a) Stavební řešení 
Jedná se o přístavbu nového objektu ke stávajícímu. Výstavbě bude předcházet zbourání 
stávajících nevyužitých prostor, které jsou ve špatném technickém stavu a nemají již 
žádné využití. Objekt se bude skládat ze dvou obdélníkových tvarů. Bude založen na 
stávajících základových pasech. Bude proveden podsyp a podkladní vrstva betonu 
vyztužená KARI sítí. Obvodové zdivo bude z pálených keramických tvárnic Porotherm 
44, 40 a 25 P+D  na maltu MVC 5. Nosné překlady nad otvory budou Porotherm 7. 
Nosnou konstrukcí střechy bude stávající krov, který se po rozebrání, renovaci a 
uskladnění opět vrátí na původní místo. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 
1. Bourací práce 
Veškeré bourací práce budou prováděny postupně od shora dolů ručně dle pokynu 
projektanta – statika tak, aby nebyla ohrožena stabilita objektu. Při provádění bouracích 
prací je nutné respektovat veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci. Vybouraný materiál bude rozdrcen a použit na zpevnění zařízení 
staveniště, ostatní vybouraný materiál bude uložen na povolené skládce.  Pro 
zásobování stavby materiálem bude použitá stávající příjezdová komunikace do areálu. 
Před vybouráním otvorů v nosných stěnách je nutné nejprve vždy osadit překlad nad 
otvorem.   
U budovy B bude snesena stávající střešní krytina z pálených tašek a dále vybouráno 
obvodové a vnitřní nosné zdivo mimo nosné stěny podporující stropní klenby. Stávající 
krov bude očíslován a kompletně demontován s uložením na stavbě pro jeho opětovné 
smontování. Otvory ve stávajících nosných stěnách budovy B budou provedeny po 
dokončení veškerých nosných stěn vč. provedení základových pasů.  
2.  Zemní práce 
Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení veškerých inženýrských sítí 
v dotčeném území a provést taková opatření, aby nedošlo při provádění výkopových 
prací k jejich poškození. 
V rámci provádění projekčních prací bylo k dispozici polohopisné a výškopisné 
zaměření areálu, zpracovaná v roce 1996 firmou PROGEO Jihlava spol. s r.o., bez 
ověření podzemních inženýrských sítí u jejich jednotlivých správců.  
V rámci provádění projekčních prací nebyl proveden geologický průzkum podloží 
stavby. Projektant uvažuje s běžnými základovými podmínkami v místě stavby bez 
existence podzemní vody. Při provádění výkopových prací je nutné tento předpoklad 
ověřit, resp. upřesnit s projektantem – statikem korekce navrženého řešení při 
provádění. Dále je nutné při provádění zjistit kopanými sondami velikost a hloubku 
stávajících základových pasů a provést rovněž korekce navrženého řešení dle skutečně 
nalezeného stavu.  
Výkopové práce pro betonáž jednotlivých základových pasů budou prováděny v zemině 
třídy těžitelnosti IV - V. Místně je třeba počítat s existencí původních základových pasů. 
Po provedení výkopů je nutné přizvat projektanta statika k posouzení, resp. upřesnění 
základové spáry. Vytěžená zemina bude uskladněna v deponii vedle objektu na skládce 
P8 a P9. 
3. Základy 
Základové práce budou probíhat u budovy B, a to v místech, kde bude potřeba provést 
základy pod novými nosnými konstrukcemi, pro ostatní nosné konstrukce budou 
využity stávající základy. Základová spára proběhne na únosné zemině dle výsledků 
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geologického průzkumu podloží stavby provedeného při výkopových pracích. 
Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20, betonované do bednění. 
Základy budou šířky 1200 mm a 700 mm dle zakreslení ve výkresu základů. Základové 
pasy budou prováděny v pracovních záběrech. U podchycení stávajících nosných stěn 
pod cihelnými klenbami v budově B bude postupováno v pracovních záběrech dle 
pokynu projektanta – statika střídavě z jedné a druhé strany po předchozím podskružení 
klenby tak, aby nebyla ohrožena stabilita objektu. Beton základových pasů je nutné při 
provádění řádně hutnit. V základových pasech budou vynechány prostupy a drážky pro 
umístění rozvodů. Podkladní betonová mazanina bude provedena v tl. 150 mm vč. 
vyztužení ocelovou KARI sítí průměru 5 mm s oky 150/150 mm. Před provedením 
podkladní betonové mazaniny je nutné položit ležatou kanalizaci vč. provedení zkoušky 
těsnosti, resp. rozvody dalších profesí. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu je  
navržena ve skladbě  dle projektu protiradonových opatření. Následně bude provedena 
ochranná vrstva z nopové folie, výška nopu 7 mm. Zpětné zásypy budou prováděny z  
vybrané zeminy a hutněny na únosnost 0,2 MPa. Stávající studna a hydrovrt budou 
ponechány.  
4. Svislé konstrukce 
Nové obvodové a nosné zdivo je navrženo z cihel  POROTHERM 44, 40 a 25 P+D  na 
maltu  MVC 5 dle možností v modulové skladbě po 250 mm půdorysně i výškově. Pro 
správné výškové provedení budou použity dle potřeby cihly se sníženým řezem. 
Dozdívky a zazdívky v původních nosných stěnách budou prováděny z cihel plných CP 
P20 na maltu MC 10.  
Příčky v 1NP budou z keramických tvarovek POROTHERM P+D 8 a 11,5. Příčky ve 
2NP jsou navrženy ze sádrokartonu Riggips tl. 100 a 125 mm na ocel. pozinkovaných 
profilech, vč. minerální izolace tl. 80 mm – typ příčky W 111 – tl. 125 mm - Rvr = 49 
dB.  Při provádění stavebních konstrukcí je nutné respektovat požadavky Technické 
zprávy požárně – bezpečnostního řešení stavby.  
Vikýře ve 2. podlaží budou provedeny jako dřevěná tesařská konstrukce. Šikmé boční 
stěny budou vyplněny tepelnou izolací G+H Isover – Isophen 040 tl. 140 mm. Zevnitř 
bude stěna vikýře tvořena sádrokartonovými deskami s vložením parotěsné zábrany, 
zvenku budou stěny vikýře zakryty střešní krytinou.  
Nově budované komínové průduchy v budově B jsou navrženy v systému SCHIEDEL 
ABSOLUT. Komín slouží jako rezerva pro případ vytápění objektu kotlem na tuhá 
paliva. Vybírací otvory jsou navrženy v kotelně nad podlahou, vymetání komínu bude 
v případě využívání komínu prováděno z předsíně ve 2. podlaží objektu. Komínová 
hlava bude provedena z ostře pálených cihel s tvarovou úpravou dle stávající komínové 
hlavy budovy A.  
Při provádění všech prací je nutné respektovat požadavky Technické zprávy požárně –  
bezpečnostního řešení stavby na požární odolnost jednotlivých částí stavby.  
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Původní nosné zdivo bude prohlédnuto projektantem-statikem při provádění po 
provedení bouracích prací, ev. budou provedeny dle skutečné potřeby tlakové injektáže 
stávajícího zdiva cementovým mlékem pro zvýšení jeho únosnosti. Stavební práce 
s vazbou na statiku budovy je nutné provádět v časové posloupnosti dle pokynů 
projektanta – statika.  
5. Vodorovné konstrukce 
Stávající klenby v budově B budou zpevněny obvodovými obrubníky dle výkresové 
části se zakotvením do železobetonových věnců svislého zdiva. Definitivní způsob 
provedení bude upřesněn na stavbě při provádění po provedení odkrývacích prací dle 
skutečného statického stavu kleneb. Práce provádět dle pokynu projektanta – statika. 
Zpevněné klenby budou zasypány Liaporem prolitým cementovým mlékem.  
Nová schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická deska s obkladem  
schodišťových stupňů  keramickou  dlažbou u budovy B. Nové stropy budou provedeny 
jako skládané stropy z válcovaných I profilů a  keramických desek KMB Hurdis 1 
s rovnými čely. Návrh nosné stropní konstrukce je součástí projektové dokumentace 
v projektu –  Statiky. 
Nad otvory jsou navrženy překlady POROTHERM 7, ocelové válcované nosníky a nad 
obloukovými okny budou zhotoveny monolitické věnce ze ŽB. V úrovni stropů a pro 
ukončení nadezdívek a nosných stěn ve 2. podlaží navrženy železobetonové věnce, 
venkovní věnce bednit pomocí věncovky POROTHERM VT8 s vložením tepelné 
izolace z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS 70F, tl. 100 mm.  
6. Konstrukce krovu 
Krov v budově B bude demontován a opětovně smontován s výměnou poškozených 
prvků do nové výškové úrovně. Nově budované krovy navrženy ze smrkového řeziva tř. 
S I. Detailní řešení nově budovaných krovů bude upřesněno s projektantem na stavbě 
při provádění. Konstrukce krovu bude před zakrytím opatřena ochranou proti 
dřevokaznému hmyzu a houbám. Konstrukce šikmého podhledu u vytápěných obytných 
prostor je navržena s požární odolností dle Technické zprávy požárně –  bezpečnostního 
řešení stavby v technologii Riggips do pozinkovaných  profilů,  zavěšená na dřevěné 
prvky krovu. Konstrukce střechy v místě obytného podkroví je navržena s větranou 
vzduchovou mezerou v rámci kontralatě a s vložením parotěsné zábrany. Dřevěné 
prvky, které nevykazují dostatečnou požární odolnost, budou opatřeny požárním 
nátěrem.  
7. Úprava povrchů 
Venkovní omítka navržena tenkovrstvá v barevných odstínech dle požadavku 
architekta. Sokl navržen se sanační omítkou. Střešní krytina navržena z betonových  
tašek KM BETA v červené barvě.  
Sociální zařízení a místnosti s mokrým provozem budou obloženy keramickým 
obkladem do výšky 2000 mm.  Za umyvadly je navržen rovněž keramický obklad stěn. 
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Vnitřní omítky jsou navrženy vápenné štukové. Sádrokartonové konstrukce budou 
opatřeny akrylátovým nátěrem pro výmalbu sádrokartonových desek. 
8. Konstrukce a práce PSV 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Izolace  proti zemní vlhkosti a  radonu navržena  ve skladbě dle projektu preventivních 
protiradonových opatření. 
Odstranění vlhkosti stávajícího zdiva bude upřesněno na stavbě s projektantem při 
provádění po provedení bouracích a odkrývacích prací. 
Izolace proti dešťové vodě 
V konstrukci střešního pláště je navržena difuzní podstřešní izolace TYVEK HD soft 
pro nevětrané střechy. 
Plochá střecha přístavby budovy B je navržena jako jednoplášťová střecha, jako 
hydroizolace bude použit asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. 
Izolace proti prostupu vodní páry  
Ve skladbě střešního pláště navržena hned za sádrokartonovými deskami a nosnými 
pozinkovanými profily parotěsná zábrana DELTA – FOL-REFLEX 
Izolace proti vnitřní stékající vodě  
Navržena jako stěrková bezešvá hydroizolace Ardex S 1 v místnostech s mokrým 
provozem. 
Izolace tepelné  
V podlaze 1NP je navržena tepelná izolace Styrotrade XPS Jackodur Standart KF 300 
SF, tl. 100 mm.  
Obvodové stěny budovy B zateplit zvenku tepelně izolačním systémem Webertherm tl. 
100 mm. 
 Konstrukce krovu zateplena deskami G+H Isover - Isophen 035 tl. 160 mm + Isophen 
Plus tl. 50 mm 
Izolace zvukové  
Proti kročejovému hluku navržen v podlahách Polyfon EPS T, tl. 40 mm. 
Konstrukce truhlářské, plastové a zámečnické 
Dle  možností  použito  typových  výrobků,  atypické  prvky budou prováděny dle  
typových podkladů. Okna a dveře navrženy dřevěné. 
Vnitřní dveře navrženy hladké bílé s požární odolností dle požadavku Technické zprávy 
požárně – bezpečnostního řešení stavby. Střešní okna navržena VELUX s ventilační 
klapkou. Vnitřní zábradlí navržena atypická –  upřesnit výrobní dokumentací dle návrhu 
architekta. Průvětrníky větrání navrženy plastové se zasunutím do PVC trubky.  
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Na atypické výrobky je třeba v rámci přípravy výroby zpracovat dodavatelskou výrobní 
projektovou dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem.  
Konstrukce klempířské  
Na všechny klempířské práce bude použit plech  Lindab tl. 0,6 mm. Práce budou 
prováděny dle ČSN 733610. 
Práce pokrývačské  
Střešní plášť navržen z keramických tašek KM BETA na dřevěné laťování. 
Pokrývačské práce provádět dle technologického předpisu výrobce střešní krytiny vč. 
použití jednotlivých tvarovek – hřeben, odvětrávací, prostupové tvarovky, sněhové 
zachytače atd.  
Práce sklenářské  
Zasklení oken je nutné provést dvojsklem, tepelné parametry U = max. 1,2 [ 
W/(m2*K)], zasklení vstupních dveří plochým sklem taženým. 
Práce malířské a natěračské : 
Fasáda objektu bude natřena silikátovou barvou  v odstínech dle požadavku architekta.  
Místnosti budou vymalovány v bílé barvě, kovové části budou natřeny emailem. Vzorky 
všech nátěrů je nutné odsouhlasit s projektantem. Odstíny jednotlivých nátěrů a 
barevných povrchů jsou uvedeny ve výkresové části resp. v tabulkách PSV. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za následek: 
1. Zřícení stavby nebo její části 
2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
3. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Nově navržené konstrukce byly posouzeny statikem pro daný účel využití. Konstrukce 
jsou navrženy tak, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její části. Při provádění 
betonových konstrukcí musí být dodržovány technologické postupy, aby nedošlo 
k většímu stupni nepřípustného přetvoření, než je stanoveno normou a Eurokódem. 
Zároveň nesmí dojít k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
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2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické zařízení 
Vytápění domu a ohřev TUV je navrženo tepelným čerpadlem s primárním okruhem 
zemními vrty.  
V jednotlivých místnostech je dle požadavků navržené nucené nebo přirozené větrání. 
Jako rezervní systém vytápění je navržen kotel na tuhá paliva umístěný v technické 
místnosti. Spaliny budou odváděny dvouprůduchovým komínem Schiedel  ABSOLUT. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
• Kotel na tuhá paliva 
• Tepelné čerpadlo s primárním okruhem zemními vrty 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Vypracováno v samostatné zprávě – Požárně technického řešení, která není součástí 
diplomové práce. 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria hospodaření s energiemi 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích 
na stavby a se zákonem č. 318/2012 Sb, zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Všechny konstrukce splňují 
požadavky ČSN 73 0540 – 2:2011 Tepelná ochrana budov – Požadavky na součinitele 
prostupu tepla konstrukcí. Vytápění není součástí této PD. 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů 
V realizovaném objektu bude provedeno napojení na tepelné čerpadlo s primárním 
okruhem zemními vrty, které již slouží pro ohřev TUV a vytápění budovy A. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Stavba je navržena z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí v souladu 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., O ochraně zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí a s ní souvisejícími normami a předpisy. Prostory navrhované 
obytné prostory budovy budou větrány přirozeně, prostor varny bude větrán nuceně. 
Všechny místnosti budou osvětleny přirozeně okny. Stavba bude napojena na vrtanou 
studnu s pitnou vodou, která se nachází na pozemku. Dále bude stavba napojena 
veřejnou splaškovou kanalizaci. Dešťová voda bude odváděna samostatným potrubím 
do sběrné jímky a voda dále bude využita k zavlažování zahrad přilehlých k objektu. 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí ( vibrace, hluk, prašnost ). Po dobu 
realizace stavby budou učiněny potřebné kroky, aby se zatížení těmito vlivy snížilo na 
minimum. 
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2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum za účelem stanovení radonového rizika. 
Z výsledků bylo stanoveno, že pozemek má střední radonové riziko. Jako ochrana proti 
radonu je navržen hydroizolační pás Glastek Al 40 Mineral. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Stavba je chráněna před účinky bludných proudů. Primární ochrana představuje zvýšení 
předepsaného krytí výztuže minimální tloušťkou krycí vrstvy betonu pro předepsanou 
značku a třídu prostředí. 
Ochrana proti bludným proudům musí platit také pro nově budované přípojky. Pro 
vodovod platí, že je do objektu přiveden v provedení HDPE. Izolační styk na vstupu do 
objektu musí být proveden tak, aby nebyl korozně namáhán. Kanalizační potrubí bude 
provedeno z PVC DN 150 mm. 
c) Ochrana před technickou seismicitou 
V okolí stavby se nevyskytuje žádný zdroj technické seismicity, tudíž není nutné 
navrhovat speciální opatření proti technické seismicitě. 
d) Ochrana před hlukem 
Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům ČSN 73 0532 – 
Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti, není nutné navrhovat protipovodňová opatření. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovodní přípojka bude napojena na vrtanou studnu, která je na pozemku investora 
dle výkresu situace stavby.Zakončena bude vodoměrnou šachtou, kde bude umístěný 
vodoměr. Napojení na rozvodnou síť nízkého napětí bude provedeno pomocí přípojky 
NN, která povede od přípojkové skříně do elektroměrové skříně umístěné ve výklenku 
v obvodovém zdivu. Z elektroměrové skříně povede zemní vedení do místnosti č. 153 – 
Kotelna – technická místnost, kde bude zakončena domovním rozvaděčem. Odvod 
splaškových vod bude zajištěn kanalizační přípojkou napojený na stávající kanalizaci, 
která je odváděna do jímky na pozemku investora. Přípojka bude opatřena revizní 
šachtou. Odvod dešťových vod bude zajištěn dešťovou přípojkou do sběrné jímky vody, 
kde bude voda dále zužitkována k zavlažování. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry a výkonové kapacity budou stanoveny dle platných norem. 
Splašková kanalizace 1,7 m 
Dešťová kanalizace 101 m 
Vodovodní přípojka 40 m 
Přípojka NN 37,038 m 
 
Veškeré podzemní inženýrské sítě je nutné investorem v rámci předání staveniště 
dodavateli stavby řádně vytyčit vč. jejich ochranných pásem. K vytyčení nesmí být 
použito kót odměřených z přiložené situace. Po dobu výstavby je nutné podzemní 
inženýrské sítě odpovídajícím způsobem chránit proti poškození.  
 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Budova B přiléhá k obslužné komunikaci, která je tvořena polní cestou, která přechází 
v asfaltovou komunikaci a ta se napojuje silnici 402 / II. třídy. Na tuto obslužnou 
komunikaci se bude možno z objektu napojit ze dvora. Dále je možné se dostat 
k objektu ze silnice 405 / II. třídy, ze které je možnost se napojit polní cestou, která vede 
až danému objektu. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravně je areál napojen na stávající obslužnou komunikaci, která je připojena na 
silnici 402 – II. třídy spojující Novou Brtnici a Kněžice. 
c) Doprava v klidu 
Před novostavbou bude provedena zpevněná plocha, která bude sloužit pro parkování 
osobních automobilů. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V místě objektu se nachází zelená cyklo-turistická trasa. Dále je kolem objektu 
vybudovaná naučná stezka – Lesní cesta Chaloupky. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po dokončení stavebních prací bude provedeno uvedení přilehlých prostor do 
původního stavu.  Prostor dvora bude vydlážděn novou zámkovou dlažbou. 
Nebudou prováděna žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba bude produkovat malé 
množství spalin při spalování tuhých paliv, neboť je s tímto druhem vytápění počítáno 
pouze jako záložní. Stavba nebude produkovat nadměrný hluk. Dešťová voda bude 
odváděna dešťovým potrubím do jímky, která bude sloužit k pozdějšímu zavlažování 
zahrady. 
Během výstavby musí být postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolní půdy – 
zejména se musí dbát na to, aby stroje použité při výstavbě byly v dobrém stavu a 
nedocházelo k úniku provozních kapalin. 
b) Vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V okolí stavby se nenachází 
žádné chráněné rostliny, živočichové ani památné stromy. Všechny stávající vazby a 
ekologické funkce v okolí nebudou narušeny. 
c) Vliv na soustavu chráněných území natura 2000 
Řešené objekty nezasahují do soustavy chráněných území natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba není mezi záměry vyžadujícími zjišťovací řízení EIA. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Byla navržena ochranná pásma jednotlivých přípojek na rozvodné sítě. Ochranná pásma 
jsou vyznačena ve výkresu – Situace. 
Ochranná pásma na pozemku investora 
Vodovod a kanalizace: DN ≤ 500               ….. ochranné pásmo 1,5 m 
Elektřina – podzemní vedení: ≤ 110 kV     ….. ochranné pásmo 1 m 
Rozvod a výroba tepla                                ….. ochranné pásmo 2,5 m 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva se plánovanou výstavbou nezmění. Stavba nemá charakter stavby 
pro ochranu osob. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro pokrytí energetických potřeb při realizaci stavby budou využity budované přípojky. 
Staveniště bude napojeno na rozvod napětí pomocí staveništního rozvaděče připojeného 
na přípojku v místě elektroměrové skříně. Voda pro potřeby realizace záměru bude 
rovněž brána z budované přípojky. Doprava materiálu na staveniště bude probíhat 
nákladními automobily po asfaltové komunikaci. Cca 15 m před objektem silnice 
přechází do zpevněné cesty. Silnice vykazují dostatečnou únosnost, aby bylo možné 
použití nákladních automobilů. Skladování materiálu bude probíhat na ohraničeném 
území staveniště, na volných plochách ke skladování určených, dále v přistavěných 
skladech. 
b) Odvodnění staveniště 
Likvidace dešťové vody v průběhu výstavby bude řešena zasakováním vody na 
pozemku investora. V průběhu realizace musí být používány stroje v dobrém 
technickém stavu a musí být pravidelně kontrolovány, zda neunikají ze strojů provozní 
kapaliny, aby nedošlo ke znečištění půdy. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude stát v těsné blízkosti příjezdové komunikace, která bude staveništěm 
procházet. Vzhledem k tomu, že na spojnici mezi silnicí 402 / II. třídy a 405 / II. třídy 
leží pouze řešený objekt, bude tato komunikace po dobu výstavby uzavřena a bude 
sloužit pouze k účelům výstavby a zásobování stavby. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude pomocí budovaných přípojek. Staveništní 
napojení na kanalizaci bude provedeno pomocí dočasných přípojek ZS.  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavby se v blízkosti 
objektu žádné nenachází. Stavební práce budou v době od 8.00 do 17.00, aby nebyl 
rušen noční klid v okolí staveniště. Další vlivy jako je prašnost, budou redukovány na 
minimum. Pokud dojde vlivem výjezdu vozidel ze stavby ke znečištění místní dopravní 
komunikace, budou ty nečistoty neprodleně realizační firmou odstraněny. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 
Na plánovanou výstavbu nejsou kladeny požadavky na související asanace a kácení 
dřevin. 
Jsou kladeny požadavky na demoliční práce. 
Před zahájením stavebních prací bude staveniště přizpůsobeno k potřebám zhotovitele 
stavby. 
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f) Maximální zábory pro staveniště 
Při stavbě nedojde k požadavku na zábor zemědělského a lesního půdního fondu ani ke 
kácení vzrostlé zeleně. 
Zábor proběhne na parcele 2978/15 patřící investorovi a na parcelách 3062/1 a 3062/2, 
které jsou ve vlastnictví ČR. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Odpady budou skladovány na stavbě a odváženy na likvidaci v ekonomicky a 
organizačně výhodných intervalech. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, 
která mají oprávnění k likvidaci odpadů, a doklady o předání odpadů do těchto 
provozoven musí zhotovitel uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí 
docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
Ochrana životního prostředí při výstavbě bude v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
 
Katalog odpadů 
 
31409 Stavební suť a ostatní stavební odpad 
31411 Výkopová zemina 
31428 Úlomky betonu 
31431 Odpad minerálních vláken 
17 01 01 Beton 
17 02 01 Dřevo 
17 03 01 Asfaltové směsi 
17 04 05 Ocel a železo 
17 01 02 Cihly 
17 06 04 Izolace 
17 01 03 Keramika 
17 01 06 Maltové směsi 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
17 08 Materiály na bázi sádry 
13 05 07 Provozní odpad od strojů 
Odpady vznikající při provozu hotové stavby 
Komunální odpad bude ukládán do popelnic po pravé straně vstupu do areálu a 
pravidelně odvážen 1x týdně. Odpady z varného centra budou uskladněny 
v samostatném skladu odpadu a vyváženy pravidelně 1x denně. Vratné obaly budou 
uskladněny v samostatném skladu s napojením na zásobovací chodbu varného centra.  
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h) Bilance zemních prací 
Veškerá vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy v rámci kultivování pozemku 
investora. Výkopek bude skladován na pozemku investora v deponii maximální výšky 
1,5 m po dobu maximálně 2 let. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu realizace výstavby musí být dodržovány všechny zásady ZOV, aby nedošlo 
k poškození životního prostředí vlivem úniku ropných látek do vodních toků a 
podzemní vody, ke znečišťování vzduchu pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během provádění stavebních prací musí být dodrženy ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním 
dozoru. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., 
zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní stavby, tudíž není nutné navrhovat úpravy 
pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V průběhu výstavby nebudou prováděna žádná dopravní a inženýrská opatření. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavba je prováděna za standardních podmínek, není nutné brát v úvahu speciální 
účinky vnějšího prostředí, ani opatření při provádění stavby za provozu. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stručný postup výstavby 
 
1. Bourací práce – zbourání objektu budovy B až na místnost s klenbovými stropy. 
2. Podchycení stávající klenby, zesílení a betonáž podpěrných sloupů 
3. Podchycení stávajících základů, zesílení stávajících základů a zřízení nových 
základových pasů pod místností 136 - Jídelna 
4. Zesílení ostatních stávajících základů a zřízení nových základových pasů. 
5. Štěrkový podsyp a podkladní beton 
6. Izolace a zateplení spodní stavby. 
7. Svislé konstrukce 1NP 
8. Zřízení ztužujících věnců 
9. Vodorovné konstrukce 1NP 
10. Konstrukce schodišť 
11. Svislé konstrukce 2NP 
12. Zřízení ztužujících věnců 
13. Zastřešení 
14. Dokončovací práce 
 
Zahájení výstavby:      2 / 2015 
Konec výstavby:         10 / 2015 
 
Při provádění stavby bude upřesněn časový harmonogram pro jednotlivé stavební práce 
tak, aby bylo možné provádět stavbu za provozu. Zahájení stavebních prací bude 
v budově B, která je v současné době bez využití.
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1 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Jedná se o rekonstrukci objektu sloužícího jako školské zařízení v přírodě. 
1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Rekonstrukce objektu Kněžice č.p. 128 
Místo stavby: Kněžice č.p. 128, okres Třebíč 
Okres: Třebíč 
Katastrální území: Kněžice u Třebíče [667005] 
Hlavní investor: Ing. Arch. Jan Maleček 
Hlavní projektant: Ing. Jan Remsa,  
Zhotovitel: All4buildings, s.r.o 
Zastavěná plocha: 299,11 m2 
Plocha obytných místností: 159,4 m2 
Plocha pro stravování: 64,5 m2
 
Technické zázemí: 88,9 m2 
Plocha zařízení staveniště: 3299,98m2 
 
1.2 Charakteristika staveniště 
Sestává se ze dvou budov, budova – A a budova – B, které budou spojeny spojovacím 
tunelem ve 2NP. Zahrnuje rekonstrukci stávající budovy – B a rekonstrukci vnitřního 
areálu. Budova – B bude sloužit jako technické zázemí, varna a stravování dětí a 
v podkroví budou ubytovací prostory s vyšším standardem ubytování. V podstatě se 
bude jednat o novostavbu, kdy stávající stavba bude zbourána. Zachovány zůstanou 
pouze klenby, stěny, které ji podchycují a krov, který bude postupně rozebrán, 
očíslován a rekonstruován.  
Na staveništi se nenachází žádný památkový strom ani objekt. Objekt se nenachází 
v poddolovaném území. Byl stanoven stupeň radonového rizika. Staveniště bude 
nepravidelného tvaru a bude využívat parcely investora. 
 
2 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 
 
2.1 Popis a stav staveniště 
Staveniště se nachází na parcelách: 2978/15, 3062/1, 3062/2, 2978/10, 2978/12, 2978/5 
a 171. Veškeré okolní pozemky náleží investorovi. Staveniště má nepravidelný tvar a je 
využíváno sousedící budovy A. 
V prostorách staveniště je stávající zpevněná komunikace, kterou bude kopírovat i 
komunikace staveništní a nově zbudované obratiště ve tvaru písmene T.
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2.1.1 Zpevněné plochy 
Na staveništi budou 4 typy zpevněných ploch: 
• 150 mm recyklátu, frakce 10 – 50 mm, z cihelných prvků vybouraných při 
demolici původního objektu budovy B. ( Edef2=45Mpa ). 
• Zpevněná komunikace pro pěší z ŽB panelů. Rozměry: 1500 / 1000 mm. 
Celková délka komunikace pro pěší:  Mezery mezi nedoléhajícími panely budou 
vysypány štěrkem frakce 32 mm. 
• Zpevněná plocha pod autojeřábem. 150 mm štěrku frakce 32 mm                       
( Edef2=60Mpa ) a 100 mm cihelného recyklátu frakce 10 – 50 mm                      
( Edef2=45Mpa ). Celková plocha zpevněné plochy: 
 
Zpevněná plocha bude plynule navazovat na stávající příjezdovou komunikaci. 
Všechny zpevněné plochy budou zhutněny. 
 
2.2 Doprava 
Pro zásobování stavby bude využíván jeden vjezd, sloužící zároveň i jako výjezd. Na 
konci staveniště bude brána, která bude sloužit pouze k výjezdu, a to jen v případě 
potřeby a také dobrého stavu vozovky mimo staveniště. Zásobovací vozidla budou 
přijíždět ze silnice 402 / II. Materiál bude dovážen z měst Třebíč a Jihlava. Na trase 
mezi staveništěm a městy nejsou žádné omezující zákazy a příkazy pro nákladní vozidla 
či stavební techniku. Šířka staveništní trasy 3,5 m, jednoproudá. Povrchu bude 
zpevněný recyklátem v tl. 150 mm. Přibližně ve středu staveniště je obratiště ve tvaru T 
s poloměry 15 m všemi výjezdy. Na staveništi nebudou trasu křížit žádná kabelová 
vedení ve vzduchu, veškeré sítě budou vedeny v krytkách po komunikaci. Ostatní 
vozidla, tj. vozidla návštěvníků, zaměstnanců budou parkována po levé straně za 
vrátnicí, kde bude zřízeno dočasné parkoviště. Rozměry parkoviště cca 8,3 m x 18,8 m. 
Povrch je zpevněný recyklátem v tl. 150 mm. Svislá staveništní doprava bude 
realizována pomocí stavebního výtahu a v případě těžších břemen pomocí autojeřábu. 
Doprava lehčích materiálů bude prováděna pomocí stavebního vrátku. Horizontální 
doprava bude provedena autojeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem, kolečky nebo 
ručně. 
 
3 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Před zahájením výstavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě na staveništi. Přes 
pozemek zařízení staveniště vedou sítě kanalizace, přípojka pitné vody, elektrické 
vedení. Veškeré inženýrské sítě jsou zhotoveny jako podzemní vedení. Sítě jsou 
znázorněny ve výkresech: Zařízení staveniště a Situace 
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4 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
Pro staveniště je potřeba zajistit zásobování vodou, el. energií a kanalizací. Z vrtané 
studny na pozemku investora bude zhotovena přípojka pro nově budovaný objekt a 
z této přípojky od vodoměrné šachty bude zhotovena dočasná vodovodní přípojka s 
hydrantem pro staveniště.  Elektřina bude napojena z budovy A, odkud povede nová 
přípojka pro budovu B. Na přípojce bude osazena rozvodná skříň, ze které povedou po 
zemi kabely pro potřebu ZS. Další rozvodná skříň bude osazena před silem. 
 
4.1 Voda 
4.1.1 Návrh vodovodní přípojky 
Přípojka bude zhotovena v předstihu, před započetím stavebních prací. Na tuto přípojku 
osadíme podružný vodoměr. Odtud pomocí hadic napojených na hydrant bude voda 
dopravována na P3 – Míchací centrum a do sociálních buněk. Hadice budou chráněny 
v chráničkách proti poškození. 
Hadice, v nichž povede voda do buňkoviště bude izolovaná izolační vatou a chráněná 
proti promočení. 
 
Tab. 4.1.1- 1  Tabulka spotřeby vody pro provozní účely 
Spotřeba pro: MJ Počet MJ 
Spotřeba 
na MJ 
Potřebné 
množství 
(l) 
Výroba betonové směsi 
torkret - silo 
kg 8196,55 0,13 1066 
Ošetřování betonové směsi m2 700,79 10 7007,9 
Výroba malty m2 22 42 924 
Zdění 50 l 210 18 3780 
Omítky 30 kg 3613 0,23 830,99 
∑ 
      
13608,9 
Qnp = ∑ Pn * kn / t * 3600 
Qnp = ( 13608,9 * 1,6 ) / ( 8 * 3600 ) = 0,75605 l / s 
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Tab. 4.1.1-2  Tabulka vody pro hygienické a 
sociální účely 
Spotřeba pro: MJ Počet MJ 
Spotřeba 
na MJ 
Potřebné 
množství 
(l) 
Hygienické účely 
1 prac. / 
směna 
14 40 560 
Sprchování 
1 prac. / 
směna 
14 50 700 
∑ 
      
1260 
Qnh = ∑ Pn * kn / t * 3600 
Qnh = ( 2070 * 2,7 ) / ( 8 * 3600 ) = 0,11813 l / s 
Qn celkové 
Qncelkové = ∑ Qnp + Qnh + 
Qnt 
Qncelkové = 0,75605 + 0,194063  =  0,87417 l / s 
 
Navržené potrubí přípojky je DN 25. 
 
4.1.2 Voda pro technologické účely 
S mytím vozidel se na stavbě nepočítá, vozidla se budou pohybovat pouze po stavbě. 
Před vyjetím na vozovku budou pouze mechanicky očištěna. 
4.1.3 Požární voda 
Zdrojem požární vody je rybník vzdálený do 400 m, proto není nutné dimenzovat 
přípojku. Rybník je dostupný pro hasičský záchranný sbor s hlavní silnice 405/ II. třídy. 
Návrh zdroje požární vody je navržen s odkazem na Požární zprávu, kde byl tento návrh 
schválen HZS kraje Vysočina. 
4.2 Kanalizace 
Sociální zázemí bude napojeno na stávající kanalizační síť. Ze sociálního zázemí bude 
vedeno PVC potrubí do stávající kanalizační sítě. Přípojka nevede přes zařízení 
staveniště a není nutné ji vést v chráničce. Je navrženo potrubí DN 100. 
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4.3 Elektrická energie 
Přípojka elektrické energie bude napojena v hlavní rozvodné skříni v budově A. 
Přípojka bude napojena na hlavní stavební rozvaděč, v míchacím centru P3 pak je 
osazen podružný rozvadeč. 
Tab 4.3.1 Tabulka příkonu elektromotorů 
P1 
Příkon 
(kW) Ks kW 
Míchačka na beton               
PMB 180 
0,8 1 0,8 
Ponorný vibrátor - Perles 
ERGO 385 - 755T 
0,465 1 0,465 
Stavební výtah Geda         
500Z/ZP 
5,5 1 5,5 
Lešenářský vrátek Geda 
Maxi 120 S 
1,35 1 1,35 
Vibrační lišta Floater E2 2 1 2 
Drtič suti  6 1 6 
Torkretovací zařízení SSB 14 
1,87 1 1,87 
Otopné těleso stavebních 
buněk 
1 1 1 
2 4 8 
∑ 
    
26,985 
Tab 4.3.2 Tabulka příkonu vnitřního osvětlení a vnějšího osvětlení 
P2 
Příkon 
(kW) Ks kW 
Sociální buňka 0,036 4 0,144 
Obytná buňka 0,036 8 0,288 
Buňka hlídače 0,036 2 0,072 
∑ 
    
0,504 
P3       
Skladovací buňky 0,008 4 0,032 
Osvětlení 0,15 6 0,9 
∑ 
    
0,932 
S = 1,1 * ((( 0,5 * P1 ) + ( 0,8 * P2 ) + P3 )2 + ( 0,7 * P1 )2 ) -2  = 
S = 1,1 * ((( 0,5 * 26,985 ) + ( 0,8 * 0,504 ) + 0,932)2 + ( 0,7 * 26,985 )2 ) -2 = 
S = 20,78 kW 
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1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon 
0,5 - koeficient vyjadřující současný chod elektrických motorů 
0,7 - koeficient vyjadřující současný chod elektrických motorů 
 
Navrhovaný příkon je 20,78 kW. 
4.4 Celkové náklady zařízení staveniště 
Ekonomické vyhodnocení nákladů na montáž, pronájem a investice do hlavních dílčích 
částí pro zařízení staveniště. 
V celkové ceně není zahrnuta spotřeba médií. Ta bude vyúčtována po dokončení 
veškerých stavebních pracích dle naměřené spotřeby. 
Tab.4.4-1 Tabulka nákladů ZS 
 
  
Kč J měsíců ∑Kč 
Oplocení - branka pěší 38,- Kč/den/ks  1 10 11 400,00 Kč 
Oplocení - dílce 11,- Kč/den/ks 117 10 540 540,00 Kč 
Montáž / demontáž 
oplocení 
100,- Kč/m 250,96 
  50 192,00 Kč 
Pronájem Sanitární buňka 8 400,00 Kč 1 9 75 600,00 Kč 
Pronájem Obytná buňka 3 600,00 Kč 2 9 64 800,00 Kč 
Pronájem Vrátnice 2 800,00 Kč 1 9 25 200,00 Kč 
Pronájem Skladovací 
kontejner 2 800,00 Kč 4 9 100 800,00 Kč 
Mobilní WC 3 790,00 Kč 1 9 34 110,00 Kč 
Dovoz 2100,- Kč/kus 9   18 900,00 Kč 
Odvoz 2100,-Kč /kus 9   18 900,00 Kč 
Rozvaděč 15 320,00 Kč 3 Vlastní 45 960,00 Kč 
Nádrž na vodu - 1000l 3 721,00 Kč 1 Vlastní 3 721,00 Kč 
Betonové panely 484,- Kč/m2 116,95 9 56 603,80 Kč 
Kontejnery na odpad 2 950,00    6 9 159 300,00 Kč 
Popelnice na odpad 7 623,00    4 Vlastní 30 492,00 Kč 
Stavební výtah Geda - 
bazar stavebnin 285 000,00      Vlastní 285 000,00 Kč 
Přípojka elektřiny 1800,- Kč/ 15m 9,6   17 280,00 Kč 
Přípojka vody 970,- Kč/ 1m 55,548   53 881,56 Kč 
Přípojka kanalizace 1200,- Kč/ 1m 24,263   29 115,60 Kč 
Demolice přípojek 15 000,00 Kč     15 000,00 Kč 
Drtič suti 
3300,- Kč/hod 1 
10,5                
(7,5 + 3h 
příprava) 
34 650,00 Kč 
Ostatní zařízení 2% z celkového rozpočtu   191 181,73 Kč 
∑ 1 862 627,69 Kč 
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5 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY TŘETÍCH 
OSOB 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením – technické informace o plotových 
dílech v oddíle č. 7 – Řešení zařízení staveniště. 
Vjezdy a výjezdy na staveništi budou zajištěny uzamykatelnými branami, které budou 
v době provádění prací uzavřeny a hlídány ostrahou. Označeny budou bezpečnostními 
tabulemi o zákazu vstupu nepovoleným osobám. U napojení příjezdové komunikace na 
silnice 402 / II. a 405 / II. budou umístěny výstražné cedule o výjezdu vozidel ze stavby 
a o zákazu vjezdu vozidel mimo povolení vozidel stavby. Rychlost vozidel po staveništi 
je max. 15 km / h. 
 
6 USPOŘÁDÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Vzhledem k tomu, že příjezdová cesta je zároveň cykloturistickou trasou nebude 
umožněn vstup po dobu výstavby na tuto cestu a to z důvodu ochrany zdraví třetích 
osob. Cedule zákazů vstupu budou na obou koncích příjezdové cesty. Vozidla, která 
budou vyjíždět ze staveniště, budou očištěna. Provoz na stavbě bude probíhat od 8.00 – 
17.00. 
 
7 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Po obvodě celého staveniště bude osazeno mobilní oplocení. Je to systémové oplocení, 
nosným prvkem je betonová patka, do které budou do otvorů osazeny samostatné dílce. 
Vjezdy i výjezdy budou opatřeny stejným systémem a uzamknuty zámkem. 
7.1 Oplocení 
Staveniště bude oploceno neprůhlednými skladebnými bloky firmy TOI TOI. Jednotlivé 
bloky jsou spojovány bezpečnostními svorkami. 
Celkový obvod oplocení: 250,96 m. 
 
Technická data 
• Rám: horizontální U profil 60 x 
40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
• Výplň rámu: kovový trapézový 
plech 
• Průměr trubky: 42 mm 
vertikálně 
• Rozměr pole: 2160 / 2070 mm 
• Hmotnost 38,5 kg 
 
 
               Obr.7.1-1 Plotový dílec [1]
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Po příchodu na staveniště se po levé straně nachází buňka hlídače, za buňkou se nachází 
mobilní WC. Vedle buňky ostrahy je zpevněná plocha – Parkoviště pro zaměstnance a 
návštěvy stavby. Následuje po levé straně odstavná plocha  pro stavební mechaniku. Za 
nimi následuje P3 – Míchací centrum, další plochy jsou proměnné podle potřeb 
výstavby – zakreslení v jednotlivých výkresech zařízení staveniště. 
Přes staveništní komunikaci se směrem od vstupu nachází chodník pro zaměstnance a 
návštěvy, obratiště, staveništní buňky, kontejnery pro jednotlivé materiály a zpevněná 
plocha pro autojeřáb a plocha P9 – skládka ornice a výkopku na P8. Rozměry a přesné 
umístění jednotlivých ploch jsou zakresleny ve výkresech: Zařízení staveniště. 
 
Stavební suť, železo, dřevo, plast a papír bude skladována v kontejnerech ve výkrese 
označeném K1 – K5. Kontejnery budou označeny cedulemi dle příslušného odpadu, 
který se tam bude skladovat. Rozměry kontejneru: 3800 / 1920 / 420 mm. 
 
Komunální odpad se bude skladovat v plastových kontejnerech, barevně označených dle 
odpadu, který se zde bude uskladňovat. Rozměry kontejneru: 1375 / 1075 / 1470 mm. 
 
Zastřešení pro výrobu: Rozměry: 5000 / 8000 mm. Zastřešení bude osvětleno. Bude 
zpevněno jako všechny ostatní plochy recyklátem v tl. 150 mm. 
   
8 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Na staveništi se budou nacházet dva kancelářské kontejnery od firmy Containex, jeden 
sanitární a kontejner sloužící jako šatna zaměstnancům. Dále firma zajišťuje i pronájem 
skladovacích kontejnerů. 
Uložení buněk pro vybrané etapy je zakresleno ve výkresech zařízení staveniště. 
 
Tab. 8-1 Tabulka technických parametrů obytných kontejnerů 
 
1. Nosná konstrukce 
Podlahový rám: za studena válcované, svařované ocelové profily tl. 3mm a 4 
mm, 4 rohy kontejneru svařené 
Rohové sloupy: za studena válcované, svařované z ocelových profilů tl. 4 mm 
a 5 mm, sešroubovaných s podlahovým a střešním rámem 
Střešní rám: za studena válcované, svařované z ocelových prfoilů tl. 3 mm a 4 
mm, rohy kontejneru svařené 
- 2 kapsy pro vysokozdvižný vozík   
2. Stěny 
Tloušťka stěn 70 / 110 mm ( dle tloušťky izolace ) 
Vnější obložení: Profilovaný pozinkovaný a lakovaný plech, tl. 0,60 mm 
Izolace: tl. 60 / 100 mm, minerální vlna - kancelářský kontejner, polyuretan - 
Sanitární kontejner 
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Kancelářský kontejner: Potahovaná dřevotříšková deska, tl. 10 mm, dekor: 
světlý dub 
Sanitární kontejner: Pozinkovaný plech, tl. 0,5 mm, dekor: světlý dub   
Utl. 100mm= 0,348 ( W / m2 * K ) s minerální vatou, Utl. 60 mm= 0,574 ( W / m2 * 
K ) s minerální vatou, 
Utl. 100mm= 0,210 ( W / m2 * K ) s polyuretanem, Utl. 60 mm= 0,380 ( W / m2 * K 
) s polyuretanem 
Dělící stěny:   
Kancelářský kontjener: tl. 60 mm na dřevěné rámu tl. 40 mm, potažené 
dřevotřískovou deskou, tl. 10 mm, dekor: světlý dub 
Sanitární kontejner:  tl. 60 mm na dřevěném rámu s kartonovou voštinou, tl. 
60 mm, potažený plechem tl. 0,5 mm, barva bílá, RAL 9010 
3. Střecha 
Síla tepelné izolace: 140 mm - minerální vlna 
Stropní obložení: Potahované dřevotřísková deska, tl. 10 mm 
Krytina: Trapézové pozinkované plechy, tl. 0,75 mm 
Užitné zatížení - 1,25 kN / m2   
4. Podlaha 
Síla tepelné izolace: 100 mm - minerální vlna 
Podlaha: Dřevotřísková deska tl.  22 mm 
PVC tl. 2,0 mm 
Užitné zatížení - 2,0 kN / m2   
5. Manipulace 
S jeřábem - úhel mezi zvedacím lanem a horizontálou musí být nejméně 60° 
6. Požadavky na založení 
Podklad ( základ ) musí být vodorovný, kontejner musí sedět na 4 pevných 
bodech u kontejnru typ: 10 a u kontejneru typ 20 musí dosedat na 6 pevných 
bodů. 
Nejmenší dosedací plocha je základu činí 200 x 200 mm 
Možné typy základů: pásy, patky, dřevěné nebo ocelové trámy či betonové 
panely 
7. Základní vybavení 
Dveře: 
Pravé nebo levé zavěšení, rozměry: 875 / 2000 mm 
Okna: 
Kancelářská okna: 945 / 1200 mm         
Sanitární okna: 652 / 714 mm   
Zasklení:               
Dle volby: Fixní, posuvné, dvojité posuvné       
Za příplatek: Mříž, hliníkové rolety         
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8.1 Sociální zázemí staveniště 
Pro staveniště je navržen jeden kontejner typ: Containex SA 20. Kontejner je svou 
dispozicí navržen pro 50 pracovníků. 
 
Rozměry:  6055 / 2435 / 2800 mm 
 
Tab. 8.1-1 Vybavení sociálního kontejneru 
 
Containex SA 20 
2 x WC  11 - 50 mužů 
2 x Pisoár min. 30 mužů 
2 x Sprchový kout min. 30 mužů 
5 x Umyvadlo         min. 50 mužů 
3 x Zrcadlo  - 
2 x Polička, 7 x háček na věšení, 2 x podlahová 
vpusť  - 
Boiler - 300 l          - 
 
Na stavbě se bude pohybovat průměrně 20 pracovníků, mistr, hlídač a stavbyvedoucí. 
Kontejner splňuje předpisy na hygienické požadavky. 
 
 
                          Obr.8.1-1 Sanitární kontejner Containex SA 20 [2] 
 
 
8.1.2 Mobilní WC – TOI TOI Fresh 
Na staveništi vedle buňky hlídače bude přistavěno mobilní WC. 
Nádrž: 250 l 
Dvojité odvětrávání 
Držák toaletního papíru, uzamykání 
Zrcadlo, háček, dávkovač mýdla 
Zásobní čisté vody na mytí rukou 
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Jeřábová oka pro ukotvení 
Rozměry: 1200 / 1200 / 2300 mm 
 
 
 
                                           Obr.8.1.2-1 Toi Toi Fresh [3] 
8.2 Šatna pro zaměstnance 
Obytný kontejner Containex 20 – vnitřní plocha = 13,13 m2. 
Rozměry: 6055 / 2435 / 2800 mm 
Plocha potřebná pro jednoho zaměstnance 1,25 m2. 
 
    
Obr.8.2-1 Obytný kontejner Containex 20 [4] 
 
Průměrný počet pracovníků v nejvíce obsazeném měsící: 14 
 
( 1,25 * 14 ) / 13,13 = 1,9 => 1 x kontejner 
 
Standardní vybavení kontejneru: 
 
Zásuvka dvojitá – 2 x 
Zásuvka jednoduchá – 3 x 
Dvojité svítidlo s krycí vanou zářivkami 2 x 36 W 
Světelné spínače 
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Součástí vybavení nejsou uzamykatelné skříňky, ale je možno je u firmy Containex 
doobjednat.  Další nábytek potřebný k objednání – lavice 2x, stůl 1x, židle 4x, police 
4x. 
 
8.3 Administrativa 
Pro práci stavbyvedoucího je navržen kontejner stejného typu jako kontejner pro šatny 
zaměstnanců – viz. 8.2 Šatna pro zaměstnance. Kontejner bude využívat i mistr. 
Nábytek dodá zaměstnavatel. Stůl 2x, židle 4x, box 3x, kancelářský box 2x 
 
8.4 Hlídání staveniště 
Na staveništi bude 1 hlídač. Jeho zázemí bude hned za příjezdovou branou. Je navržen 
kontejner Containex 10. 
Rozměry: 2989 / 2435 / 2800 mm 
 
 
                   Obr.8.4-1 Containex 10 [5] 
 
 
Standardní vybavení kontejneru 
 
Zásuvka dvojitá –1 x 
Zásuvka jednoduchá – 1 x 
Dvojité svítidlo s krycí vanou zářivkami 1 x 36 W 
Světelný spínač 
 
Kontejner je nevybavený, musí ho vybavit zaměstnavatel – stůl, židle 2x, kancelářský 
box.
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8.5 Skladování materiálu 
Na skladování sypkého materiálu, drobnějších pracovních mechanizací jsou na 
staveništi zřízeny 4 skladovací kontejnery. 
Containex LC 20 
Rozměry: 6058 / 2438 / 2591 mm 
 
Tab.8.5-1 Technické parametry skladovacích kontejnerů 
 
1. Nosná konstrukce 
Podlahový rám: za studena válcované, svařované ocelové profily tl. 2 mm a 3 
mm, 4 rohy kontejneru svařené 
- 2 kapsy pro vysokozdvižný vozík   
2. Stěny 
Svislý profilovaný plech tl. 1,2 mm 
4 otvory nucené ventilace umístěné pod rámem střech 
 
3. Střecha 
Svařované profily os tl. 2,5 příp. 3 mm 
Krytí: samonosný, příčně profilovaný plech tl. 1,2 mm 
4. Podlaha 
Potažené dýhované desky z vrstveného dřeva o tl. 20 mm 
5. Manipulace 
S jeřábem - úhel mezi zvedacím lanem a horizontálou musí být njeméně 60° 
6. Požadavky na založení 
Podklad ( základ ) musí být vodorovný, kontejner musí sedět na 4 pevných 
bodech u kontejnru typ: 10 a u kontejneru typ 20 musí dosedat na 6 pevných 
bodů. 
Nejmenší dosedací plocha je základu činí 200 x 200 mm 
Možné typy základů: pásy, patky, dřevěné nebo ocelové trámy či betonové 
panely 
7. Základní vybavení 
Dveře: 
dvoukřídlé dveře s gumovým těsněním okolo celých křídel 
Uzavření: 
Speciální uzamykatelný mechanismus         
Jednoduché svítidlo 36 W umístěné ve středu kontejneru   
Vypínač s vyšším krytím           
Okno:               
Plastové s izolačním sklem 945 / 1200 mm, jednoruční kování     
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                Obr.8.5-1 Skladovací kontejner Containex LC 20 [6] 
 
 
8.6 Doprava kontejneru 
Kontejnery budou dopraveny na stavbu na valníku Eurocargo ML 75E po jednom kusu. 
Kontejner Containex 10 bude dopraven klasickým nákladním automobilem MAN TGS  
a s ním i mobilní WC. Z valníku budou kontejnery umisťovány autojeřábem a osazeny 
na připravené podklady. Rovné ve sklonu směrem k odvodnění staveniště, zhutněný a 
osazený na ŽB panely. 
 
9 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ 
OHLÁŠENÍ 
Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení jsou dle Stavebního zákona č. 183 / 2006 
Sb.,  § 104 odstavec (2), písm. g – jedná se o: kancelářské kontejnery Containex 20, 
Containex 10, sanitární kontejnery Containex SA 20 a skladovací kontejnery Containex 
LC 20.  
 
10 STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI 
Při provádění skládek, skladových ploch, ukládání kontejnerů a návrhu oplocení musí 
být dodrženy předpisy a nařízení vlády. 
1) Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. 
2) Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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3) Na na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. 
4) Nařízení vlády č. 361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
5) Vyhláška 48 / 1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
 
11 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ 
Ochrana zeleně a půdy na staveništi je zajištěna zejména ustanovením zákona 98 / 1999 
Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., dále vyhláška 13 / 1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 
Ornice na staveništi bude stržena o tl. 150 mm, stromy nacházející se na staveništi 
budou chráněny dřevenou konstrukcí proti porušení kmene. Křoviny budou vykáceny. 
Stroje použité při výstavbě musí být v bezvadném stavu, aby nemohlo dojít k úniku 
ropných látek do půdy. 
S veškerými odpady bude naloženo v souladu s: 
Zákonem č. 297/2009 Sb., o odpadech 
Všechny vzniklé odpady budou patřičně roztříděny podle katalogu odpadů dle přílohy č. 
1 MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
 
• Zákonem č. 483/2008 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
• Zákonem č. 20/2004 Sb., o vodách 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
• Zákon č. 110/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
Negativní vlivy budou eliminovány použitím mechanizmů s malou hlučností, 
dodržováním nočního klidu, kropením cest při nadměrné prašnosti, vypínání motorů 
strojů při přerušení provozu. 
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Musí být dodrženy 
 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Zákon č. 166/1999 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy popř. 
podzemní vody. 
Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění 
komunikace bude okamžitě odstraněno. 
Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není dovoleno. 
Kontejnery pro odvoz odpadů jsou: K2 – kontejner na železo, 2 * K1 – kontejner na 
stavební suť,  K3 – kontejner na dřevo, K4 – kontejner na plast, K5 – kontejner na papír 
a K6 – plastový kontejner třídění odpadu dle barev a popisné tabulky, které jsou 
k tomuto účelu určené. 
Likvidace odpadů bude svěřená firmě AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o, 
Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč, Horka – Domky. 
 
Tab. 11.1 Tabulka odpadů  
 
KÓD 
ODPADU NÁZEV 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
ODVOZ A 
SKLADOVÁNÍ 
17 01 01 Beton O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
17 01 02 Cihly O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
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17 02 01 
Dřevo                                    
1) Čisté odřezky             
2) Odřezky 
znečištěné 
betonovou 
směsí 
O Skládka 
1) V případě čistého 
dřeva, bude dřevo 
uloženo na skládku a 
později využito k 
vytápění objektu                    
2) Znečištěné kusy 
dřeva budou uloženy 
do kontejneru a 
později odvezeny na 
skládku 
17 06 04 Izolace O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru na plasty - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
17 01 03 Keramika O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
17 01 06 
Maltové směsi - 
Směsi nebo 
oddělené frakce 
betonu 
O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
Skladovat v 
kontejneru na papír - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
17 02 03 Plast O Recyklace 
Skladovat v 
kontejneru na plasty - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
15 01 02 
Plastové obaly - 
folie, kterými 
byly 
zafoliovane 
keramické 
tvarovky a 
tepelná izolace 
O Recyklace 
Skladovat v 
kontejneru na plasty - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
20 03 01 
Směsný 
komunální 
odpad 
O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru na směsný 
komunální odpad - 1 
x týdně bude 
vyvážen 
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17 04 05 Železo a ocel O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro železo 
a po naplnění vyvézt 
automobilem do 
sběrných surovin 
13 02 06 
Syntetické 
motorové, 
převodové a 
mazací oleje 
O Recyklace 
Bude zřízena 
speciální popelnice 
na tento odpad. 
17 03 02 Asfaltové směsi N Skládka 
Ukládání do dobře 
uzavíratelných 
plastových nádob a 
po naplnění odvoz na 
skládku, kde 
nakládají s 
nebezpečným 
odpadem  
17 04 11 Kabely O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru na železo 
- po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
17 05 04 Zemina a kamení O Skládka 
Skladovat v deponii, 
použít na zpětný 
zásyp a úpravy 
terénu 
17 08 02 
Stavební 
materiály na 
bází sádry 
O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť a po 
naplnění vyvézt 
automobilem do 
sběrných surovin 
 
 
12 ZŘÍZENÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude zhotoveno ještě před započetím samotné výstavby. Pro zařízení 
staveniště je zvolený systém kontejnerů. Po dokončení stavby budou kontejnery 
odvezeny. 
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Tento dokument je zpracovaný pro hlavní stroje, které bude třeba na stavbu objednat. 
 
1 DOZER – Caterpillar 814F 
Pro skrývku ornice bude používán kolový dozer Caterpillar 814F, která bude skrývána 
po vrstvách 0,1 m a ukládána deponii na pozemku investora. 
Datum nasazení stroje: 2. – 6.2.; 8.4.2015 
 
Obr. 1-1 Caterpillar 814F [1]    
 
 
Tab.1-1 Technické parametry dozeru 
 
Výkon motoru   189 kW 
Šířka radlice   3,6 m 
Provozní hmotnost 21,713 t 
Objem radlice   2,66 m3 
Délka včetně radlice   6,881 m 
Výška     3,326 m 
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2 RYPADLO – NAKLADAČ – Caterpillar 428F 
Kolové rypadlo – nakladač bude použito k hlavním výkopovým pracím, k hloubení 
základových rýh a patek. Dále bude použito ke všem pomocným pracím během 
výstavby. 
Technické informace a zátěžový graf viz.: Příloha – Technické parametry stavebních 
strojů – A – Caterpillar 428F [3]    
Datum nasazení stroje: 2. – 6.2; 9.4; 15.4; 30.4 – 1.5; 15.9 – 21.9.2015 
 
 
    
Obr.2-1 Caterpillar 428F[2]    
 
 
Tab.2-1 Technické parametry rypadla / nakladače 
 
Výkon motoru   70 kW 
Provozní 
hmotnost   7,5 t 
Šířka radlice nakladače 2,406 m 
Objem nakladače   1,03 m3 
Objem rypadla   0,29 m3 
Max. hl. dosah / max. dosah 6 / 6,6 m 
Výška     3,779 m 
Délka     5,774 m 
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3 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S HYDRAULICKOU RUKOU – MAN 
TGS 26.440 6x4 BL 
 
 
 
 
Obr.3-1 Man TGS 26.440 6x4 BL [4]    
 
Nákladní automobil bude použit pro transport stavebního materiálu větších rozměrů 
nebo velké váhy, především pro dodávku paletového materiálu. 
Datum nasazení stroje: Průběžně po celou dobu výstavby 
 
Tab.3-1 Technické parametry nákladního automobilu 
 
Výkon motoru   294 kW 
Provozní 
hmotnost   23,5 t 
Ložná plocha   6,2 m 
Celková délka   9,62 m 
Užitné zatížení   14,5 t 
Šířka valníku   2,5 m 
Ložná výška   0,8 m 
Délka     5,774 m 
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4 VALNÍK – Iveco Eurocargo ML 75E18 
Valník bude během stavby použit k dopravě válcovaných profilů „I“ a „HEB“ a při 
dopravě kontejnerů pro ZS. 
Datum nasazení stroje: 24.5.2015 
 
Obr.4-1 Iveco Eurocargo ML 75E18[18]    
 
Tab.4-1 Technické parametry valníku 
   
Výkon motoru   130 kW 
Provozní 
hmotnost   7,49 t 
Ložná plocha   6,9 m 
Celková délka   8,692 m 
Užitné zatížení   4,273 t 
Šířka rozvoru předních kol 1,835 m 
Ložná výška   0,8 m 
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5 MOBILNÍ AUTOJEŘÁB – Liebherr LTM 1055 – 3.2 
Bude používán během bouracích prací při rozebírání konstrukce krovu, dále při montáži 
stropní konstrukce, u konstrukce krovu, skládání těžších materiálů. 
Technické informace a zátěžový graf viz.: Příloha – Technické parametry stavebních 
strojů – B – Liebherr LTM 1055 – 3.2 [5]    
Datum nasazení stroje: 13.2 – 19.2; 24.3; 2.4; 25.5 – 27.5; 18.6 – 19.6; 29.6; 3.7; 7.7;  
24.7 – 11.8.2015 
 
 
 
  
Obr.5-1 Liebherr LTM 1055-3.2[6]    
 
 
Tab.5-1 Technické parametry autojeřábu 
 
Max. nosnost   55 / 3 t / m 
Provozní hmotnost   36 t 
Max. délka   11,851 m 
Max. šířka   6,3 m 
Max. poloměr   40 m 
Teleskop     10,5 - 40 m 
Protiváha     12 t 
Výkon     270 kW 
Pohon     6x6x6 - 
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6 AUTODOMÍCHÁVAČ – Stetter C3 Basic line AM 8 C 
Autodomíchávač bude na stavbě během betonáže základů, betonáže věnců, při 
zmonolitnění HURDIS stropů, při konstrukční vrstvě podlahy a na betonáž schodiště. 
Datum nasazení stroje: 25.3; 20.4; 5.5; 27. – 28.5; 10.6; 30.6; 13.7; 15.7; 18.8 – 
20.8.2015 
                   
Obr.6-1 Stetter C3 Basic Line AM 8 C [19]    
 
 
 
 
Obr.6-2 Stetter C3 Basic Line AM 8 C - schéma bubnu [7]    
 
 
Tab.6-1 Technické parametry autodomíchávače 
 
Jmenovitý objem   8 m3 
Geometrický 
objem   14,12 m
3
 
Stupeň plnění   56,7 % 
Sklon bubnu   12,45 ° 
Délka     6,358 m 
Šířka     2,4 m 
Výška     2,503 m 
Průměr bubnu   2,3 m 
Výsypná výška   1,101 m 
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7 ČERPADLO NA BETON – Schwing S34 X P 2023 
Autočerpadlo bude na stavbě během betonáže základů, betonáže věnců, při 
zmonolitnění HURDIS stropů a na betonáž schodiště stejně jako autodomíchávač.  
Další technické informace viz.: Přílohy – Technické parametry stavebních strojů – C – 
Schwing S34 X P 2023 [8]    
Datum nasazení stroje: 25.3; 20.4; 5.5; 27. – 28.5; 10.6; 30.6; 13.7; 15.7; 18.8 – 
20.8.2015 
 
 
 
Obr.7-1 Schwing S34 X P 2023[9]    
 
Tab.7-1Technické parametry čerpadla 
 
Pohon čerpací jednotky 636 l / min 
Dopravované množství 163 m3 / h 
Max. délka   11,987 m 
Max. šířka při zapatkování 6,21 m 
Vertikální dosah   34 m 
Horizontální dosah   30 m 
Počet ramen   4 ks 
Potrubí      DN 125 - 
Délka koncové hadice 4 m 
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8 MÍCHAČKA NA BETON – PMB – 180  
Míchačka bude na stavbě použita k dobetonávkám, které jsou malých objemů, a dále 
bude použita pro míchání maltových směsí. 
 
Obr.8-1 PMB - 180[10]    
 
 
Tab. 8-1 Technické parametry míchačky 
 
Kapacita     180 l  
Průměr hrdla   375 mm 
Rozměry     1300x750x1370 mm 
Otáčky     29,5 ot. / min 
Příkon     800 W 
Připojení 230 V 
Hmotnost     71 kg 
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9 BÁDIE – Profitech 1017.8 
Bude využita během dobetonávek a betonáží menších objemů. 
 
 
 
Obr.9-1Profitech 1017.8 [11]    
 
Tab.9-1 Technické parametry bádie 
 
Délka rukávu   1,25 m 
Průměr     150 mm 
Objem     500 l 
Výška     1730 mm 
Nosnost     1200 kg 
Hmotnost     195 kg 
 
10 PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA – Huracan H 
Vibrační lišta bude použita, při zmonolitnění stropu a pří lití podlah. 
Datum nasazení stroje: 5.5; 7.7; 18.8 – 20.8.2015 
 
 
                              Obr.10-1Huracan H[12]    
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Tab.10-1 Technické parametry vibrační lišty 
 
Hmotnost     14,5 kg 
Otáčky     9000 ot. / min. 
Délka lišty   2 m 
Hmotnost lišty   8,2 kg 
 
 
11 PONORNÝ VIBRÁTOR – Perles ERGO 385 – 755 T 
Ponorný vibrátor bude použit při betonáži věnců. 
Datum nasazení stroje: 25.3; 20.4; 27.5 – 28.5; 10.6; 30.6; 13.7; 15.7.2015 
 
 
 
Obr.11-1 Perles ERGO 385-755T[13]    
 
 
Tab.11-1 Technické parametry ponorného vibrátoru 
 
Hmotnost     8 kg 
Vibrační výkon   15 m3 / h 
El. příkon     465 W 
Průměr hlavice   38 mm 
Délka / průměr hlavice 0,4 / 0,06 m 
Délka hadice   1 m 
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12 PRACOVNÍ PLOŠINA – Up right MX 19 
Pracovní plošina bude na stavbě v průběhu výstavby svislých, vodorovných konstrukcí 
a během dokončovacích prací. 
Datum nasazení stroje: od 4.3 – 19.10.2015 
 
 
 
Obr.12-1 Up right MX 19[14]    
 
 
Tab.12-1 Technické parametry nůžkové plošiny 
 
Max. výška podlahy prac. koše 6 m 
Šířka     0,72 m 
Nosnost     227 kg 
Rozměry koše 0,72 x 1,54 m 
Hmotnost     1,406 t 
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13 STAVEBNÍ VÝTAH – Geda 500 Z/ZP 
Osobo – nákladní výtah na stavbě po celou dobu výstavby od hrubé stavby. 
Datum nasazení stroje: od 4.3 – 19.10.2015 
 
 
Obr. 13-1Geda 500Z/ZP[15]    
 
 
Tab.13-1 Technické parametry osobo – nákladního výtahu 
 
Max. výška    100 m 
Rozměr klece - d/š/v 1,6x1,4x1,1 m 
Nosnost - náklad   850 kg 
Nosnost - osoby   500 kg 
Rychlost zdvihu - náklad 24 m / min 
Rychlost zdvihu - osoby 12 m / min 
Zastavěná plocha   2 x 2,5 m 
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14 TORKRETOVACÍ ZAŘÍZENÍ – SSB 14 
Bude použito během rekonstrukce kleneb na vytvoření torkretové skořepiny. 
Datum nasazení stroje: 17.3.2015 
 
 
Obr.14-1 SSB 14[20]    
 
Tab.14-1 Technické parametry torkretovacího zařízení 
Délka     1000 mm 
Šířka     780 mm 
Výška     980 mm 
Hmotnost     300 kg 
Obsah bubnu   3 l 
Otáčky bubnu   11 ot. / min 
Výkon     2 m3 / h 
Hadice     DN 40 - 
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15 DRTIČ SUTI RM – 60 
Drtič suti bude použit na recyklát pro části zařízení staveniště. 
Datum nasazení stroje: 4.3.2015 
 
Tab.15-1 Technické parametry drtiče suti 
  
Výkon     70 t / h 
Objem násypky   1 m3 
Výška shozu   1800 mm 
Hmotnost     12000 kg 
 
 
 
 
Obr.15-1 RM60[16]    
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16 STAVEBNÍ VRÁTEK – GEDA Maxi 120S 
Bude používán po celou dobu výstavby od výstavby hrubé stavby. 
 
Tab.16-1 Technické parametry stavebního vrátku 
 
Nosnost     120 kg 
Dopravní výška   40/76 m 
Délka lana   51/81 m 
Rychlost zdvihu   20/60 m/min 
Přípojka     230 V 
 
 
                                   
                                Obr.16-1Geda Maxi 120S [17] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
17 LITERATURA A ZDROJE 
 
[1]   Caterpillar 814F [online] , poslední aktualizace 2014 [cit. 30.12.2014],  
        Zeppelin CZ s.r.o . Dostupné z WWW:  
       < http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/dozery/kolove-  
        dozery/kolove-dozery/caterpillar-814f-ii >. 
 
[2]   Caterpillar 428F [online] , poslední aktualizace 2014 [cit. 30.12.2014],  
        Zeppelin CZ s.r.o . Dostupné z WWW:  
       < http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadlo- 
       nakladace/rypadlo-nakladace/rypadlo-nakladace/caterpillar-428f >. 
 
[3]   Caterpillar 814F – produktový list [online] , poslední aktualizace 2014 
       [cit. 30.12.2014], Zeppelin CZ s.r.o . Dostupné z WWW:  
       < http://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=27933024&type=pdf&dbPrefix 
        table=katalog&lng=cs>. 
 
[4]   MAN TGS 26.440 [online] , poslední aktualizace 1.12. 9:05 2014 
       [cit. 30.12.2014], Tomi stavebniny z WWW:  
       < http://www.tomistavebniny.cz/man-tgs.html>. 
 
[5]   Liebherr LTM 1055 – 3.2 – produktový list [online] , poslední aktualizace 18.11.  
       11:24 2014[cit. 30.12.2014], Liebherr z WWW:  
       < http://www.liebherr.com/AT/en-GB/products_at.wfw/id-9238-0/measure-   
       metric/tab-6356_1477>. 
 
[6]   Liebherr LTM 1055 – 3.2 [online] , poslední aktualizace 2014[cit. 30.12.2014],   
         AOR Cranes z WWW:  
       < http://www.aorcranes.com.au/1091-2 >. 
 
[7], [19]     Liebherr LTM 1055 – 3.2 [online] , poslední aktualizace 2014 
                  [cit.  30.12.2014], Schwing Stetter z WWW:  
                  < http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html >. 
 
[8],[9]    Schwing S34 XP 2023 [online] , poslední aktualizace 2014 [cit. 30.12.2014],   
                   Schwing Stetter z WWW:  
              < http://www.schwing.cz/cz/s-34-x.html >. 
 
[10]   PMB 180 [online] , poslední aktualizace 2014[cit. 30.12.2014],   
            Dobré nářadí z WWW:  
         < http://www.dobre-naradi.cz/zbozi/michacka-na-beton-proma-pmb-180/p-483 >. 
81 
 
[11]   Profitech 1017.8 [online] , poslední aktualizace 2014[cit. 30.12.2014],   
             Bádie na beton WWW:  
          < http://www.badie-na-beton.cz/typ-1017-vypust-rukav-s-ventilem >. 
 
[12]   Huracan H [online] , 30.12.7:52 2014[cit. 30.12.2014],   
            Emkol Litomyšl WWW:  
         < http://www.emkol.cz/eshop/product/plovouci-vibracni-lista- 
         huracan-h-honda-/ >. 
 
[13]   Perles ERGO 385 – 755 T [online] , 30.12.7:52 2014[cit. 30.12.2014],   
            Emkol Litomyšl WWW:  
         < http://www.emkol.cz/eshop/product/stropni-vysokofrekvencni-vibratory-perles-  
        ergo-385-755-t/>. 
 
[14]   Up right MX 19 [online], 2014[cit. 30.12.2014],   
            Plošiny Rybáček WWW:  
         < http://plosiny-rybacek.cz/pronajem-plosin/samohybne-nuzkove/ > 
 
[15]   Geda 500 Z/ZP [online], 2014[cit. 30.12.2014],   
            Geda Original WWW:  
         < http://www.gedavytahy.cz/sloupove-vytahy > 
 
[16]   RM 60 [online], 2014[cit. 30.12.2014],   
            Rubble master Compact crusher WWW:  
         < http://www.rubblemaster.cz/produkty > 
 
[17]   Geda Maxi 120S [online], 2014[cit. 30.12.2014],   
            Rubble master Compact crusher WWW:  
         < http://www.gedavytahy.cz/stavebni-vratky > 
 
[18]   Eurocargo ML 75E [online], 10.5.2010 [cit. 30.12.2014],   
            Iveco WWW:    
         <http://www.iveco.com/czech/collections/technical_sheets/Documents 
        /CargoPdfPublic/Cargo%2075E18.pdfvratky > 
 
[20]   SSB 14 [online], 2014 [cit. 30.12.2014],   
            Filamos WWW:    
         <http://www.filamos.cz/stavebni-stroje/torkretovaci-stroje/ssb-14-24/ > 
 
 
 
 
 
82 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, REALIZACE 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 
 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS - SKLÁDANÉ STROPY 
HURDIS 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE BC. ANNA ŠKRDLOVÁ 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE ING. MICHAL NOVOTNÝ, PH.D 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015 
 
83 
 
OBSAH 
1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ …………………………... 84 
2 MATERIÁLY …………………………………………………… 85 
2.1 Výpis materiálů ……………………………………………… 85 
          2.1.1 Věncovka …………………………………………… 85 
          2.1.2 Tepelná izolace v místě ztužujícího věnce ………….. 85 
          2.1.3 Vylehčení stropní konstrukce kermezitem ………….. 86 
          2.1.4 Stropní vložka ………………………………………. 86 
          2.1.5 Nosný ocelový nosník ………………………………. 87 
          2.1.6 Vyztužení konstrukční vrstvy stropu ……………….. 88 
            2.1.7 Výztuž ………………………………………………. 89 
          2.1.8 Beton ………………………………………………... 90 
          2.1.9 Bednění ……………………………………………... 92 
          2.1.10 Vyrovnávací vrstva vápenné malty ………………...  94 
          2.1.11 Podpůrné konstrukce ………………………………. 94 
          2.1.12 Distanční podložky ………………………………... 94 
2.2 Doprava ……………………………………………………… 95 
2.3 Uskladnění materiálu ………………………………………... 95 
3 PRACOVNÍ PODMÍNKY ………………………………………. 96 
3.1 Zařízení staveniště …………………………………………… 96 
3.2 Připravenost staveniště, podkladu …………………………… 97 
4 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ……………………………………... 97 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ …………………………………….. 97 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY …………………………... 98 
7 PRACOVNÍ POSTUP …………………………………………... 99 
8 KONTROLA KVALITY ………………………………………... 103 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ……………………….. 105 
10 EKOLOGIE A ENVIROMENT ………………………………… 115 
11 LITERATURA ZDROJE ………………………………………... 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Akce: 
Rekonstrukce objektu Kněžice č.p. 128 
Stavebník: 
Ing. Arch. Jan Maleček 
Kněžice č.p. 128 
675 21 Okříšky 
Místo stavby: 
Kněžice č.p. 128 
 
Jedná se o rekonstrukci objektu sloužícího jako školské zařízení v přírodě. Sestává se ze 
dvou budov, budova – A a budova – B, které budou spojeny spojovacím tunelem ve 
2NP. Zahrnuje rekonstrukci stávající budovy – B a rekonstrukci vnitřního areálu. 
Budova – B bude sloužit jako technické zázemí, varna a stravování dětí a v podkroví 
budou ubytovací prostory s vyšším standardem ubytování. V podstatě se bude jednat o 
novostavbu, kdy stávající stavba bude zbourána. Zachovány zůstanou pouze základy, 
klenby, stěny, které ji podchycují a krov, který bude postupně rozebrán, očíslován a 
uložen na staveništi. Budova – B je nepodsklepená. Svislé konstrukce budou tvořeny 
z keramických tvárnic POROTHERM. Vodorovné konstrukce budou tvořeny ze 
skládaného stropu KMB HURDIS 1 a válcovaných ocelových nosníků IPE 160. Celý 
objekt bude zastřešen valbovou střechou. 
 
Rozměry objektu: 26 x 14,3 m 
Zastavěná plocha objektu: 299,1 m2 
Užitná plocha: 235 m2 
Obestavěný prostor: 1690 m3 
Plocha zastropení nad 1NP: 178,67 m2 
 
Předmětem tohoto technologického předpisu je zpracování stropní konstrukce ze 
skládaného stropu na objekt S01 – budova B.  
Technologický projekt se drží pokynů normy ČSN 73 1105 – Navrhování a provádění 
hurdiskových stropů ( 5/2003 ) 
 
 
 
 
 
 
85 
 
2 MATERIÁLY 
2.1 Výpis materiálů 
2.1.1 Věncovka 
Tab.2.1.1-1 Výkaz/výměr věncovek 
 
Věncovka 
Porotherm VT 8/23,8                          
( 497 / 80 / 238 mm ) 
spotřeba L (m) ks m (kg) 
2 ks/m 78,96 40 390 
 
Je součástí ztužujícího věnce v obvodových svislých konstrukcích. Prvek sloužící 
k přerušení tepelného mostu mezi vnějším prostředím a vnitřním prostředím. Používá se 
v kombinaci s tepelnou izolací. Bude použita v pod stropní konstrukcí 1NP. Na stavbu 
budou dovezeny nákladním automobilem s ostatními prvky na stropní konstrukci. 
 
2.1.2  Tepelná izolace v místě ztužujícího věnce 
• Isover EPS 70 F, tl. 100 mm ( 1000 x 500 mm ) 
Balení : 
- 0,25 m3 / bal => 1,947 / 0,25 = 8 balení 
- 5 ks / bal => 40 ks 
 Tab.2.1.2-1 Výkaz/výmět tepelné izolace 
       
Izolace 
 Isover EPS 70 F, tl. 100 mm ( 1000 x 500 mm ) 
L (m) Š (m) v (m) V (m
3) S (m2) 
25,24 0,1 0,25 0,631 2,524 
7,7 0,1 0,25 0,1925 0,77 
5,16 0,1 0,25 0,129 0,516 
6 0,1 0,25 0,15 0,6 
13,64 0,1 0,25 0,341 1,364 
6,1 0,1 0,25 0,1525 0,61 
6,44 0,1 0,25 0,161 0,644 
7,6 0,1 0,25 0,19 0,76 
∑ 
77,88     1,947 7,788 
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Plní funkci izolace proti tepelným mostům, resp. proti chladu, teplu a hluku. Na stavbu 
bude dovážena v balíkách nákladním automobilem spolu s ostatním materiálem na 
stropní kci. 
 
2.1.3 Vylehčení stropní konstrukce keramzitem 
S  = ( 13,2 * 5,6 ) + ( 15,85 * 6,61 ) – ( 2,9614 + ( 3,2 * 0,9 )) => 178,69 – 5,84 =>       
S  = 172,85 m2 
V = 172,85 * 0,0726 = 12,55 m3 
Jeho úkolem je vyplnit prostor po výšce „I“ nosníků, aby konstrukce nebyla příliš těžká. 
 
2.1.4 Stropní vložka 
• KMB HURDIS 1 ( s rovnými čely ) 
Rozměry: 980 / 250 / 80 mm 
- 60 ks / paleta  =>  11 ks palet 
- 865 kg / paleta =>  9,515 t 
Tab.2.1.4-1 Výkaz/výměr stropních vložek 
 
Hurdis strop 
Stropní deska KMB HURDIS 1 
980/250/80 mm 
1. trakt 2. trakt 
ks v řadě počet řad ∑ ks v řadě počet řad ∑ 
22 9 198 13 7 91 
11 3 33 12 8 96 
19 1 19 16 11 176 
12 1 12 
∑ 250 ∑ 375 
∑ KMB HURDIS 1 625 ks 
 
 
Podélně děrované cihelné tvarovky jsou tradiční stropní desky používané 
v polomontovaných stropních konstrukcích. Tvoří zastropení nad 1NP spolu 
s vylehčovacím prvkem, vyztužením a zmonolitněním vrstvou betonu. Na stavbu budou 
palety dovezeny nákladním automobilem spolu s věncovkami a tepelnou izolací 
z Centrostavu z Jihlavy. 
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2.1.5 Nosný ocelový nosník  
 
• HEB 200 ( 200 / 200 mm ) 
Hmotnost: 61,3 kg / m 
Hmotnost celkem: 2,36 t         
   
                                                                              Obr.2.1.5-1 HEB 200 převzato z [1] 
 
Tab.2.1.5-1 Výkaz/výměr HEB 200 
 
Ocelové nosníky 
HEB 200 ( 61,3 kg / m ) 
L(m) ks kg Celkem L(m) Celkem kg 
6 2 367,8 12 735,6 
4,2 3 257,46 8,4 514,92 
3,42 2 209,646 6,84 419,292 
5,14 1 315,082 5,14 315,082 
3,1 2 190,03 6,2 380,06 
∑ 10   38,58 2364,954 
 
 
• IPE 160 ( 82 / 160 mm ) 
 
Hmotnost: 15,8 kg / m 
 
Hmotnost celkem: 1,96 t  
            
                                                                                   Obr.2.1.5-2 IPE 160 převzato z [2] 
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Tab.2.1.5-2 Výkaz/výměr IPE 160 
 
Ocelové nosníky 
Válcovaný nosník IPE 160 ( 15,8 kg/m ) 
l ks kg Celkem l Celkem kg 
6 10 94,8 60 948 
1,45 3 22,91 2,9 45,82 
1,7 3 26,86 3,4 53,72 
3,4 17 53,72 57,8 913,24 
4,15 13 65,57 53,95 852,41 
∑ 46   124,1 1960,78 
 
Válcované „I“ profily tvoří nosnou kostru stropu, do které budou na maltu ukládány 
keramické stropní vložky. Na stavbu budou dopraveny valníkem pro přepravu 
materiálu. 
 
2.1.6 Vyztužení konstrukční vrstvy stropu 
• KARI síť 
Ø 5 mm 
Rozměry ok:  100 / 100 mm , v kusech - 2 x 3 m ( 6 m2 ) 
Hmotnost jednoho ks: 18,48 kg  
Hmotnost 1m2: 3,08 kg 
Hmotnost celkem: 532,4 kg 
 
S  = ( 13,2 * 5,6 ) + ( 15,85 * 6,61 ) – ( 2,9614 + ( 3,2 * 0,9 )) => 178,69 – 5,84 =>       
S  = 172,85 m2 
Kari síť tvoří kostru roznášecí vrstvy na skládaném stropě, k sobě bude výztuž vázána 
vazačským drátem. Na stavbu bude dopravena valníkem s ostatní výztuží pro konstrukci 
stropu 
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2.1.7 Výztuž 
 
A) VYZTUŽENÍ VĚNCŮ 
•  Konstrukční výztuž: B500B     
 ( 10 505 ), Ø 12 mm à 4 ks 
      Hmotnost: 0,888 kg / m 
 
 
Výkaz / výměr 
 
Obr.2.1.7-1 10 505, Ø12 převzato z [3] 
 
L = 96,36 m * 4 ks => 385,44 m 
Hmotnost celkem:  342,27 kg + 17,11 kg ( 5% přesahy ) => 359,38 kg   
Kusů celkem ( 1 ks / 6 m / 5,34 kg):  68 ks 
 
• Třmínky: B500B ( 10 505 ), Ø 6 mm 
 
Hmotnost: 0,28 kg / m 
Odhad: 15 % z konstrukční výztuže: => 51,34 kg 
Kusů celkem ( 1 ks / 6 m / 1,332 kg):  39 ks 
 
B) VYZTUŽENÍ DOBETONÁVEK 
 
• Konstrukční výztuž: B500B     
 ( 10 505 ), Ø 12 mm  
     Hmotnost: 0,888 kg / m 
     Spotřeba: 10 ks / m2 
 
 
 
 
                                                                       
Výkaz / výměr 
∑  ploch dobetonávek: 20,595 m2 
 ( ∑  „S“ - trakt 1. + trakt 2.) 
Hmotnost 1 ks / m2:    8,88 kg 
Hmotnost celkem:       182,88 kg 
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Kusů celkem ( 1 ks / 6 m / 5,34 kg):  35 ks 
 
• Rozdělovací výztuž: B500B  ( 10 505 ), Ø 6 mm  
Hmotnost: 0,28 kg / m 
Spotřeba: 5 ks / m2  
 
Výkaz / výměr 
∑  ploch dobetonávek: 20,595 m2 
 ( ∑  „S“ - trakt 1. + trakt 2.) 
Hmotnost 1 ks / m2:    1,4 kg 
Hmotnost celkem:       28,833 kg 
Kusů celkem ( 1 ks / 6 m / 1,332 kg):  22 ks 
 
Výztuž v betonu tvoří výztužnou složku za účelem zvýšení jeho únosnosti v tahu a 
nížení deformace konstrukce. Životnost výztuže ovlivňuje hlavně krytí a stupeň vlivu 
okolního prostředí.  
Ocelové „I“ profily a žebírková výztuž bude na stavbu dopravena pomocí Iveco 
Eurocargo 75E18  z KOBRA hutní prodejna, ze Stříteže u Třebíče. 
Kari síť bude dopravena valníkem z Censtrostavu, a.s z Jihlavy. 
 
2.1.8 Beton  
• Na konstrukci stropu bude použit beton C 12/15 ( válcová / krychelná pevnost 
MPa ) 
• Fctm = 1,6 Mpa ( pevnost v tahu ) 
• Ecm = 24 Gpa 
• Frakce: 8 – 16 mm 
• Prostředí – X0 
 
• Konzistence: S3 
 
• Krytí: 30 mm 
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Tab. 2.1.7-1 Výkaz/výměr věnců 
 
Věnec 
Beton 
L (m) Š (m) v (m) V (m3) 
24,55 0,27 0,25 1,657125 
7,5 0,42 0,25 0,7875 
4,74 0,27 0,25 0,31995 
6,27 0,22 0,25 0,34485 
6,27 0,22 0,25 0,34485 
13,2 0,22 0,25 0,726 
6,44 0,27 0,25 0,4347 
7,23 0,27 0,25 0,488025 
13,2 0,45 0,25 1,485 
6,96 0,6 0,25 1,044 
∑ 
96,36     7,632 
 
Tab.2.1.7-2 Výkaz/výměr dobetonávek 
 
Dobetonávky 
1. trakt 
č L (m) Š (m) v (m) V (m3) S (m2) 
1 6 0,08 0,08 0,0384 0,48 
2 1 0,75 0,08 0,06 0,75 
3 4 0,1 0,08 0,032 0,4 
∑ 
        0,1304 1,63 
Prostor schodiště 
8  ( 3,18 * 2,793 ) - ( π * 1,3
2
 
)= 0,29 3,58 
2. trakt 
9 3,15 0,78 0,08 0,19656 2,457 
10 1 0,95 0,08 0,076 0,95 
komín 0,7 0,38 0,08 0,02128 0,266 
11 3,781 4 0,08 1,20992 15,124 
schodiště 3,2 0,9 0,08 0,2304 2,88 
∑ 
        1,2308 20,595 
    
∑ Dobetonávky - beton C 25/30 
1,6512 m3 
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Vrstva betonu potřebná k zmonolitnění stropní kce : 
S  = ( 13,2 * 5,6 ) + ( 15,85 * 6,61 ) – ( 2,9614 + ( 3,2 * 0,9 )) => 178,69 – 5,84 = 
172,85 m2        
V = (172,85 * 0,04) = 6,914 m3 
∑  Beton C 25/ 30:  16,2 m3 
 
Kompozitní materiál složený z pojiva a plniva. Bude použit beton C 12 / 15, 12 MPa ( 
válcová pevnost ), 15 MPa ( krychelná pevnost ). Stupeň vlivu prostředí je X0. Musí 
splňovat normu  ČSN EN 206 – 1. 
Bude dovezen  na staveniště autodomíchávačem z betonárky TBG Vysočina, s.r.o 
z Třebíče.
 
2.1.9 Bědnění 
• Bude použito klasických bednících desek ze smrkového dřeva. 
Tab.2.1.8-1 Výkaz/výměr bednění věnců 
 
Věnec 
Bednění 
L (m) Š (m) x násobek S (m
2) 
13,2 0,5 2 13,2 
5,6 0,5 2 5,6 
24,55 0,5 2 24,55 
6,96 0,5 4 13,92 
8,1 0,5 2 8,1 
15,85 0,5 2 15,85 
∑     81,22 
 
 
• Bednící deska – smrkové dřevo, tl. 22 mm 
( 1000 x 500 mm ) 
      100 ks 
 
• Bednící deska – smrkové dřevo, tl. 22 mm 
( 500 x 500 mm ) 
      4 ks 
 
• Hranoly 100/120 mm – spotřeba 2ks / m 
113,34 m / 2 => 58 ks 
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Tab.2.1.8-2 Výkaz/výměr bednění dobetonávek 
 
Bednění 
Dobetonávky + schodiště 
č 
L 
(m) Š (m) ks S (m
2) 
2000 / 300 2 0,3 6 3,6 
1000 / 300 1 0,3 8 2,4 
1000 / 500 1 0,5 60 30 
1000 / 150 1 0,15 10 1,5 
∑ 
        37,5 
 
Celkem: 
Bednící desky 
 
• 2000 / 300 / 22 mm   =>  6     ks 
• 1000 / 300 / 22 mm   =>  8     ks 
• 1000 / 500 / 22 mm   =>  160 ks 
• 1000 / 150 / 22 mm   =>  10   ks 
• 500  / 500 /  22 mm   =>  4  ks 
 
Hranoly 
 
Tab.2.1.8-3 Výkaz/výměr rozpěr otvorů 
 
Rozpěrné hranoly 120/160/1000 mm 
L (m) Š (m) v (m) x násobek V (m3) 
0,856 0,12 0,16 4 0,065741 
∑ ks 
• 4 x 120 / 160 / 1000 mm 
Rozpěrné hranoly 120/160 
L (m) Š (m) v (m) x násobek V (m3) 
1,3 0,12 0,16 2 0,04992 
∑ ks 
• 2 x 120 / 160 / 1500 mm 
 
• Hranoly 100/120 mm – spotřeba 2ks / m 
Budou sloužit ke kotvení bednící desky věnce do cihelného keramického zdiva 
113,34 m / 2 => 58 ks 
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2.1.10 Vyrovnávací vrstva vápenné malty ( separační vrstva Hurdis stropů ) 
S  = ( 13,2 * 5,6 ) + ( 15,85 * 6,61 ) – ( 2,9614 + ( 3,2 * 0,9 ))  =>  172,85 m2 
V = 172,85 * 0,01 = 1,79 m3 
 
2.1.11 Podpůrné konstrukce 
Tab.2.1.10-1Výkaz/výměr podpůrných konstrukcí 
Podpůrné kce  
Nosníky - dřevěné Stojky Trojnožky Křížové hlavice 
č. l ks č. l ks č. ks č. ks 
A1 6 12 S1   54 T1 70 H1 20 
A2 4,1 6 
A3 4 4 
A4 5 8 
∑ 152,6 30 
 
 
2.1.12 Distanční podložky 
 
• Distanční lišta D – IV, výška krytí 
30 mm 
Balení po 100 m 
Spotřeba 1 ks / m2 
Výrobce doporučuje ukládat lišty 
diagonálně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obr.2.1.11-11 distanční lišta D-IV                                                                              
- převzato z [4] 
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2.2 Doprava 
Primární doprava: 
K dopravě materiálů bude použito u jednotlivých materiálů různých typů dopravních 
prostředků. K betonáži budou použity autodomíchávače. K přepravě válcovaných 
ocelových „I“ nosníků bude použit tahač s nápravou. Ostatní materiál bude dovezen 
valníkem. Prvky je nutno přepravovat v poloze, ve které budou ukládány v konstrukci.  
Při přepravě je nutné dbát správného prokládání prvků (podkládání prvků v místech kde 
budou skutečně uloženy), jinak by mohlo dojít k jejich poškození. 
Podrobnější popis automobilů viz. kapitola: Návrh strojní sestavy 
 
Sekundární doprava: 
Doprava materiálu po staveništi, vykládání a ukládání materiálu na skládku bude 
zajištěno pomocí vysokozdvižného vozíku. Těžké prvky pro stropní kci budou 
dopravovány autojeřábem.  Drobný materiál a pracovníci budou dopravováni stavebním 
výtahem. 
 
2.3 Uskladnění materiálu 
Veškerý materiál na stavbě přebírá stavbyvedoucí případně jím pověřená osoba. Musí 
kontrolovat kvalitu, druh a stav materiálu. A zda dodávka souhlasí s objednávkou. 
Hlavní skládka bude zpevněná štěrkopískovým podsypem. Dále bude vysvahována 
směrem k hlavní staveništní komunikaci. 
• Pytlové směsi budou skladovány v kontejneru SK1/c, na výkresu označen v místě  
míchacího centra P3. Musí být v suchu a skladovány max. do výšky 1,6 m. 
• Cihly (věncovky), tepelná izolace – budou skladovány na europaletách do max. 
výšky 1,7 m. Proti dešti budou chráněny obalením PVC folií a následným překrytím 
plachtou. 
• Výztuž bude skladována v suchu na dřevěném roštu ve svazcích označená štítky. 
Vazací drát bude navinutý na kotouči a uskladněn v kontejneru SK1/b vedle 
zastřešení pro výrobu. Distanční tělíska pro krytí výztuže budou uskladněna v bedně 
taktéž ve skladovacím kontejneru. Stejně tak PE folie. 
• Ocelové „I“ nosníky budou skladovány na zpevněné ploše P1 s podsypem ze 
štěrkopísku na dřevěných prokladkách tl. min. 100 mm. Musí být skladovány 
v poloze, ve které budou uloženy. Stejné délky nosníků budou skladovány nad 
sebou do max. výšky 1500 mm a po max. 4 kusech. Proti dešti budou chráněny 
plachtou. 
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• KARI síť skladujeme v poloze, ve které se bude ukládat. Uložena bude na dřevěném 
roštu tl. min. 100 mm na skládce P1. Materiál musí být označen viditelnými štítky. 
• Prvky bednění –  stojky budou uloženy ve svazcích na zpevněné ploše na dřevěných 
prokladcích na skládce P4. Desky bednění budou na sebe kladeny ve vodorovné 
poloze, vždy desky stejné velikosti na sebe. Max. do výšky 1,6 m. 
Mezi jednotlivými materiály na skládce je nutný manipulační prostor min. 600 mm. 
 
3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.1 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště musí být ze všech stran oplocené a musí být zabráněno vstupu 
nepovolaným osobám na staveniště. V oplocení musí být zřízena uzamykatelná 
příjezdová brána. Na stavbě se mohou pohybovat pouze osoby s oprávněným přístupem, 
ostatní se musí hlásit u stavbyvedoucího nebo mistra. U vstupu musí být vyvěšena 
čitelná cedule o základních údajích stavby, o zákazu vstupu nepovolaným osobám na 
staveniště a dále vedle ní bude cedule upozorňující na dodržování bezpečnostních 
pravidel, viz.: kapitola Plán BOZP a PO. 
Elektřina bude zajištěna pro staveniště z nápojného bodu hlavní rozvodny, která se bude 
nacházet na hranici pozemku. 
Voda bude zajištěna z nově zbudované přípojky pro hlavní stavební objekt S01. 
Napojení se provede ve vodoměrné šachtě pro hlavní stavební objekt. 
Výstavba stropní konstrukce bude probíhat na jaře. 
Teploty nesmí přesáhnout rozmezí + 5°C - + 35 °C a to na dobu delší než 2 hodiny. Vítr 
nesmí přesáhnout 11 m/s. V případě špatné viditelnosti pod 30 m ( mlha, déšť ) jeřábník 
rozhoduje o dalším postupu prací. Práce musí být také neprodleně ukončeny při 
pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části. 
Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZ a budou používat ochranné pomůcky. Dále 
je nutné dodržet všechny platné předpisy o bezpečnosti práce – viz.: kapitola  – Plán 
BOZP a jeho příloha Analýza rizik. 
Řízením prací při realizaci stropu Hurdis musí být pověřena osoba s náležitými 
zkušenostmi v montáži obdobných stropů. 
Je nutné, aby byla zajištěna stabilita a tuhost všech dočasných podpěr. 
Na staveništi musí být připraveno místo, kde budou prvky uloženy. Uložení prvků musí 
být takové, aby nedocházelo k jejich poškození. V zimním období musí být prvky 
chráněny před promrzáním. 
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3.2 Připravenost staveniště, podkladu 
Musí být dokončeny všechny procesy svislých konstrukcí. Dojde k přeměření 
povolených montážních odchylek. Všichni pracovníci podílející se na provádění Hurdis 
stropu musí být řádně proškoleni a seznámení s vlastním postupem. Podrobný popis 
kontrol viz.: Kontrolní zkušební plán pro hurdisový strop. 
 
4 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Objednatel stavby ( investor ) předá staveniště zhotoviteli ( dodavateli stavebních prací 
). Staveniště bude předávat celé naráz. Musí být volné a přístupné. Je vyznačena poloha 
a jsou stanovena příslušná ochranná pásma. Obvod staveniště musí být zřetelně 
vyznačen. Současně se staveništěm předává hlavní polohovou čáru a hlavní výškové 
body, připojovací body pro odběr elektřiny, vody, případně plynu a tepla a také místo 
pro napojení kanalizace. 
Dále bude stanovena příjezdová cesta na staveniště. Musí být také překontrolováno 
místo uložení materiálu a odvodnění tohoto úložiště. 
Bude proveden zápis do stavebního deníku o převzetí staveniště. Zápis bude podepsán 
oběma stranami.  
Při převzetí stavbyvedoucí dodavatelské firmy pracoviště pro danou etapu 
překontroluje. 
Při přebírání staveniště musí být hotovy obvodové svislé konstrukce a jejich pevnost 
musí odpovídat minimálním požadavkům – min. 70% pevnosti. 
Podklad pro ukládání musí být rovný a pevný, zbavený volných nečistot. Odchylka 
podkladu od rovinatosti, měřeno latí délky 2 m, nesmí přesáhnout 5 mm. Na podkladu 
nesmí být voda, sníh ani led. 
 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na montáži Hurdis stropu musí být řádně 
proškoleni a seznámeni s vlastním postupem. O jejich proškolen musí být proveden 
zápis do SD. Pracovníci taktéž budou proškoleni o BOZP a musí mít platné průkazy o 
vykonávání řemesel a činností tyto průkazy požadující – strojnické, vazačské, 
svářečské. 
 
5.1 Provedení věnců 
4 x tesař ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
2 x železář ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
  
 
98 
 
2 x zedník ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
1 x betonář ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
2 x pomocný stavební dělník ( základní vzdělání, proškolení ) 
1 x jeřábník ( řidičský průkaz sk. C, praxe ) 
1 x řidič autodomíchávače ( řidičský průkaz sk. C, praxe ) 
 
5.2 Podepření + bednění + odbednění 
2 x tesař ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
2 x pomocný stavební dělník ( základní vzdělání, proškolení ) 
1 x řidič ( řidičský průkaz sk. C, praxe ) 
 
5.3 Stropy Hurdis + osazení válcovaných profilů 
3 x stavební dělník ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
3 x pomocný stavební dělník ( základní vzdělání, proškolení ) 
2 x zedník ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
2 x železář ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
1 x izolatér ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
1 x betonář ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
1 x autojeřábník ( řidičský průkaz sk. C, praxe ) 
3 x řidič ( řidičský průkaz sk. C, praxe ) 
 
Na stavbě vždy bude přítomen mistr ( stavbyvedoucí ), který bude dohlížet na správnost 
provedení jednotlivých prací. 
 
6 PRACOVNÍ STROJE A POMŮCKY 
Musí být použity pouze stroje a mechanismy odpovídající svou konstrukcí, technickým 
stavem daným předpisům. Při práci se stroji musí být dodržena BOZ a stroje mohou být 
využívány pouze k činnostem, ke kterým jsou navrženy. 
Podrobné technické údaje o strojích viz.: Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
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Stroje 
Automíchač Stetter C3 Basic Line AM 8C 
Autočerpadlo Schwing S34 XP 2023 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 – 3.2 
Míchačka na beton PMB 180 
Bádie Profitech 1017.8 
Vibrační plovoucí lišta Huracan H 
Ponorný vibrátor Perles ERGO 385 – 755 T 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN TGS 26.440 6x4 BL 
Iveco Eurocargo ML 75E18 
Pracovní nůžková plošina Up right MX 19 
Stavební vrátek GEDA Maxi 120S 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Pomůcky  
Nivelační přístroj, vodováha, měřící lať, pásmo, metr, úhelník, olovnice + stavební 
provázek, štípací kleště, pilka, vazačský drát, hřebíky, zednická lžíce, dřevěná prkna, 
bádie, žebříky, svářečka, úhlová bruska 
Ochranné pomůcky 
Přilba 
Reflexní vesta 
Pracovní obuv 
Holínky 
Ochranné pracovní rukavice 
Ochranné brýle 
 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
Před započetím samotné výstavby stropu nad 1NP musí být zřízeny konstrukce zajištění 
proti pádu z výšky. Ta bude provedena z venkovní strany, a to ukotvením nosných 
prvků zábradlí do konstrukce na chemické kotvy. Následně budou do těchto nosných 
konstrukcí osazeny tyče samotného zábradlí. Na závěr budou osazeny vodorovné prvky 
zábradlí v konečné výšce a také uprostřed. Celková výška zábradlí bude 1,1 m. Ve 
spodní části zábradlí budou ještě osazeny dřevěné zarážky výšky 0,15 m proti pádu 
materiálu z konstrukce. 
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Prostory obou schodišť není potřeba zabezpečovat, neboť budou celé podbedněné. 
Do prostoru 1NP se pracovníci dostanou pomocí žebříků nebo pomocí osobo-
nákladního výtahu.  O způsobu užívání těchto prostředků budou pracovníci seznámeni a 
proškoleni. 
Věncovka, tepelná izolace 
K vnějšímu líci vyzdíme jednu vrstvu věncovek Porotherm VT 8/23,8. Nejdříve na 
kraje obvodových zdí do příslušné výšky a umístění uvážeme na hřebík zednický 
provázek, aby věncovky byly v jedné rovině a výšce. Tyto práce budou prováděny 
z pracovní plošiny. Věncovky klademe k sobě na sraz na pero a drážku bez 
promaltování svislé styčné spáry. Z vnitřní strany obvodového zdiva, přiložíme pás 
izolačního materiálu ISOVER EPS 70 F, tl. 100 mm. Tento izolant k věncovce 
přichytíme maltou. 
Bednění věnců 
Z vnitřní strany stěn provedeme bednění pro betonáž věnce z desek ze smrkového 
dřeva. Desky budou ke zdivu přichyceny na pevno přes hranoly kotvené do zdiva 
Porotherm. Na jednu desku osadíme vždy 2 hranoly. 
Výztuž věnců 
Konstrukční výztuž věnce bude provedena z žebírkové oceli B500B, ϕ 12 mm. 
Napojení prutů bude provedeno s přesahem minimálně 200 mm a spojeno vazačským 
drátem.  
Třmínky budou provedeny z žebírkové oceli B500B, ϕ 6 mm. Věncovka s tepelnou 
izolací bude přivázána k výztuži věnce pomocí drátu, tím dojde k zabránění vybočení 
věncovky při zalití betonem. 
Výztuž nesmí být znečištěna látkami zhoršující soudržnost mezi ocelí a betonem. 
Jsou dodrženy normy: 
ČSN EN 10080: Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel 
Následně se provede betonáž věnce – beton C 12/15. Musí být dodržena maximální 
výška shozu betonové směsi, která je max. 1,5 m. Betonová směs ve věncích se 
provibruje ponorným vibrátorem, do jednoho místa vpichu nesmí zasáhnout vibrátor 
dvakrát. 
Po technologické pauze 3 dnů je možné odbednění věnců. Doba odbednění je závislá na 
výpočtu doby odbednění a počasí. Po 7 dnech od počátku betonáže mohou započít další 
stavební práce navazující na ztužující věnce 1NP. 
Konstrukce podpěr ocelových profilů 
Nejdřív osadíme stojky s křížovou hlavou, opatřené trojnožkou. Podklad musí být rovný 
a únosný. Světlá výška nepřesahuje 3 m, a proto není zapotřebí zajišťovat horizontální 
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síly.  Vyměříme polohu stojek a pomocí vidlice osadíme spodní nosník.  Krytí nosníků 
musí být minimálně 150 mm na každou stranu. Nakonec osadíme mezilehlé stojky, 
které vytočíme na požadovanou délku. Takto připravené stojky mohou podpírat ocelové 
nosníky. 
Osazení válcovaných nosníků HEB a I 
Na již osazené ocelové sloupy osadíme válcované nosné profily HEB, do kterých se 
poté přivaří ocelové nosníky I. 
V místech styku profilů HEB s ocelovými sloupy dojde k bodovému přivaření. Stejně 
tak u styku profilů I s profily HEB. Ovšem zde musí nejprve železáři provést seříznutí I 
profilu o tloušťku přírub profilů HEB, tj. o 210 mm z obou stran. Podrobněji viz.: Detail 
styku válcovaných nosníků. 
Plochy podporujících konstrukcí, na něž se ukládají nosníky, musí být rovinné, 
vodorovné a bez výstupků. Pokud je to nutné, vyrovná se úložná plocha v místech 
uložení nosníků tak, aby byla zajištěna rovinatost a vodorovnost spodního líce stropu. 
Ocelové nosníky musí být před zabudováním opatřeny protikorozním nátěrem. 
Provedeme rozměření polohy jednotlivých nosníků dle: Výkresu tvaru stropní 
konstrukce Hurdis a vyznačíme jejich polohu ve zdivu. Nosníky musí být během 
realizace stropu dočasně podepřeny tak, aby vzdálenost podpěrných míst nebyla menší 
než 1,8 m. Podpěrná konstrukce musí mít rozměry a uspořádání zajišťující tuhost 
podepření takovou, aby nosníky během montáže stropu nedeformovaly a aby byla 
zajištěna jejich rovnoběžnost. Osová vzdálenost podpor ve směru hranolů nesmí 
překročit 1,5 m. Podepření musí umožnit pozvolné uvolnění a odstranění podpěrné 
konstrukce bez vzniku rázu. Podepření se může odstranit, až když pevnost betonu 
dosáhne předepsané pevnosti. 
Nosníky ukládáme do 10 mm tlustého lože z cementové malty s pevností nejméně 5 
MPa, a to tak, aby úložná délka nebyla menší než 150 mm. Nosníky budou uloženy 
s přesahem 200 mm. 
Osazení desek 
Délka uložení na přírubu ocelové nosníku nesmí být menší než 30 mm. Hurdiska se 
ukládá na maltové lože cca 10 mm silné. Prostor mezi stěnou nosníku a čelem Hurdisky 
se vyplní jemnou vápennou maltou. Konce Hurdisek nesmí být v místě uložení 
zabetonovány. Mezi jednotlivé Hurdisky nanášíme vrstvu výplňové vápenné malty. 
V žádném případě se nesmí ukládat desky na nosníky bez promaltování! 
Po uložených deskách se nesmí chodit a následné vrstvy stropu je třeba provádět 
v případě potřeby z fošnových lávek uložených na horní straně nosníku tak, aby 
nedocházelo k poškození jednotlivých vložek. Celkové plošné montážní zatížení stropu 
před uložením betonu nesmí překročit 1,5 kN/m2. 
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Pokud by se některá deska během montáže poškodila, musí být neprodleně vyměněna 
za nepoškozený kus.  
Bednění dobetonávek, prostupů 
Bednění na dobetonávky připravíme stejným způsobem jako na podepření ocelových 
profilů. Ovšem musíme se vejít mezi již probíhající podpůrné stojky dle výkresu 
bednění. 
Nejdřív osadíme stojky s křížovou hlavou, opatřené trojnožkou. Podklad musí být rovný 
a únosný. Světlá výška nepřesahuje 3 m, a proto není zapotřebí zajišťovat horizontální 
síly.  Vyměříme polohu stojek a pomocí vidlice osadíme spodní nosník.  Krytí nosníků 
musí být minimálně 150 mm na každou stranu. Následně osadíme horní nosníky. Horní 
nosníky musí mít minimální přesahy taktéž minimálně 150 mm na každou stranu. 
Musíme je osadit tak, aby konce betonářských desek, tj. spáry mezi deskami ležely vždy 
přímo na nosníku. Položíme horní desky, jejichž polohu ukotvíme hřebíky. Nakonec 
osadíme mezilehlé stojky, které vytočíme na požadovanou délku. 
V místech dobetonávek je zapotřebí zajistit, aby se beton ukládal pouze na náležitě 
připravený podklad, zbavený prachu a jiných nečistot. Dále musí být podklad zvlhčený. 
Poloha dobetonávek viz.: Výkres tvaru stropní konstrukce Hurdis. 
Následně zabedníme prostory dobetonávek a opatříme konstrukční a rozdělovací 
výztuží s distančními podložkami. Přesné uložení výztuže bude dle návrhu statika. Také 
budou zabedněny otvory prostupů. Vše dle: Výkres tvaru stropní konstrukce Hurdis. 
U prostupů, které budeme betonovat, musíme dbát toho, aby nedošlo ke spojení betonu 
a keramiky. Veškeré prostupy musí být separovány lepenkou. Použijeme PENEFOL 
500, tl. 1 mm. 
Veškeré otvory ve stropu musí být vzdáleny od vložky KMB Hurdis 1 min. 100 mm. 
Úprava povrchu desek 
Po uložení desek povrch desek navlhčíme a provede se vyrovnávací vrstva jemnozrnné 
vápenné malty. Tloušťka nesmí být větší než 15 mm. Místo vápenné malty může být 
použita geotextilie nebo lepenka. 
V tomto projektu použijeme jako separační vrstvu vápennou maltu tl. 10 mm. Následuje 
3 dny technologická pauza. 
Je přísný zákaz chodit po keramických tvarovkách!!! Přes válcované profily budou 
položená prkna, po kterých bude dovoleno se pohybovat a provádět následující vrstvy 
stropu. 
Prostor nad separační vrstvou vyplníme vrstvou keramzitu firmy Liapor. Vrstva bude 
sahat do výšky profilu I. Musíme dbát toho, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození 
nosníků, které budou následně zabetonovány. 
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U prostupů, které budeme betonovat, musíme dbát toho, aby nedošlo ke spojení betonu 
a keramiky. Veškeré prostupy musí být separovány lepenkou. Použijeme PENEFOL 
500, tl. 1 mm. 
Vyztužení konstrukční vrstvy 
Bude provedeno z KARI sítí Ø 5 mm, oka 100 /100 mm. Jednotlivé kusy k sobě 
přichytíme vazacím drátem. Abychom zajistili předepsanou krycí vrstvu, vložíme po 
vzdálenostech 1 m pod KARI síť distanční lištu. 
Betonáž 
Následně provedeme zmonolitnění stropu pomocí betonu C 12/15. Betonáž bude 
tloušťky 40 mm. Tato vrstva bude provibrována vibrační lištou. Po uplynutí 
technologické přestávky 3 dnů se může odbedňovat a odstranit podpory nosníků 
Betonování musí proběhnout bez přerušení na jednu etapu. 
Spodní líc ocelových profilů překryjeme skelnou tkaninou, následně spodní líc desek 
opatříme vápenocementovým nástřikem a poté můžeme nanést omítku pro vnitřní 
povrchy v tl. max. 25 mm. 
Ochrana stropu 
V průběhu realizace je zapotřebí chránit strop před nadměrným vysycháním malty a 
betonových částí. 
Betonáž stropu bude probíhat začátkem měsíce června, tudíž je zde možnost vysokých 
teplot. Strop bude potřeba po dobu 7 dnů udržovat navlhčený. To bude provedeno 
pomocí navlhčené geotextilie. V případě nástupu tropických veder bude strop kropen 
vodou. 
Konstrukce také musí být chráněna před zatékáním případných srážkových vod. Toho 
bude docíleno překrytím igelitovými plachtami 
Pokud bychom chtěli keramickou vložku krátit, musíme se držet návrhu úprav dle 
statika. V žádném případě nesmí dojít k odsekávání částí. Dále nesmíme v deskách 
tvořit žádné drážky a prostupy !!! 
K vrtání smíme použít pouze vrtačky určené k vrtání do keramiky – tzn.: bez příklepu. 
 
8 KONTROLA KVALITY 
Kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím a stavebním dozorem 
investora. 
 
Vstupní kontrola 
Bude provedena mistrem nebo jiným zodpovědným pracovníkem 
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• Předání a převzetí pracoviště, tj. podkladu pod stropní konstrukci 
• Odstranění případných nedodělků 
• Shoda geometrie půdorysu s PD 
• Dodání a kvalita jednotlivých materiálů 
• Technický stav a čistota bednění a podpůrných konstrukcí 
 
Podrobné body kontroly viz.: Kontrolní a zkušební plán pro hurdisový strop. 
 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola bude prováděna průběžně po jednotlivých etapách výstavby stropu a o 
všech kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku 
• Dodržení technologických postupů 
• Osazení věncovek a tepelné izolace 
• Dodržení předepsaných rozestoupení nosníků a jejich podepření dle PD 
• Dodržení předepsaných spar promaltování 
• Kontrola desek, aby byly po uložení neporušené 
• Dodržení předepsané tloušťky separační vrstvy 
• Odseparování všech keramických částí stropu ( především v místě prostupů ), 
aby nedošlo ke spojení keramiky a betonu 
• Kvalita betonové směsi – zkoušení čerstvého betonu: zkouška sednutí kužele, 
složení betonové směsi 
• Dodržení ošetřování stropu před nadměrným vysycháním 
 
Podrobné body kontroly viz.: Kontrolní a zkušební plán pro hurdisový strop. 
 
Výstupní kontrola 
• Kontrola shody s PD 
• Kontrola celistvosti, rozměrů, mezních odchylek geometrie a celkové funkce 
stropu. 
• Provede se nedestruktivní zkouška pevnosti betonu dle ČSN 73 2011 –  
Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí ( 05/2012 ) - Schmidtovým 
tvrdoměrem 
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Podrobné body kontroly viz.: Kontrolní a zkušební plán pro hurdisový strop. 
 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat stanovené osobní pracovní prostředky. Každý 
z pracovníků je povinen poskytnout rychlou a účinnou pomoc v rozsahu svých možností 
a znalostí. U vstupu do každé staveništní buňky budou vyvěšena důležitá telefonní čísla. 
 
Práce ve výškách 
Na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, 
případně je-li pod nimi volná hloubka 1,5 m a více. 
Na staveništi bude provedeno ochranné zábradlí, aby bylo splněno zabezpečení proti 
pádu z výšky. 
Zábradlí musí být minimální výšky 1,1 m a musí být zajištěno středovou tyčí. 
 
Hlavní zásady a bezpečnostní podmínky k zajištění bezpečnosti práce 
• Při stavebních pracích za snížené viditelnosti zajistit dostatečné osvětlení) 
• Před odevzdáním staveniště investorem a přijetím staveniště zhotovitelem musí 
proběhnout písemné předání ( investor ) – převzetí ( zhotovitel ), vyznačení 
inženýrských sítí a jiných překážek 
• Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být dílce vždy 
řádně zajištěny proti překlopení nebo sesunutí 
• Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
• Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a 
pokyny 
• Obsluhovat stroje a zařízení smí jen pracovníci s platným profesním průkazem a 
řidičským oprávněním 
• Jeden pracovník smí ručně přenášet nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti, 
při dlouhodobé práci max. do 30 kg, pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnoty 
nižší. 
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• Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály a 
upozornění 
 
Základní bezpečnostní předpisy 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
• Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 3 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
Musí být dodrženy: § 2, § 5, § 7, §  
 
I Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: 
Nebezpečí vstupu, vjezdu a zranění nepovolaných osob na staveništi 
Opatření: 
Zřízení souvislého pevného oplocení na hranici staveniště v minimální výšce 1,80 m. 
Vstup musí být opatřen uzamykatelnou bránou a bezpečnostní značkou, zakazující 
vstup nepovolaným osobám na staveniště. Staveniště musí být osvětleno a brána 
uzamčena po skončení stanovené pracovní doby. 
Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami 
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Riziko: 
Propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy a přikrytím otvorů; 
Propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi umístěnými na pochůzných plochách 
staveniště 
Opatření: 
Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. ( o velikosti více než 25 cm ) 
dostatečně  únosnými poklopy,  přikrytím nápadnou překážkou nebo pevným 
zábradlím. 
Poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí. 
 
Riziko: 
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, 
úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a jiným strojem). 
Pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky. 
Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce. 
Opatření: 
Bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj. 
Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem. 
Zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze. 
Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů. 
Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce 
nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách. 
Na stavbách používat ochranné přilby. 
 
II Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: 
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem, vznik požáru nebo výbuch 
Opatření: 
Rozvaděče musí být zakryty v chráničkách 
Osoby, které spravují tato zařízení, musí být k těmto úkonům odborně způsobilé a 
proškolené 
V případě opravy musí být zařízení odpojena od elektrického proudu 
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Hlavní vypínač el. proudu musí být na snadno přístupném místě a všechny osoby na 
staveništi musí být seznámeny s jeho umístěním 
Elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
pravidelně kontrolována. Tato zařízení musí procházet revizemi v předem stanovených 
intervalech 
Elektrické přívodní kabely pro zařízení staveniště musí být vedeny v chráničkách a 
vedeny pod zemí, z důvodu ochrany mechanickým poškozením 
Nesmí se používat poškozené kabely. 
 
III Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: 
Úraz způsobený neopatrnou či nezpůsobilou obsluhou nebo úraz způsobený nevhodným 
a nebezpečným užíváním stroje. 
Opatření: 
Stroje budou obsluhovat pouze řádně proškolení pracovníci nebo pracovníci odborně 
způsobilí k užívání těchto strojů 
Nesmí se vázat přimrzlá břemena 
 
Riziko: 
Úraz způsobený za špatných klimatických podmínek 
Opatření: 
Práce musí být při nevhodných klimatických podmínkách neprodleně přerušeny. Výpis 
nevhodných klimatických podmínek viz.: 3 PRACOVNÍ PODMÍNKY  
 
IV Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 
Riziko: 
Úraz způsobený nevhodným používáním bádie 
Opatření: 
Bádie nesmí být použita k přepravě osob 
 
Riziko: 
Úraz způsobený špatným technickým stavem bádie – uvolnění bádie, spadnutí bádie 
 
  
 
109 
 
Opatření: 
Bádie musí mít platnou revizi a úchopy zařízení musí být nepoškozené 
 
V Čerpadla směsi a strojní míchačky 
Riziko: 
Úraz způsobený pohybem potrubí vlivem dynamických účinků 
Opatření: 
Vyústění potrubí musí být zajištěno dostatečným počtem pracovníků 
Obsluha spolu musí být schopna komunikovat buď pomocí vysílaček, nebo smluvenými 
předepsanými znaky 
 
Riziko: 
Úraz způsobený poškozením čerpací hadice 
Opatření: 
Před započetím prací musí kompetentní osoba zkontrolovat čerpací hadici, jestli není 
poškozená -  prasklá. Dále musí být zkontrolováno nepoškození kabelů. 
 
VI Zdící práce 
Rizika: 
Pád zdícího materiálu  - věncovky na nohu, zasažení hlavy. 
Opatření: 
Správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci. 
Dodržování zákazu házení cihlami. 
Bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném 
okraji zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu. 
 
Riziko: 
Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a 
jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropu. 
Opatření: 
Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů, vytvoření únosné 
pomocné pracovní podlahy. 
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Riziko: 
Zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem a to především odstříknutím vápna při jeho 
hašení a manipulaci, resp. odstřik vápenné malty z míchačky při výrobě malty, při 
manipulaci a dopravě malty (nejnebezpečnější je zasažení očí, kdy může dojít k 
trvalému poškození oka popř. i ke ztrátě zraku v důsledku poleptání oční rohovky. 
Při kontaktu vápna a vápenného prachu se sliznicemi a pokožkou  může dojít k těžkému 
poleptání postiženého místa). 
Opatření: 
Správný postup při hašení vápna (dodržování zákazu hašení v úzkých a hlubokých 
nádobách); 
Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem, při výrobě malty v míchačce a její 
další manipulaci i zpracování (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí 
vystříknutí malty, vápenného mléka). 
Používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s vápnem vždy). 
 
VII Betonářské práce a práce související 
Riziko: 
Úraz způsobený pádem prvků a částí bednění 
Opatření: 
Montáž i demontáž bednění mohou provádět pouze osoby vlastnící osvědčení o znalosti 
použití systémového bednění. Demontáž bednění nosných konstrukcí, u kterých hrozí 
při předčasném odbednění zřícení, může být zahájena pouze na pokyn pověřené osoby 
 
Riziko: 
Propadnutí osoby pomocnou podlahou. 
Opatření: 
Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. 
Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost. 
Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně 
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva. 
Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. 
(hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové 
nahodilé zatížení podlah). 
Neseskakovat na podlahy. 
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Riziko: 
Nebezpečí pádu a zavalení nebo zalití betonovou směsí 
Opatření: 
Pracovníci mohou ukládat a hutnit směs pouze z pracovní podlahy, která je součástí 
systémového bednění, v případě betonáže stropu se nikdo nesmí zdržovat pod bádií 
 
Riziko: 
Zasažení očí čerstvým betonem. 
Opatření: 
Pracovníci musí používat ochranné brýle při manipulaci s čerstvým betonem, tj. při 
plnění bádií, při výsypu bádie 
 
Riziko: 
Nebezpečí pádu stropní konstrukce po zabetonování 
Opatření: 
Pravidelná kontrola bednících dílců a podpěrných konstrukcí, případné zjištěné závady 
musí být bezodkladně odstraněny 
 
Riziko: 
Úraz způsobený neopatrným stříháním, ohýbáním a manipulací s výztuží 
Opatření: 
Při těchto pracích musí být pruty zajištěny v pevné poloze, pracovníci musí používat 
ochranné pomůcky – ochranné brýle, pevná obuv, rukavice. 
 
Riziko: 
Píchnutí, odření různých částí těla o vyčnívající výztuž 
Opatření: 
Správné ukládání a manipulace s jednotlivými pruty a vyrobenou armaturou. 
Udržování volných manipulačních prostor a uliček. 
Používání ochranných prostředků. 
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VIII Skladování a manipulace 
Riziko: 
Pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše. 
Přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem nebo 
mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posunování a válení 
břemene ( přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene ). 
Ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu. 
Opatření: 
Zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem v 
případě manipulace s břemenem více pracovníky současně. 
Používání vhodných manipulačních pomůcek ( pásů, popruhů, vodících lišt, 
manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků atd. ). 
Zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel. 
Kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného břemene před ruční 
manipulací. 
Dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek. 
Pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek 
na podložky ( proklady ) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou 
plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky ( prstů ), aby 
nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu. 
Připravit předem podklady (použít podložek, prokladů). 
 
Riziko: 
Vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a následný pád břemene na nohu. 
Opatření: 
Využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace. 
Používat vhodnou pracovní obuv. 
Dodržovat správné pracovní postupy a uchopení břemene. 
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Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
 
I Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: 
Úraz způsobený pádem z lešení nebo lávky 
Opatření: 
Lešení musí být stabilní, zajištěné proti pádu. Lávka musí být pevně připevněna 
k bednění. Tyto konstrukce musí být opatřeny zábradlím o výšce min. 1,1 m, zarážkou u 
podlahy o výšce min. 0,15 m. Dále musí být toto zábradlí opatřeno minimálně jednou 
středovou tyčí mezi horním madlem a zarážkou. 
 
II Používání žebříků 
Riziko: 
Nebezpečí pádu pracovníků ze žebříku nebo pád samotného žebříku 
Opatření: 
Na žebříku může být vždy jenom jeden pracovník 
Žebřík musí být zajištěn tak, aby byl stabilní po celou dobu jeho užívání – zamezení 
podklouznutí 
Horní konec žebříku musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m a sklon žebříku nesmí 
být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku 
ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
Po žebříku mohou být vynášena ( snášena ) jen břemena o hmotnosti do 
15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
Po žebříku nesmí vystupovat  ( sestupovat )  ani  na  něm pracovat 
současně více než jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, 
kdy je k takovému použití výrobcem určen. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém prostoru tak, aby příčle byly vodorovné. Přenosné dřevěné žebříky od 
délce větší než 12 m nelze používat. 
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III Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: 
Úraz způsobený pádem předmětů a drobného materiálu 
Opatření: 
Pracovníci musí používat ochranné helmy, materiál uložen ve výšce musí být zajištěn 
proti pádu nebo shození. Pracovníci musí používat vhodný pracovní oděv upravený 
k možnosti bezpečného upevnění pracovního nářadí nebo drobného materiálu. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat – hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v PD. 
 
IV Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: 
Nebezpečí úrazem pádu předmětů nebo osob 
Opatření: 
Musí být dodržen ohrožený prostor, a to 1,5 m od volného okraje pracoviště, a to 
z důvodu, že budova spadá do kategorie výšky 3 až 10 m. V tomto prostoru se nesmí 
pracovníci zdržovat. Prostor musí být vymezen a řádně označen a pracovníci o něm 
musí být informováni. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
Riziko: 
Úraz způsobený pádem z lešení nebo lávky 
Opatření: 
Lešení musí být stabilní, zajištěné proti pádu. Lávka musí být pevně připevněna 
k bednění. Tyto konstrukce musí být opatřeny zábradlím o výšce min. 1,1 m, zarážkou u 
podlahy o výšce min. 0,15 m. Dále musí být toto zábradlí opatřeno minimálně jednou 
středovou tyčí mezi horním madlem a zarážkou. 
 
V Přerušení práce ve výškách 
Riziko: 
Zvýšené nebezpečí sklouznutí nebo pádu 
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Opatření: 
Práce budou přerušeny, pokud se začnou tvořit námrazy, za bouře a za sněžení. Pokud 
bude  foukat silný vítr rychlosti nad 11m/s. Dále pokud bude foukat čerstvý vítr o 
rychlosti nad 8 m.s-1 při práci   na   zavěšených   pracovních  plošinách,  pojízdných  
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích  systémů. Dále za snížené viditelnosti pod 30 m, nebo pokud teplota 
klesne pod -10°C. 
Dále pokud bude přetrvávat vytrvalý déšť. 
 
VI Školení zaměstnanců 
Riziko: 
Úraz způsobený nedodržováním zásad bezpečnosti při práci nebo nepoužíváním 
ochranným pracovních prostředků nebo neznalostí pracovních prvků na staveništi 
Opatření: 
Způsobilá osoba musí provést školení všech zaměstnanců, vždy před zahájením prací na 
nové zakázce a také musí proškolit všechny nově příchozí pracovníky 
 
10 EKOLOGIE A ENVIROMENT 
S veškerými odpady bude naloženo v souladu s: 
• Zákonem č. 297/2009 Sb., o odpadech 
Všechny vzniklé odpady budou patřičně roztříděny podle katalogu odpadů dle přílohy č. 
1 MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
• Zákonem č. 483/2008 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
• Zákonem č. 20/2004 Sb., o vodách 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
• Zákon č. 110/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
Negativní vlivy budou eliminovány použitím mechanizmů s malou hlučností, 
dodržováním nočního klidu, kropením cest při nadměrné prašnosti, vypínání motorů 
strojů při přerušení provozu. 
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Musí být dodrženy 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Zákon č. 166/1999 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy popř. 
podzemní vody. 
Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění 
komunikace bude okamžitě odstraněno. 
Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není dovoleno. 
Kontejnery pro odvoz odpadů jsou: K2 – kontejner na železo, 2 * K1 – kontejner na 
stavební suť,  K3 – kontejner na dřevo, K4 – kontejner na plast, K5 – kontejner na papír 
a K6 – plastový kontejner třídění odpadu dle barev a popisné tabulky, které jsou 
k tomuto účelu určené. 
 
Tab.10-1 Tabulka vzniklých odpadů 
 
KÓD 
ODPADU NÁZEV 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
ODVOZ A 
SKLADOVÁNÍ 
17 01 01 Beton O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
17 01 02 Cihly O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
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17 02 01 
Dřevo                                    
1) Čisté odřezky             
2) Odřezky 
znečištěné 
betonovou 
směsí 
O Skládka 
1) V případě čistého 
dřeva, bude dřevo 
uloženo na skládku a 
později využito k 
vytápění objektu                    
2) Znečištěné kusy 
dřeva budou uloženy 
do kontejneru a 
později odvezeny na 
skládku 
17 06 04 Izolace O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru na plasty - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
17 01 03 Keramika O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
17 01 06 
Maltové směsi - 
Směsi nebo 
oddělené frakce 
betonu 
O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
Skladovat v 
kontejneru na papír - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
17 02 03 Plast O Recyklace 
Skladovat v 
kontejneru na plasty - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
15 01 02 
Plastové obaly - 
folie, kterými 
byly 
zafoliovane 
keramické 
tvarovky a 
tepelná izolace 
O Recyklace 
Skladovat v 
kontejneru na plasty - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
20 03 01 
Směsný 
komunální 
odpad 
O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru na směsný 
komunální odpad - 1 
x týdně bude 
vyvážen 
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17 04 05 Železo a ocel O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro železo 
a po naplnění vyvézt 
automobilem do 
sběrných surovin 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Akce: 
Rekonstrukce objektu Kněžice č.p. 128 
Stavebník: 
Ing. Arch. Jan Maleček 
Kněžice č.p. 128 
675 21 Okříšky 
Místo stavby: 
Kněžice č.p. 128 
 
Jedná se o rekonstrukci objektu sloužícího jako školské zařízení v přírodě. Sestává se ze 
dvou budov, budova – A a budova – B, které budou spojeny spojovacím tunelem ve 
2NP. Zahrnuje rekonstrukci stávající budovy – B a rekonstrukci vnitřního areálu. 
Budova – B bude sloužit jako technické zázemí, varna a stravování dětí a v podkroví 
budou ubytovací prostory s vyšším standardem ubytování. V podstatě se bude jednat o 
novostavbu, kdy stávající stavba bude zbourána. Zachovány zůstanou pouze klenby, 
stěny, které ji podchycují a krov, který bude postupně rozebrán, očíslován, sanován a 
následně opět smontován. Budova – B je nepodsklepená. Svislé konstrukce budou 
tvořeny z keramických tvárnic POROTHERM. Vodorovné konstrukce budou tvořeny 
ze skládaného stropu KMB HURDIS 1 a válcovaných ocelových nosníků I 160. Celý 
objekt bude zastřešen valbovou střechou. 
 
Rozměry objektu: 26 x 14,3 m 
Zastavěná plocha objektu: 299,1 m2 
Užitná plocha: 235 m2 
Obestavěný prostor: 1690 m3 
Plocha zastropení nad 1NP: 178,67 m2 
 
Předmětem tohoto technologického předpisu je zpracování sanace kleneb v místnosti č. 
136 – jídelna v objektu S01 – budova B.  
Sanace bude spočívat v odstranění násypu klenby, provedení čištění spar, následné 
zesílení únosnosti klenby ocelovou výztuží a betonem systémem torkretování. 
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Tomuto technologickému předpisu předchází 
a) Zaměření stávajícího objektu 
b) STP 
- konstrukční statický průzkum 
- vlhkostní průzkum 
- průzkum biokoroze objektu 
c) Původní dokumentace 
d) Studie předpokládaných stavebních úprav 
e) Geologický a hydrogeologický průzkum 
f) Radonový průzkum 
Technologický předpis se drží norem 
ISO 6241 – Normy funkčních požadavků ve výstavbě 
ČSN ISO 7518 – Kreslení demolic a přestaveb 
ČSN ISO 13 822 – Navrhování a posuzování konstrukcí při přestavbách 
 
2 MATERIÁL 
2.1 Výpis materiálu 
2.1.1 Stavební suť – omítka  
Tab.2.1.1-1 Výkaz výměr suti omítky 
 
Suť - omítka 
Název š d h ks S 
  (m) (m) (m)   (m2) 
strop 6,94 3,76   2 52,1888 
+ 20% prohnutí klenby 
    
10,43776 
stěna 1 6,94   3 4 83,28 
stěna 2 3,76   3 2 22,56 
stěna 3 3,46   3 2 20,76 
ostění 0,3   3 4 3,6 
otvory 1,5   2,3 2 6,9 
∑ 185,93 
 
 
 
  
 
123 
 
2.1.2 Zdivo ztraceného bednění – CP P20 290/142/65 mm 
 
Tab.2.1.2-1 Výkaz/výměr CP P20 
 
Ztracené bednění - zdění z CP 
CP P20, 290/140/65 mm 
Název š d h ks S 
  (m) (m) (m)   (m2) 
zídka 1 3,9   0,6 8 18,72 
zídka 2 3,475   0,6 8 16,68 
zídka 3 8,4   0,6 2 10,08 
oblouk 0,9   0,145 8 1,044 
∑ 46,52 
 
Spotřeba ks/m2: 22 ks 
Spotřeba celkem: 46,52 * 22 = 1024 ks 
 
2.1.3 Malta pro zdění – malta vápeno-cementová 
 
Složení voda, vápno, cement a písek v poměru: 
- 300 – 330 kg vápna / na 1m3 písku 
- 150 – 300 kg cementu / na 1m3 písku 
- 240 – 350 l vody, kterou přidáváme na konec / na 1 m3 písku 
Spotřeba:  0,007 m3 / 1 m2 zdiva 
Spotřeba celkem: 0,007 * 46,52 = 0,33 m3 
 
2.1.4 Epoxidová malta 
 
Stado ResiFix 30 – univerzální dvousložková epoxidová pastovitá malta. Určeno pro 
suché povrchy a běžné teploty. 
 
1) Kotvení ocelových spon 
 
• 728 * (( 0,0052 * 3,14 * 0,1 ) – ( 0,0042 * 3,14 * 0,08 )) = 0,0048 m3 
 
• Celkem epoxidové malty: 0,0048 m3 
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2.1.5 Kari síť 
 
Tab.2.1.6-1 Výkaz/výměr Kari síť 
 
Kari síť 
Ø 5 mm, oka 100/100 mm 
Název š d h ks S 
  (m) (m) (m)   (m2) 
pole 3,9 3,475   4 54,21 
+ 20% prohnutí klenby         10,842 
+ 20% přesahy         10,842 
∑ 75,89 
 
2 x 3 m / kus ( 6 m2 ) 
Hmotnost 1 ks: 18,48 kg 
Hmotnost 1 m2: 3,08 kg 
Hmotnost celkem: 233,74 kg 
Kusů celkem: 13 ks 
 
2.1.6 Výztuž věnce 
• Konstrukční výztuž B500B (10 505), Ø 12 mm à 4 ks 
Hmotnost: 0,888 kg / m 
Výkaz / výměr 
L = 47,84 * 4 ks = 191,4 m 
 
 
                                           Obr.2.1.7-1 10 505 [1] 
 
Hmotnost celkem: 191,4 * 0,888 = 169,96 + 5% přesahy = 178,46 kg 
Kusů celkem ( 1 ks / 6 m / 5,34 kg ): 35 ks  
• Třmínky B500B ( 10 505 ), Ø 6 mm  
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Hmotnost: 0,28 kg / m 
Odhad 15% z konstrukční výztuže: 26,77 kg 
Kusů celkem ( 1 ks / 6 m / 1,332 kg ): 20 ks 
 
2.1.7 Ocelové spony 
Ocelová výztuž B500B ( 10 505 ) Ø 8 mm, l = 150 à 300 mm 
Na jedno pole 14 * 13 ks = 182 ks 
Kusů celkem: 182 * 4 = 728 ks 
 
2.1.8 Beton C12/15 – věnec  
• Na konstrukci stropu bude použit beton C 12/15 ( válcová / krychelná pevnost 
MPa ) 
• Fctm = 1,6 Mpa ( pevnost v tahu ) 
• Ecm = 24 Gpa 
• Frakce: 8 – 16 mm 
• Prostředí – X0 
 
• Konzistence: S3 
 
• Krytí: 15 mm 
 
 
Tab.2.1.9 Výkaz/výměr beton - věnce 
 
Beton C12/15 - věnec 
Název š d h ks V 
  (m) (m) (m)   (m3) 
zídka 1 0,2 8 0,6 1 0,96 
zídka 2 0,2 3,475 0,6 2 0,834 
zídka 3 0,2 8,4 0,6 2 2,016 
zídka 4 0,2 7,15 0,6 2 1,716 
oblouk 0,2 0,9 0,145 8 0,2088 
∑ 5,73 
 
Celkem betonu dovezeným autodomíchávačem: 5,73 m3 
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Kompozitní materiál složený z pojiva a plniva. Bude použit beton C 12 / 15, 12 MPa ( 
válcová pevnost ), 15 MPa ( krychelná pevnost ). Stupeň vlivu prostředí je X0. Musí 
splňovat normu ČSN EN 206 – 1. 
Bude dovezen na staveniště autodomíchávačem z betonárky TBG Vysočina, s.r.o 
z Třebíče. 
 
2.1.9 Beton – torkret / skořepina  
Tab.2.1.10 Výkaz/výměr betonu pro torkret 
 
Beton - torkret 
Cemix - torkret 25 
Název š d h ks V 
  (m) (m) (m)   (m3) 
pole 3,9 3,475 0,06 4 3,2526 
plocha věnců 
    
0,51 
+ 20% prohnutí klenby         0,65052 
∑ 4,40 
 
Celkem betonu stříkaného: 4,40 m3 
Spotřeba: 21 kg / 1 m2 a tl. vrstvy 10 mm 
(4,1 * 3,675 * 4) + 20% prohnutí klenby = 72,324 m2  
Spotřeba celkem na tl. 60 mm: 
72,324 * 6 = 433,944 m2 
433,944 * 21 = 9112,824 kg 
Beton pro torketování bude vyroben přímo na stavbě a to pomocí speciálního přístroje, 
ve kterém se suchá nadávkovaná směs ze sila spojí s vodou a vytvoří potřebnou hmotu 
pro betonáž a pomocí stlačeného vzduchu se hadicí nanáší v potřebných vrstvách, dle 
uvedení výrobce a návrhu projektanta. 
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2.1.10 Vylehčení konstrukce – keramzit prolitý cementovým mlékem 
 
Tab.2.1.11 Výkaz/výměr celkového objemu vylehčujícího výplňového materiálu 
 
Keramzit 
frakce 4-8 / 350 kg/m3 
Název š d h ks V 
  (m) (m) (m)   (m3) 
pole 3,9 3,475 0,54 4 29,2734 
+ 20% prohnutí klenby         5,85468 
∑ 35,13 
 
65% celkového objemu tvoří pórovité kamenivo => 22,83 m3 
32% celkového objemu tvoří mezery, které budou vyplněny cementovým mlékem => 
11,24 m3 
3% celkového objemu tvoří mezery, které nebudou vyplněné 
Spotřeba keramzitu celkem 22,83 * 350 = 7,99 t 
36 vaků / 1 m3 
Jedná se o pórovité kamenivo z expandovaného jílu. Na stavbu bude dodáváné ve 
vacích pojímajících 1m3 keramzitu. 
 
2.1.11 Podpůrná konstrukce klenby PERI 
Dle návrhu subdodavatele specializovaného na systémové bednění pro podchycení 
kleneb. Podskružení bude navrženo z vysokopevnostních stojek PERI HD 200. 
 
2.1.12 Podpůrná konstrukce obvodového zdiva 
• Kratší strana objektu: 9 podpor / 8 m * 2 = 18 ks podpor 
Podpora – hranol smrkového dřeva: 100 / 100 m, l = 4300 mm, při slonu 45° 
• Delší strana konstrukce:  10 podpor / 9,2 m * 2 = 20 ks podpor 
Podpora – hranol smrkového dřeva: 100 / 100 m, l= 4300 mm, při sklonu 45° 
• Deska ze smrkového dřeva 1000 / 500 – po 250 mm nařezat 
V místě věnce + v místě paty podpory 
76 ks desek 250 / 500 mm 
Desek 1000 / 500 mm celkem: 19 ks 
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• Hranol na zapření podpory v místě věnce – 250 / 100 mm 
Hranol na zapření v místě zeminy – 250 / 100 mm 
Počet kusů celkem: 76 ks 
• Dřevěný kůl na zapření desek na zemině  Ø 50 mm / l = 500 mm 
2 * půlkuláč / 1 deska 
• Kusů celkem: 76 ks 
 
 
 
             Obr.2.1.13-1 Schéma podchycení vnějšího obvodového zdiva [autor] 
 
2.2 Doprava 
Primární doprava 
K dopravě materiálů bude použito u jednotlivých materiálů různých typů dopravních 
prostředků. K betonáži bude použito autodomíchávače. K přepravě ostatního materiálu 
bude použit valník. Prvky je nutno přepravovat v poloze, ve které budou ukládány 
v konstrukci.  
Podrobnější popis strojní sestavy viz. kapitola: Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
 
Sekundární doprava: 
Doprava materiálu po staveništi, vykládání a ukládání materiálu na skládku bude 
zajištěno pomocí vysokozdvižného vozíku. Drobný materiál a pracovníci budou 
dopravováni stavebním výtahem. Při přepravě těžších břemen bude použito autojeřábu. 
 
2.3 Uskladnění materiálu 
Veškerý materiál na stavbě přebírá stavbyvedoucí, případně jím pověřená osoba. Musí 
zkontrolovat kvalitu, druh a stav materiálu. A zda dodávka souhlasí s objednávkou 
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Hlavní skládka bude zpevněná recyklátem ze suti, která vznikla při částečné demolici 
objektu S01. Bude svahována směrem k hlavní staveništní komunikaci. 
 
• Pytlové směsi budou skladovány v kontejneru SK1/c, na výkresu označen v místě 
míchacího centra P3. Materiál musí být v suchu a skladován max. do výšky 1,6 m. 
• Keramické cihly budou skladovány europaletách do max. výšky 1,7 m. Proti dešti 
budou chráněny PE folií a následným překrytím ochranou plachtou. 
• Keramzit bude skladován na skládce P4 na europaletách ve vacích a budou překryté 
plachtou, aby nedošlo k navlhnutí materiálu. 
• Výztuž bude skladována v suchu na dřevěném roštu ve svazcích a označená 
identifikačními štítky na skládce P7. Vazací drát bude navinutý na kotouči a 
uskladněn v kontejneru SK1/b. Distanční tělíska pro krytí výztuže budou uskladněna 
v bedně taktéž ve skladovacím kontejneru SK1/b. 
• KARI síť skladujeme v poloze, ve které se bude ukládat, Uložena bude na dřevěném 
roštu, tl. min. 100 mm na skládce P7. Materiál bude označen identifikačními štítky. 
• Prvky pro podepření konstrukce budou uloženy na zpevněné ploše na dřevěných 
prokladcích do max. výšky 1,6 m na skládce P4. 
• Směs pro torkret bude skladována v silu, umístěném na skladce míchacího centra 
P3. 
Mezi jednotlivými materiály na skládce je nutný manipulační prostor min. 600 mm. 
 
3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.1 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště musí být ze všech stran oplocené a musí být zabráněno vstupu 
nepovolaným osobám na staveniště. V oplocení musí být zřízena uzamykatelná 
příjezdová brána. Na stavbě se mohou pohybovat pouze osoby s oprávněným přístupem, 
ostatní se musí hlásit u stavbyvedoucího nebo mistra. U vstupu musí být vyvěšena 
čitelná cedule o základních údajích stavby, o zákazu vstupu nepovolaným osobám na 
staveniště a dále vedle ní bude cedule upozorňující na dodržování bezpečnostních 
pravidel. 
Elektřina bude zajištěna pro staveniště z nápojného bodu hlavní rozvodny, která se bude 
nacházet u vstupu do budovy A. 
Voda bude zajištěna z nově zbudované přípojky pro hlavní stavební objekt S01. 
Napojení se provede ve vodoměrné šachtě pro hlavní stavební objekt. 
Sanace klenby a svislých nosných konstrukcí budou probíhat na jaře. 
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Teploty nesmí přesáhnout rozmezí + 5°C – + 35 °C a to na dobu delší než 2 hodiny. 
Vítr nesmí přesáhnout 11 m/s. V případě špatné viditelnosti, tj. do 30 m ( mlha, déšť ) 
jeřábník rozhoduje o dalším postupu prací. Práce musí být také neprodleně ukončeny při 
pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části. 
Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZ a budou používat ochranné pomůcky. Dále 
je nutné dodržet všechny platné předpisy o bezpečnosti práce – viz.: kapitola – Plán 
BOZP a jeho příloha Analýza rizik. 
Řízením prací při realizaci sanace kleneb a svislých nosných kcí musí být pověřena 
osoba s náležitými zkušenostmi. Ve složitých případech nebo řešení složitých detailů 
bude přizván projektant či statik. 
Je nutné, aby byla zajištěna stabilita a tuhost všech dočasných podpěr. 
Na staveništi musí být připraveno místo, kde budou prvky uloženy. Uložení prvků musí 
být takové, aby nedocházelo k jejich poškození. V zimním období musí být prvky 
chráněny před promrzáním. 
 
3.2 Připravenost staveniště, podkladu 
Musí být dokončeno odborné rozebrání konstrukce krovu. Provedena demolice okolních 
stěn budovy, která nepodléhá rekonstrukci. Musí být hotové rozebrání podlahy nad 
místností č. 136. Všichni pracovníci podílející se na provádění sanace kleneb a svislých 
konstrukcí musí být řádně proškoleni a seznámení s vlastním postupem. 
 
4 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Objednatel stavby ( investor ) předá staveniště zhotoviteli (dodavateli stavebních prací). 
Staveniště bude předávat celé naráz. Musí být volné a přístupné. Je vyznačena poloha a 
jsou stanovena příslušná ochranná pásma. Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen. 
Současně se staveništěm předává hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body, 
připojovací body pro odběr elektřiny, vody, případně plynu a tepla a také místo pro 
napojení kanalizace. 
Dále bude stanovena příjezdová cesta na staveniště. Musí být také překontrolováno 
místo uložení materiálu a odvodnění tohoto úložiště. 
Bude proveden zápis do stavebního deníku o převzetí staveniště. Zápis bude podepsán 
oběma stranami.  
Při převzetí stavbyvedoucí dodavatelské firmy pracoviště pro danou etapu 
překontroluje. 
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Při přebírání staveniště musí být dokončeno odborné rozebrání konstrukce krovu. 
Provedena demolice okolních stěn budovy, která nepodléhá rekonstrukci. Musí být 
hotové rozebrání podlahy nad místností č. 136. 
 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci podílející se na provádění sanace kleneb a svislých konstrukcí musí 
být řádně proškoleni a seznámení s vlastním postupem. O jejich proškolení musí být 
proveden zápis do SD. Pracovníci taktéž budou proškoleni o BOZP a musí mít platné 
průkazy o vykonávání řemesel a činností tyto průkazy požadující – strojnické, vazačské, 
svářečské. 
 
5.1 Bourací práce – odstranění omítky, násypu 
2 x stavební dělník ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
2 x pomocný stavební dělník 
 
5.2 Podepření 
2 x tesař ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
4 x pomocný stavební dělník ( základní vzdělání, proškolení ) 
4 x stavební dělník ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
 
5.3 Zdění 
2 x zedník ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
 
5.4 Armování 
6 x železář ( odborné vzdělání s maturitou, praxe ) 
2 x stavební dělník ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
4 x pomocný stavební dělník ( základní vzdělání, proškolení ) 
 
5.5 Betonáž + torkretový plášť 
2 x řidič ( řidičský průkaz sk. C, praxe ) 
2 x betonář ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
2 x stavební dělník ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
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2 x pomocný stavební dělník ( základní vzdělání, proškolení ) 
 
5.6 Násyp z keramzitu a zalitá cementovým mlékem  
1 x autojeřábník ( řidičský průkaz sk. C, praxe ) 
4 x stavební dělník ( vzdělání v oboru, výuční list, praxe ) 
6 x pomocný stavební dělník ( základní vzdělání, proškolení ) 
Na stavbě vždy bude přítomen mistr ( stavbyvedoucí ), který bude dohlížet na správnost 
provedení jednotlivých prací. 
 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Musí být použity pouze stroje a mechanismy odpovídající svou konstrukcí, technickým 
stavem daným předpisům. Při práci se stroji musí být dodržena BOZ a stroje mohou být 
využívány pouze k činnostem, ke kterým jsou navrženy. 
 
Stroje 
Automíchač Stetter C3 Basic Line AM 8C 
Autočerpadlo Schwing S34 XP 2023 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 – 3.2 
Míchačka na beton PMB 180 
Bádie Profitech 1017.8 
Ponorný vibrátor Perles ERGO 385 – 755 T 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN TGS 26.440 6x4 BL 
Stavební vrátek GEDA Maxi 120S 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Průmyslový vysavač Bosch GAS 35 L SFC+ 
Silo Cemix – objem 12,5 m3 
Torkretovací zařízení na suché směsi SSB 14 
Pomůcky 
Nivelační přístroj, vodováha, měřící lať, pásmo, metr, úhelník, olovnice + stavební 
provázek, štípací kleště, pilka, vazačský drát, hřebíky, zednická lžíce, dřevěná prkna, 
bádie, žebříky, svářečka, úhlová bruska, kladívka, majzlík, ocelový kartáč, lopata,  
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Ochranné pomůcky 
Přilba, reflexní vesta, pracovní obuv, holínky, ochranné pracovní rukavice, ochranné 
brýle, respirační rouška 
 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
Před započetím samotné rekonstrukce musí být zřízeny konstrukce zajištění proti pádu 
z výšky. Ta bude provedena z venkovní strany, a to ukotvením nosných prvků zábradlí 
do konstrukce na chemické kotvy. Následně budou do těchto nosných konstrukcí 
osazeny tyče samotného zábradlí. Na závěr budou osazeny vodorovné prvky zábradlí 
v konečné výšce a také uprostřed. Celková výška zábradlí bude 1,1 m. Ve spodní části 
zábradlí budou ještě osazeny dřevěné zarážky výšky 0,15 m proti pádu materiálu 
z konstrukce. 
Do prostoru nad klenbou se pracovníci dostanou pomocí žebříků nebo pomocí osobo – 
nákladního výtahu. O způsobu užívání těchto prostředků budou pracovníci seznámeni a 
proškoleni. 
Bourací práce a zajištění stability klenby 
Rekonstrukce bude započata zajištěním svislých obvodových konstrukcí, které 
podepřeme v místě patek klenby. Je potřeba vytvořit svislou roznášecí plochu 
z dřevěných fošen v místě věnců, které podchytíme vzepřenými dřevěnými vzpěrami, 
které jsou zaklíněny do vodorovných fošen položených na terénu. Tyto fošny jsou proti 
usmyknutí a posunu zabezpečeny z obou stran dřevěnými kůly, zaraženými do terénu. 
Podpory od sebe budou vzdáleny rovnoměrně a vždy musí být podepřené rohy. Na 
delších stranách místnosti tj. 9,25 m bude 10 podpor a na kratších stranách tj. 8 m bude 
9 podpor. 
Následuje odstranění omítky z vnitřních stěn a lícových stran klenby. Odstraněná 
omítka bude kolečky převážena do kontejnerů K1 na stavební suť. Silně zvětralá omítka 
bude odstraněna otlučením za pomocí kladívek, pevnější části poté odsekáváním 
pomocí širokého majzlíku, konečné začistění bude provedeno pomocí majzlíku, 
kladívka. Na závěr povedeme očištění od nečistot a prachu pomocí ocelových kartáčů. 
Při těchto pracích, musíme zajistit větrání kvůli zvýšené prašnosti a pracovníci jsou 
povinni nosit ochranné pomůcky – helma, brýle, rouška. 
Dále je potřeba zabezpečit statiku celé klenby. Abychom zachytili zatížení klenby, 
provedeme provizorní podepření plošnou konstrukcí, tzv. podskružení, ze systémového 
bednění, provedené odbornou firmou.  
Následuje odstranění původního násypu klenby. Odstraněný materiál bude odvezen 
kolečky na skládku K1 – skládka stavební suti. Při odstraňování násypu je zakázáno 
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chodit pro výdutích klenby. Je nutné zřídit provizorní plošiny z prken, které budou ležet 
na obvodových stěnách a křížových pásech klenby. 
Následuje rekonstrukce vlastní klenby. Nejdřív musí být přizván statik, aby zhodnotil 
stav klenby a následně dle jeho průzkumů a návrhu bude provedena rekonstrukce. 
Rekonstrukce bude provedena zesílením únosnosti klenby pomocí osazení spon a Kari 
sítí. To celé bude zpevněno rubovou skořepinou. Stávající obvodové zdivo bude proti 
vybočení zachyceno novými věnci spřaženými se stávajícím zdivem a provázáním 
s věnci klenby, které budou na křížových pásech. 
Vyvrtání otvorů pro ocelové spony 
Provedeme očištění svislých i vodorovných spar pomocí majzlíků a kladívek, či dlát do 
hloubky 20 mm. Zdivo zbavíme přebytečného prachu pomocí průmyslového vysavače. 
Do zdících prvků – cihel vyvrtáme otvory pro osazení ocelových spon. Otvory 
vyvrtáme do 2/3 tloušťky klenby, v našem případě to je do tloušťky 100 mm při celkové 
tloušťce klenby 150 mm. Otvory budou po celé ploše kleneb v sítích po 300 mm. Vrtání 
otvorů v žádném případě nesmí být do malty! Pro vrtání musí být použita vrtačka bez 
příklepu, aby nedošlo k narušení statiky celé klenby. Otvory opět pomocí průmyslového 
vysavače zbavíme přebytečných nečistot.  
Následně osadíme ocelové spony, které zalijeme epoxidovou maltou Stado ResiFix 30. 
Maltu necháme zatvrdnout.  
Zatvrdnutí epoxidové malty dle výrobce trvá 60 – 80 min ( dle venkovní teploty 
v rozmezí 10°C – 20°C. Dokonalé vytvrzení nastává po 7 dnech při teplotě 20°C ).  
Osazení Kari sítí 
Po zatvrdnutí epoxidové malty kolem osazených ocelových spon, které je 60-80 min ( 
dle venkovní teploty v rozmezí 10°C – 20°C. Dokonalé vytvrzení nastává po 7 dnech 
při teplotě 20°C ), osadíme na ocelové spony pomocí vazacího drátu KARI síť – Ø5 mm 
a rozměr ok 100/100 mm. Kari siť bude zasahovat i přes středový křížový klenbový pás, 
kde se přes svislou výztuž prováže s věncem. V místě věnce klenby musíme osadit 
svislou výztuž, přivázanou vazačským drátem ke Kari síti, která zajistí soudržnost mezi 
rubovou skořepinou, věncem klenby a věncem obvodového zdiva. 
Torkret 
Následuje torketování, které bude probíhat ve 2. vrstvách po 30 mm. Maximální 
tloušťka jedné vrstvy je 50 mm. 
Podklad pro torkretování, tj. plocha klenby musí být navlhčena a zbavena prachu. Tato 
vrstva bude probíhat v tloušťce dle návrhu statika, tj. 60 mm. 
Betonáž se bude v šikminách klenebního oblouku provádět od nejnižšího místa proti 
spádu směrem vzhůru. 
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Po provedení 1. vrstvy je technologická pauza cca 15 minut, pak může být provedena 
vrstva 2. 
Důkladně se musí kontrolovat venkovní teplota, která nesmí klesnout pod + 5°C. 
Betonáž bude probíhat pomocí torkretovacího zařízení SSB14, které bude napojeno na 
silo, ve kterém bude připravena suchá směs. Přístroj zpracuje dávkovanou směs 
s předepsaným množstvím vody a pomocí hadic dopraví na místo betonáže. 
Ke smíchání směsi musí být použita pitná voda splňující požadavky EN 1008. 
Přidávání jakýchkoliv dalších přísad je nepřípustné !!! 
Pří tvrdnutí betonu během technologické pauzy, musí být zajištěna ochrana proti 
dešťům, neboť betonová směs neodolává kyselému prostředí. V případě dešťů se musí  
klenby překrýt igelitovou plachtou. 
Při torketování musí být dodrženy tyto normy 
ČSN EN 13 670: Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 14 487-1: Stříkaný beton. Část 1: Definice, specifikace a shoda 
ČSN EN 14 487-2: Stříkaný beton. Část 2: Provádění 
ČSN EN 206: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Zdění ztraceného bednění věnců středového křížového klenbového pásu 
Po technologické pauze 3 dnů provedeme vnitřní křížové ztracené bednění věnce 
rubové skořepiny, kterou vyzdíme z CP P20, 290/140/65 mm na MVC 2,5 MPa, tl 10 
mm. Tvar konstrukce dle PD. Celková výška věnce bude 600 mm. Šířka je 200 mm.  
Ztracené bednění bude probíhat prostředním křížovým klenbovým pasem s obou stran. 
Natáhneme provázek v místě a výšce kudy bude proházet 1. vrstva cihel, který 
ukotvíme na hřebík do obvodových zdí. Provázek slouží k tomu, aby nedošlo 
k vybočení směru a zachování stejné výšky. 
Výstavbu ztraceného bednění započneme vrstvou malty, tl. 20 mm, na kterou klademe 
1. vrstvu cihel, které ve styčných sparách promaltujeme na tl. 10 mm. 
Do 1. a 3. vodorovné spáry na obou koncích vložíme páskovou výztuž pravoúhlého 
tvaru, kterou ukotvíme pomocí šroubů jak do cihelných prvků, tak do obvodového 
zdiva. Tímto napevno ukotvíme příčku k obvodovému zdivu.  
Celý postup opakujeme až do požadované výšky zídky. 
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Obr.7-1 Schéma polohy věnců klenby [autor] 
 
Armování věnců 
 Následně vložíme výztuž věnce. Aby došlo k dodržení předepsaného krytí výztuže, 
použijeme distanční tělíska. Krytí je dle statika předepsáno na 15 mm. 
Konstrukční výztuž věnce bude provedena z žebírkové oceli B500B, Ø 12 mm. 
Třmínky ze stejné oceli ale Ø 6 mm. Napojení prutů bude provedeno s přesahem 
minimálně 200 mm a spojeno vazačským drátem.  
Výztuž věnců se musí důkladně provázat se svislou výztuží, která je provázána s Kari 
sítěmi. Věnec bude zhotoven pouze do výšky 450 mm. Vyčnívající výztuž zůstane 
odkryta pro navazující práce. Při montáži věnců po celém obvodě dojde k provázání 
výztuže věnce obvodového zdiva s výztuží věnce klenby, aby došlo k přenosu zatížení 
klenby do obvodového zdiva a také k odlehčení klenebních pásů. 
Výztuž nesmí být znečištěna látkami zhoršující soudržnost mezi ocelí betonem. 
Do doby betonáže věnců obvodového zdiva musí být vyčnívající výztuž zakryta 
ochrannými foliemi. 
Jsou dodrženy normy 
ČSN EN 10080: Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel 
Zdění ztraceného bednění věnců obvodových stěn 
Dále provedeme bednění jednostranně z vnitřní strany každého traktu klenby stejným 
způsobem jako u křížového klenbového pasu. (viz.: Zdění ztraceného bednění věnců 
vnitřních křížových pásů ). 
Betonáže věnců 
Podklad pro betonovou směs musí být zbaven nečistot a navlhčen. 
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Bude použit beton C 12/15. Musí být dodržena maximální výška shozu betonové směsi, 
která je max. 1,5 m. Betonová směs ve věncích se provibruje ponorným vibrátorem, do 
jednoho místa vpichu nesmí zasáhnout vibrátor dvakrát. 
Jsou dodrženy normy 
ČSN EN 13 670: Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Ochrana betonu po betonáži 
Abychom zabránili přílišnému vysychání betonu, překryjeme beton vlhkou tkaninou, 
kterou budeme dle potřeby stříkat vodou. 
Doba ošetřování se řídí normou:  
ČSN EN 206: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Vylehčovací konstrukce 
Po technologické přestávce tvrdnutí torkretové skořepiny tj. 7 dní, zasypeme klenby 
keramzitem do výšky ztraceného bednění tj. 600 mm. Keramzit zalijeme cementovým 
mlékem, aby v případě zásahu do kce ( př.: otvor pro TZB ) nedošlo k vypadání 
sypkého keramzitu. 
Podchycení svislých stěn a podpůrné konstrukce klenby zanecháme pro další stavební 
práce, které budou následovat. 
 
8 KONTROLA KVALITY 
Kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím a stavebním dozorem 
investora. 
 
Vstupní kontrola 
Bude provedena mistrem nebo jiným zodpovědným pracovníkem 
• Předání a převzetí pracoviště, tj. podkladu pro sanace klenby 
• Odstranění případných nedodělků 
• Shoda geometrie půdorysu s PD 
• Správnost provedení lešení proti zajištění pádu z výšky 
• Dodání a kvalita jednotlivých materiálů 
• Zásady skladování a správnost skladování dodaných materiálů 
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Armování 
- únosnost podkladu 
- shoda výztuže dle objednávky 
- druh výztuže, Ø výztuže, délky jednotlivých prutů, počet ks, čistota povrchu 
výztuže 
- osvědčení o jakosti výztuže 
Zdění 
- čistota podkladu pro zdění 
- kontrola rovinnosti podkladu -  +/- 5 mm/ 2 m délky 
- shoda dodaných prvků s objednávkou 
Betonáž 
- kontrola dodávky betonové směsi s objednávkou – kvantita 
- kontrola betonové směsi – kvalita 
- kontrola druhu, třídy betonu, zpracovatelnost, druh a třída cementu, datum a 
čas namíchání betonové směsi 
- při pochybnostech provede stavbyvedoucí kontrolu sednutí kužele dle ISO 
4109 – mezní odchylky nad 120 mm +/- 30 mm, do 120 mm +/- 20 mm 
- teplota během betonáže nesmí klesnout pod +5°C 
- před betonáží musí být provedena výstupní kontrola armování a zděného 
ztraceného bednění 
• O všech vstupních kontrolách musí být proveden zápis do SD 
 
Podrobné body kontroly viz.: Kontrolní zkušební plán pro sanaci klenby 
 
Mezioperační kontrola 
• Kontrola bude prováděna průběžně po jednotlivých etapách výstavby a o všech 
kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku 
• Dodržení technologických postupů 
• Dodržení ošetřování stropu před nadměrným vysycháním 
Armování 
- dodržení správného ukládání výztuže 
- dodržení správného stykování vložek dle PD  
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- dodržení osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže 
- TDI překontroluje správnost provedených prací a provede zápis do SD 
- druh výztuže, Ø výztuže, délky jednotlivých prutů, počet ks, čistota povrchu 
výztuže 
- poloha v konstrukci 
- počet, tvar a vzdálenost mezi třmínky 
- krytí výztužných vložek 
- čistota povrchu výztuže 
- dodržení stanovených odchylek a tolerancí  
a) poloha prutů nesmí překročit hodnoty předepsaných v PD více než o +/- 
20%, nejvýše však o 30 mm 
b) odchylky poloh styku ve směru jejich délky nesmí překročit o +/- 30 mm 
Zdění 
- dodržení tloušťky spar u promaltování 
- dodržení svislosti během zdění 
- dodržení vodorovnosti během zdění 
- dodržení správného provázání jednotlivých cihel 
- dodržení správného uložení cihel 
- kontrola napnutí šňůry přikladení tvarovek 
- kontrola každého prvku, zda u něj nedošlo během manipulace k porušení 
- kontrola kvality malty 
Betonáž 
- kontrola navlhčení keramického zdiva před započetím betonáže 
- zpracování betonové směsi co nejdříve, plynule bez přerušení 
- ukládání betonové směsi na šikmých plochách ( klenebný oblouk ) od 
nejnižšího místa a pokračujeme proti směru spádu. 
- betonová směs nesmí být spouštěna do hloubky větší jak 1,5 m 
- při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být provedeny vpichy vícekrát do 
jednoho místa 
- zápis do SD o průběhu betonáže 
 
Podrobné body kontroly viz.: Kontrolní zkušební plán pro sanaci klenby 
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Výstupní kontrola 
• Kontrola shody s PD 
• Kontrola celistvosti, rozměrů, mezních odchylek geometrie a celkové funkce 
stropu. 
• Dodržení norem: a) ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti 
                            b) ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 
                            c) ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných 
konstrukcí. Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva 
Zdění 
- dodržení správného postupu 
- dodržení mezioperačních kontrol 
- zápis o provedený prací do SD 
- dodržení maximálních odchylek 
a) vodorovné: do 10 m +/- 20 mm 
b) svislé: měřeno dvoumetrovou latí  +/- 10 mm na každý metr 
Betonáž 
- kontrola tvaru a rozměrů betonových konstrukcí musí odpovídat PD a platné 
ČSN 
- mezní odchylka kontrol rovinnosti nad 1 m do  4 m: +/- 6 mm 
- mezní odchylka rovinnosti hran a koutů na 2 m: +/- 6 mm 
 
Podrobné body kontroly viz.: Kontrolní zkušební plán pro sanaci klenby 
 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat stanovené osobní pracovní prostředky. Každý 
z pracovníků je povinen poskytnout rychlou a účinnou pomoc v rozsahu svých možností 
a znalostí. U vstupu do každé staveništní buňky budou vyvěšena důležitá telefonní čísla. 
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Práce ve výškách 
Na staveništi musí být zajištěna ochrana zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, propadnutí nebo sklouznutí na pracovištích ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, 
případně je-li pod nimi volná hloubka 1,5 m a více. 
Na staveništi bude provedeno ochranné zábradlí, aby bylo splněno zabezpečení proti 
pádu z výšky. 
Zábradlí musí být minimální výšky 1,1 m a musí být zajištěno středovou tyčí. 
 
Hlavní zásady a bezpečnostní podmínky k zajištění bezpečnosti práce 
• Při stavebních pracích za snížené viditelnosti zajistit dostatečné osvětlení) 
• Před odevzdáním staveniště investorem a přijetím staveniště zhotovitelem musí 
proběhnout písemné předání ( investor ) – převzetí ( zhotovitel ), vyznačení 
inženýrských sítí a jiných překážek 
• Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být dílce vždy 
řádně zajištěny proti překlopení nebo sesunutí 
• Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny 
zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
• Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a 
pokyny 
• Obsluhovat stroje a zařízení smí jen pracovníci s platným profesním průkazem a 
řidičským oprávněním 
• Jeden pracovník smí ručně přenášet nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti, 
při dlouhodobé práci max. do 30 kg, pokud zvláštní předpisy nestanoví hodnoty 
nižší. 
• Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály a 
upozornění 
 
Základní bezpečnostní předpisy 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
• Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 362/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 3 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
Musí být dodrženy: § 2, § 5, § 7, §  
 
I Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: 
Nebezpečí vstupu, vjezdu a zranění nepovolaných osob na staveništi 
Opatření: 
Zřízení souvislého pevného oplocení na hranici staveniště v minimální výšce 1,80 m. 
Vstup musí být opatřen uzamykatelnou bránou a bezpečnostní značkou, zakazující 
vstup nepovolaným osobám na staveniště. Staveniště musí být osvětleno a brána 
uzamčena po skončení stanovené pracovní doby. 
Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami 
 
Riziko: 
Propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy a přikrytím otvorů; 
Propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi umístěnými na pochůzných plochách 
staveniště 
Opatření: 
Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. ( o velikosti více než 25 cm ) 
dostatečně  únosnými poklopy,  přikrytím nápadnou překážkou nebo pevným 
zábradlím. 
Poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí. 
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Riziko: 
Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, 
úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem a jiným strojem). 
Pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky. 
Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce. 
Opatření: 
Bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj. 
Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem. 
Zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze. 
Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů. 
Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce 
nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách. 
Na stavbách používat ochranné přilby. 
 
II Zařízení pro rozvod energie 
Riziko: 
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem, vznik požáru nebo výbuch 
Opatření: 
Rozvaděče musí být zakryty v chráničkách 
Osoby, které spravují tato zařízení, musí být k těmto úkonům odborně způsobilé a 
proškolené 
V případě opravy musí být zařízení odpojena od elektrického proudu 
Hlavní vypínač el. proudu musí být na snadno přístupném místě a všechny osoby na 
staveništi musí být seznámeny s jeho umístěním 
Elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
pravidelně kontrolována. Tato zařízení musí procházet revizemi v předem stanovených 
intervalech 
Elektrické přívodní kabely pro zařízení staveniště musí být vedeny v chráničkách a 
vedeny pod zemí, z důvodu ochrany mechanickým poškozením 
Nesmí se používat poškozené kabely. 
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III Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Riziko: 
Úraz způsobený neopatrnou či nezpůsobilou obsluhou nebo úraz způsobený nevhodným 
a nebezpečným užíváním stroje. 
Opatření: 
Stroje budou obsluhovat pouze řádně proškolení pracovníci nebo pracovníci odborně 
způsobilí k užívání těchto strojů 
Nesmí se vázat přimrzlá břemena. 
Riziko: 
Úraz způsobený za špatných klimatických podmínek 
Opatření: 
Práce musí být při nevhodných klimatických podmínkách neprodleně přerušeny. Výpis 
nevhodných klimatických podmínek viz. oddíl: 362/2005 Sb.  
 
IV Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 
Riziko: 
Úraz způsobený nevhodným používáním bádie 
Opatření: 
Bádie nesmí být použita k přepravě osob 
 
Riziko: 
Úraz způsobený špatným technickým stavem bádie – uvolnění bádie, spadnutí bádie 
Opatření: 
Bádie musí mít platnou revizi a úchopy zařízení musí být nepoškozené 
V Čerpadla směsi a strojní míchačky 
Riziko: 
Úraz způsobený pohybem potrubí vlivem dynamických účinků 
Opatření: 
Vyústění potrubí musí být zajištěno dostatečným počtem pracovníků 
Obsluha spolu musí být schopna komunikovat buď pomocí vysílaček, nebo smluvenými 
předepsanými znaky 
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Riziko: 
Úraz způsobený poškozením čerpací hadice 
Opatření: 
Před započetím prací musí kompetentní osoba zkontrolovat čerpací hadici, jestli není 
poškozená -  prasklá. Dále musí být zkontrolováno nepoškození kabelů. 
 
VI Bourací práce 
Rizika: 
Pád bouraného materiálu na hlavu 
Opatření: 
Dodržování osobních ochranných pomůcek – helmy 
 
Rizika: 
Nadýchání prašných částic během bouracích prací 
Opatření: 
Dodržování osobních ochranných pomůcek – nošení filtru proti drobným částicím – 
ochranná rouška 
 
Rizika: 
Vpadnutí drobných částic do oka 
Opatření: 
Dodržování osobních ochranných pomůcek – nošení ochranných brýlí 
 
VII Zdící práce 
Rizika: 
Pád zdícího materiálu  - tvarovky na nohu, zasažení hlavy. 
Opatření: 
Správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci. 
Dodržování zákazu házení cihlami. 
Bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na volném 
okraji zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu. 
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Riziko: 
Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a 
jiných nedostatečně únosných konstrukcí stropu. 
Opatření: 
Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů, vytvoření únosné 
pomocné pracovní podlahy. 
Riziko: 
Zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem a to především odstříknutím vápna při jeho 
hašení a manipulaci, resp. odstřik vápenné malty z míchačky při výrobě malty, při 
manipulaci a dopravě malty (nejnebezpečnější je zasažení očí, kdy může dojít k 
trvalému poškození oka popř. i ke ztrátě zraku v důsledku poleptání oční rohovky. 
Při kontaktu vápna a vápenného prachu se sliznicemi a pokožkou může dojít k těžkému 
poleptání postiženého místa). 
Opatření: 
Správný postup při hašení vápna (dodržování zákazu hašení v úzkých a hlubokých 
nádobách); 
Správné a bezpečné zacházení s maltou a vápnem, při výrobě malty v míchačce a její 
další manipulaci i zpracování (pokud možno tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí 
vystříknutí malty, vápenného mléka). 
Používání OOPP k ochraně zraku (při zacházení s vápnem vždy). 
 
VIII Betonářské práce a práce související 
Riziko: 
Propadnutí osoby pomocnou podlahou. 
Opatření: 
Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu. 
Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost. 
Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně 
sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva. 
Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. 
(hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové 
nahodilé zatížení podlah). 
Neseskakovat na podlahy 
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Riziko: 
Nebezpečí pádu a zavalení nebo zalití betonovou směsí 
Opatření: 
Pracovníci mohou ukládat a hutnit směs pouze z pracovní podlahy, která je součástí 
systémového bednění, v případě betonáže stropu se nikdo nesmí zdržovat pod bádií 
 
Riziko: 
Zasažení očí čerstvým betonem. 
Opatření: 
Pracovníci musí používat ochranné brýle při manipulaci s čerstvým betonem, tj. při 
plnění bádií, při výsypu bádie 
 
Riziko: 
Nebezpečí pádu stropní konstrukce po zabetonování 
Opatření: 
Pravidelná kontrola bednících dílců a podpěrných konstrukcí, případné zjištěné závady 
musí být bezodkladně odstraněny 
Riziko: 
Úraz způsobený neopatrným stříháním, ohýbáním a manipulací s výztuží 
Opatření: 
Při těchto pracích musí být pruty zajištěny v pevné poloze, pracovníci musí používat 
ochranné pomůcky – ochranné brýle, pevná obuv, rukavice. 
Riziko: 
Píchnutí, odření různých částí těla o vyčnívající výztuž 
Opatření: 
Správné ukládání a manipulace s jednotlivými pruty a vyrobenou armaturou. 
Udržování volných manipulačních prostor a uliček. 
Používání ochranných prostředků. 
 
IX Skladování a manipulace 
Riziko: 
Pád břemene na pracovníka, přiražení rukou a nohou k úložné ploše. 
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Přiražení břemenem v případě, kdy pracovník ponechá končetinu pod břemenem nebo 
mezi částmi břemene, mezi břemenem a pevnou překážkou, při posunování a válení 
břemene ( přiražení břemenem vzniká nejčastěji při svislém ukládání břemene ). 
Ztráta soudržnosti a rozpadnutí křehkého nesoudržného břemene, pád na nohu. 
Opatření: 
Zajištění pohybové koordinace řízením manipulačních prací určeným pracovníkem v 
případě manipulace s břemenem více pracovníky současně. 
Používání vhodných manipulačních pomůcek ( pásů, popruhů, vodících lišt, 
manipulačních kleští, svěrek, přísavek, podsuvných válečků atd. ). 
Zajištění pevného uchopení břemen, využití uchopovacích otvorů, držadel. 
Kontrola stavu břemene, příp. jeho zabezpečení poškozeného břemene před ruční 
manipulací. 
Dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek. 
Pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek 
na podložky ( proklady ) vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou 
plochou zůstala bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky ( prstů ), aby 
nedocházelo ke skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu. 
Připravit předem podklady (použít podložek, prokladů). 
 
Riziko: 
Vysmeknutí a vyklouznutí břemene z rukou a následný pád břemene na nohu. 
Opatření: 
Využívat v maximálně možné míře paletizace a kontejnerizace. 
Používat vhodnou pracovní obuv. 
Dodržovat správné pracovní postupy a uchopení břemene. 
 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
 
I Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: 
Úraz způsobený pádem z lešení nebo lávky 
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Opatření: 
Lešení musí být stabilní, zajištěné proti pádu. Lávka musí být pevně připevněna 
k bednění. Tyto konstrukce musí být opatřeny zábradlím o výšce min. 1,1 m, zarážkou u 
podlahy o výšce min. 0,15 m. Dále musí být toto zábradlí opatřeno minimálně jednou 
středovou tyčí mezi horním madlem a zarážkou. 
II Používání žebříků 
Riziko: 
Nebezpečí pádu pracovníků ze žebříku nebo pád samotného žebříku 
Opatření: 
Na žebříku může být vždy jenom jeden pracovník 
Žebřík musí být zajištěn tak, aby byl stabilní po celou dobu jeho užívání – zamezení 
podklouznutí 
Horní konec žebříku musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m a sklon žebříku nesmí 
být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku 
ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
Po žebříku mohou být vynášena ( snášena ) jen břemena o hmotnosti do 
15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
Po žebříku nesmí vystupovat  ( sestupovat )  ani  na  něm pracovat 
současně více než jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, 
kdy je k takovému použití výrobcem určen. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém prostoru tak, aby příčle byly vodorovné. Přenosné dřevěné žebříky od 
délce větší než 12 m nelze používat. 
 
III Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: 
Úraz způsobený pádem předmětů a drobného materiálu 
Opatření: 
Pracovníci musí používat ochranné helmy, materiál uložen ve výšce musí být zajištěn 
proti pádu nebo shození. Pracovníci musí používat vhodný pracovní oděv upravený 
k možnosti bezpečného upevnění pracovního nářadí nebo drobného materiálu. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat – hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v PD. 
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IV Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: 
Nebezpečí úrazem pádu předmětů nebo osob 
Opatření: 
Musí být dodržen ohrožený prostor, a to 1,5 m od volného okraje pracoviště, a to 
z důvodu, že budova spadá do kategorie výšky 3 až 10 m. V tomto prostoru se nesmí 
pracovníci zdržovat. Prostor musí být vymezen a řádně označen a pracovníci o něm 
musí být informováni. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
Riziko: 
Úraz způsobený pádem z lešení nebo lávky 
Opatření: 
Lešení musí být stabilní, zajištěné proti pádu. Lávka musí být pevně připevněna 
k bednění. Tyto konstrukce musí být opatřeny zábradlím o výšce min. 1,1 m, zarážkou u 
podlahy o výšce min. 0,15 m. Dále musí být toto zábradlí opatřeno minimálně jednou 
středovou tyčí mezi horním madlem a zarážkou. 
 
V Přerušení práce ve výškách 
Riziko: 
Zvýšené nebezpečí sklouznutí nebo pádu 
Opatření: 
Práce budou přerušeny, pokud se začnou tvořit námrazy, za bouře a za sněžení. Pokud 
bude  foukat silný vítr rychlosti nad 11m/s. Dále pokud bude foukat čerstvý vítr o 
rychlosti nad 8 m.s-1 při práci   na   zavěšených   pracovních  plošinách,  pojízdných  
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích  systémů. Dále za snížené viditelnosti pod 30 m, nebo pokud teplota 
klesne pod -10°C. 
Dále pokud bude přetrvávat vytrvalý déšť. 
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VI Školení zaměstnanců 
Riziko: 
Úraz způsobený nedodržováním zásad bezpečnosti při práci nebo nepoužíváním 
ochranným pracovních prostředků nebo neznalostí pracovních prvků na staveništi 
Opatření: 
Způsobilá osoba musí provést školení všech zaměstnanců, vždy před zahájením prací na 
nové zakázce a také musí proškolit všechny nově příchozí pracovníky 
 
10 EKOLOGIE A ENVIROMENT 
S veškerými odpady bude naloženo v souladu s: 
• Zákonem č. 297/2009 Sb., o odpadech 
Všechny vzniklé odpady budou patřičně roztříděny podle katalogu odpadů dle přílohy č. 
1 MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
• Zákonem č. 483/2008 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
• Zákonem č. 20/2004 Sb., o vodách 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
• Zákon č. 110/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Negativní vlivy budou eliminovány použitím mechanizmů s malou hlučností, 
dodržováním nočního klidu, kropením cest při nadměrné prašnosti, vypínání motorů 
strojů při přerušení provozu. 
Musí být dodrženy 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Zákon č. 166/1999 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Během výstavby budou používány pouze stroje v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly způsobit znečištění půdy popř. 
podzemní vody. 
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Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění 
komunikace bude okamžitě odstraněno. 
Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není dovoleno. 
Kontejnery pro odvoz odpadů jsou: K2 – kontejner na železo, 2 * K1 – kontejner na 
stavební suť,  K3 – kontejner na dřevo, K4 – kontejner na plast, K5 – kontejner na papír 
a K6 – plastový kontejner třídění odpadu dle barev a popisné tabulky, které jsou 
k tomuto účelu určené. 
Likvidace odpadů bude svěřená firmě AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o, 
Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč, Horka – Domky. 
 
Tab.10-1 Tabulka vzniklých odpadů 
 
KÓD 
ODPADU NÁZEV 
KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
ODVOZ A 
SKLADOVÁNÍ 
17 01 01 Beton O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
17 01 02 Cihly O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
17 02 01 
Dřevo                                    
1) Čisté odřezky             
2) Odřezky 
znečištěné 
betonovou 
směsí 
O Skládka 
1) V případě čistého 
dřeva, bude dřevo 
uloženo na skládku a 
později využito k 
vytápění objektu                    
2) Znečištěné kusy 
dřeva budou uloženy 
do kontejneru a 
později odvezeny na 
skládku 
17 01 06 
Maltové směsi - 
Směsi nebo 
oddělené frakce 
betonu 
O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro 
stavební suť - po 
naplnění kontejneru 
odvézt na skládku 
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15 01 02 
Plastové obaly - 
folie, kterými 
byly 
zafoliovane 
keramické 
tvarovky a 
tepelná izolace 
O Recyklace 
Skladovat v 
kontejneru na plasty - 
po naplnění vyvézt  
kontejnerovým 
automobilem 
20 03 01 
Směsný 
komunální 
odpad 
O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru na směsný 
komunální odpad - 1 
x týdně bude 
vyvážen 
17 04 05 Železo a ocel O Skládka 
Skladovat v 
kontejneru pro železo 
a po naplnění vyvézt 
automobilem do 
sběrných surovin 
 
 
11 LITERATURA ZDROJE 
 
[1]   10 505 [online] , poslední aktualizace 30.12.2014 16:13 [cit. 30.12.2014],  
        Nejlevnější železo. Dostupné z WWW:  
       <http://www.nejlevnejsizelezo.cz/index.php?page=sortiment_zebirkova_ocel>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
154 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, REALIZACE 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 
 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO HURDISOVÝ 
STROP 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE BC. ANNA ŠKRDLOVÁ 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE ING. MICHAL NOVOTNÝ, PH.D 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015 
 
  
 
155 
 
OBSAH 
 
1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ……………………. 159 
2 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ ………. 159 
3 PODROBNÝ POPIS BODŮ ……………………………. 161 
4 LITERATURA A ZDROJE …………………………….. 169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
156 
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Dokument KZP popisuje jednotlivé body kontrol a zkoušek, některé kontroly se 
v průběhu provádění stropu opakují, zde jsou zmíněny pouze jednou, tudíž není dodržen 
technologický sled prací a je třeba se držet technologického postupu prací, tento 
dokument nenahrazuje technologický postup prací. 
1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
SD  - stavební deník 
PD  - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
TL - technický list 
PoP - protokol o předání 
PoS - protokol o shodě 
ST - stavbyvedoucí 
TDI  - technický dozor investora 
M - mistr 
OT - odborný technik 
RT - revizní technik 
P - projektant 
 
2 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 
Zákon č.183/2006 Stavební zákon ( Březen, 2006 ) 
Zákon č. 350/2012 Zákon, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb, 
Zákon č. 22/1997 Sb.,  a nařízení vlády 178/97 Sb., O technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů                              
( Září 1997 ) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližsíšch požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky ( Říjen 2005 ) 
262/2006 Sb., Zákoník práce 
Vyhláška 62/2013 Sb., O dokumetantaci staveb která mění vyhlášku 
499/2006 sb., 
Vyhláška 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti - Část 1: Pozemní stavební objekty ( Leden 1997 ) 
ČSN EN 771-1:Specifikace zdících prvků - Část 1: Pálené zdící prvky        
( Listopad 2011 ) 
ČSN EN 12 350 - 2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška 
sednutím  ( Říjen 2009 ) 
ČSN EN 12 350 - 5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška 
rozlitím ( Říjen 2009 ) 
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ČSN EN 10 204 - Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly                
( Srpen 2005 ) 
ČSN EN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních 
staveb ( Září 2009 ) 
ČSN EN 998-2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění        
( Březen 2011 ) 
ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely - Část 1: Společná 
ustanovení                       ( Listopad 1992 ) 
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo: Stanovení 
konzistence s použitím střásacího stolku 
ČSN 72 2642 - Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdis          
( Duben 2003 ) 
ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2:  
Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva (Květen 2007 ) 
ČSN 72 2600 - Cihlářské výrobky - Společná ustanovení  
ČSN EN 13163 ed.2 - Tepelně izolační výrobky pro budovy -  
Průmyslově vyráběné výrobky z EPS - Specifikace ( Květen 2013 ) 
ČSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroby a shoda                   
( Červenec 2014 ) 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí ( Červenec 2010 ) 
ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:  
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ( Prosinec 2006 ) 
ČSN 73 1105 - Navrhování a provádění Hurdiskových stropů                    
( Duben 2003 ) 
ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců ( Leden 1994 ) 
ČSN EN 12 812 - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení - 
Obecný návrh ( Květen 2009 ) 
ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení ( Duben 2005 ) 
ČSN EN 10 080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná výztuž               
( Prosinec 2005 ) 
ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v kostrukcích - Část 2:  
Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem           
( Únor/2013 ) 
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3 PODROBNÝ POPIS BODŮ 
 
BOD Č. 1 – Kontrola PD 
 
Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace. Dokumentace musí být 
odsouhlasená a orazítkovaná autorizovaným projektantem a také investorem. 
Připomínky se zahrnou do stávající projektové dokumentace. Na kontrole jsou přítomni: 
Projektant a stavbyvedoucí. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
BOD Č. 2 – Přejímka pracoviště 
 
Provede se kontrola svislých nosných konstrukcí – rovinnost, která se provádí pomocí 
vodováhy. Dále kontrolujeme výškové úrovně svislých konstrukcí, která je max. +- 15 
mm.  Kontrola shody s projektovou dokumentací. O případných vadách a nedodělcích 
se provede zápis do protokolu o odchylkách a nedodělcích. Po odstranění těchto vad a 
nedodělků se provede zápis do stavebního deníku a provede se zápis o předání 
pracoviště. 
 
BOD č. 3 – Jakost materiálů 
 
Při dodání všech materiálů bude provedena jejich vizuální kontrola, zda nedošlo 
k poškození během přepravy. Dále bude kontrolováno, jestli dovezené materiály mají 
prohlášení o shodě. Dodržuje se vyhláška č. 22 / 97 Sb., O technických požadavcích na 
výrobky a nařízení vlády 178/ 97 Sb. 
Případné neshody a nedostatky se řeší v rámci reklamačního řízení. 
 
BOD Č. 4 – Kontrola materiálů 
 
Při dodávce musí být kontrolována shoda dovezeného množství s objednaným. Kromě 
množství se dále kontrolují rozměry a tvar a kvalita materiálu. 
Každá várka dovezeného betonové směsí musí mít svůj dodací list, ve kterém musí být 
uvedeny identifikační údaje výrobce betonové směsi, pořadové číslo, druh a třída 
betonu, pevnost betonu, stupeň vlivu prostředí, frakce kameniva, obsah chloridů, 
konzistence. Tyto vlastnosti se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále musí 
být uvedeny časy výjezdu mixu a čas složení betonové směsi. 
 
BOD Č. 5 – Kontrola dodávky bednění 
 
Kontrolujeme dodávku bednících dílců – posouzení stavu dílců – čistota, neporušenost. 
Kontrola množství – zda-li se objednávka shoduje s dodávkou – počty kusů a rozměry 
jednotlivých dílců.. 
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Dále kontrolujeme shodu s projektovou dokumentací. 
Kontrola podpůrných konstrukcí pod ocelové „I“ profily – stabilita a bezpečnost stojek. 
 
BOD Č. 6 – Kontrola betonářské oceli 
 
Shoda objednávky s dodávkou – počty kusů, druh objednané výztuže, porovnání štítků 
ve svazku, průměr výztuže. 
Kontrola povrchu výztuže – čistota, stupeň koroze, nečistoty, mastnota 
 
BOD Č. 7 – Kontrola pracovníků 
 
Kontroluje se, zda jsou pracovníci fyzicky i psychicky schopni splnit požadovanou 
práci – alkohol, drogy, zdravotní omezení. 
Dále se zkontrolují, zda mají pracovníci požadovanou kvalifikaci na provádění prací, 
jež to vyžadují – strojní průkazy, certifikace na provádění Hurdisových stropů. 
Dále musí být pracovníci seznámeni s BOZP na staveništi a o proškolení bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 
BOD Č. 8 – Kontrola ochranného zábradlí 
 
Výška zábradlí musí být ve výšce 1,1 m, dále musí být osazena i středová a spodní lať 
se zarážkou 0,15 m proti pádu materiálu. Konstrukce zábradlí je kotvena na chemické 
kotvy do svislých nosných konstrukcí. Při stavbě zábradlí musíme zohlednit postupně 
zvyšující se konstrukci tj. věnec + stropní konstrukce, aby stále byla dodržena výška 1,1 
m. 
 
BOD Č. 9 – Kontrola maltové směsi 
 
Kontroluje konzistence a kvalita zpracování maltové směsi dle příslušných norem a 
technického listu výrobce. 
 
1) Stanovení konzistence čerstvé malty pomocí střásacího stolku 
 
Hodnota rozlití se stanoví změřením průměru rozlitého zkušebního vzorku čerstvé 
malty na střásacím stolku pomocí kovového kužele po předepsaném počtu svislých 
pádů. 
 
Zkušební desku o průměru 300 mm a kovový kužel očistíme, natřeme minerálním 
olejem. Před použitím stolku provést 10 zdvihů na prázdno. Kužel plníme maltou ve 
dvou vrstvách udusanými minimálně deseti lehkými údery dusadla. Přebytečná malta se 
setře. Po 15s se kovový kužel odejme kolmo vzhůru. V intervalu 1s se provede 15 rázů 
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na střásacím stolku. Změříme hodnoty rozlitého kužele. Nesmí se lišit o více jak 10%. 
Výsledná hodnota je průměrnou hodnotou ze dvou měření. 
 
2) Stanovení zpracovatelnosti čerstvé malty 
Hustota se učí hloubkou vniku hustoměrného kužele do čerstvé malty daného objemu. 
Nádoba naplněná čerstvou maltou zhutněná 25 vpichy a 5 rázy na podložce z výšky 22 
cm. Hladina malty po zhutnění musí sahat cca 1 cm pod okraj nádoby. Hrot 
hustoměrného kužele nasadíme na hladinu malty. A kužel necháme ponořit vlastní tíhou 
do malty. Po 10s odečteme hloubku vniku s přesností na +/-2 mm. Měření se provede 
2x. 
 
Obr.3-1 Přístroj pro stanovení hustoty malty [1] 
BOD Č. 10 – Kontrola uložení věncovek 
 
Kontroluje se rovinnost uložení dle nataženého provázku, který určuje směr i výšku 
umístění věncovky. Kontrola podle projektové dokumentace, výškové osazení. 
 
BOD Č. 11 – Kontrola uložení tepelné izolace 
 
Kontroluje se správnost provedení, jestli TI není někde vynechaná, jestli přiléhá 
k tvarovkám věncovek a jestli došlo k přilepení TI k věncovce. 
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BOD Č. 12 – Kontrola uložení výztuže 
 
Tato kontrola bude probíhat u uložení výztuže do věnců, při ukládání výztuže do 
dobetonávek  a při kladení KARI sítí do konstrukce stropu. 
 
Kontroluje se minimální krytí výztuže, které bylo stanoveno dle návrhu statických 
výpočtů a bylo stanoveno na 30 mm. Musí být dodrženy tvary koster věnců, vzdálenosti 
mezi jednotlivými pruty předepsané PD. Zkontroluje se správné stykování výztuže a 
zajištění výztuže ve správné poloze. Stykování je dáno jako nejhorší výsledek z: 200 
mm, 20x Ø, nebo výpočtem. Namátkově se bude měřit jmenovitý průřez prutů. 
U Kari sítí se kontroluje osazení distančních tělísek a přesahy mezi jednotlivými sítěmi, 
které jsou stanoveny na 300 mm a měřeny budou svinovacím metrem. 
 
BOD Č. 13 – Kontrola betonové směsi 
 
Odborný pracovník zkontroluje stejnorodost betonové směsi, měření její teploty 
v případě, že by se venkovní teplota blížila +5°C, zkouška zpracovatelnosti – zkoušky 
sednutím a rozlitím. Dále bude provedena zkouška pevnosti na krychelných vzorcích. 
 
Odebrány budou min. 3 dílčí vzorky pro každou zkoušku. 
 
1) Zkouška sednutím 
Tato zkouška prokazuje míru konzistence čerstvého betonu.  Před začátkem zkoušky 
musí být forma, násypka a podkladní deska navlhčena. 
Po dobu vkládání směsí přes násypku do formy, musí být forma pevně přichycena 
k podkladní desce, a to přišlápnutím. Do formy dáváme 3 vrstvy, které budou hutněny 
25 vpichy ocelovou tyčkou. Tyč by měla zasahovat do předchozí vrstvy pouze lehce. 
Následně bude odstraněna násypka a přebytečný beton odstraněn. Poté se forma zvedne, 
nesmí dojít k pootočení ani posunutí formy. Ihned po zvednutí formy se stanoví sednutí 
„h“ s přesností na 10 mm. Celá zkouška od plnění po měření nesmí přesáhnout 150 
sekund. 
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                                            Obr.3-2 Abramsův kužel [2] 
 
Po sednutí musí zůstat beton neporušený a symetrický. Pokud dojde k usmýknutí, je 
potřeba provést zkoušku znova. Pokud dojde k usmýknutí i při druhé zkoušce, nemá 
betonová směs požadovanou plasticitu a není vhodná pro tuto zkoušku. 
 
 
 
Obr.3-3 Průběh zkoušky sednutí kužele [3] 
 
Směs dělíme do pěti kategorií. Viz. obr 3-3 se stupni konzistence S1 – S5.  
 
2) Zkouška rozlitím 
Ke zkoušce je potřeba Abramův kužel, násypka a střásací stolek. Všechny tyto prvky 
musí být před začátkem zkoušky navlhčeny. Kužel umístíme do středu stolku a dáváme 
vrstvy betonu, každá vrstva musí být zhutněna deseti rázy dusadla. Přebytečný beton se 
zarovná a odstraní. Následuje zvednutí formy a přeměření rozlitého kužele. Poté je třeba 
setřásací stolek zdvihnout do výšky cca 40 mm a 15x nechat padnout dolů po tomto 
setřásání se vzorek znova přeměří. Měříme průměry rozlitého vzorku na dvou místech. 
Výsledné rozlití se spočítá podle vzorce ( d1 + d2 ) / 2 a zaokrouhlí na 10 mm. Pokud 
by došlo během zkoušky k oddělení cementové kaše  od hrubého kameniva, považuje se 
zkouška za neplatnou. 
Betonová směs se řadí do 7 kategorií F1 – F7, viz. obr. 3-4  
 
  
 
166 
 
 
Obr.3-4 Průběh zkoušky rozlitím [4] 
3) Zkouška pevnosti 
Zhotoví se minimálně 3 vzorky, ze kterých se udělají krychle. Před vlastní zkouškou se 
ověří geometrie těles. Nestandardně porušené vzorky se ze zkoušky vyřadí. O každé 
zkoušce musí být proveden záznam. 
 
                                      Obr.3-5 Průběh zkoušky pevnosti [5] 
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BOD Č. 14 – Kontrola betonáže věnců, ( stejný postup platí i pro betonáž konstrukční 
vrstvy stropu Hurdis a při betonáži dobetonávek ) 
Zde se kontroluje výkon a kapacita vibrátorů, kontrola pracovních pomůcek a nářadí. 
Posouzení správnosti kladení čerstvého betonu v jedné vrstvě. Změření maximální 
výšky volného shazování směsi max. 1,5 m, kontrola zamezení rozměšování frakcí. 
Kontrola správnosti provedení hutnění betonové směsi dle PD. 
Při betonáží konstrukční vrstvy stropu musí být dodržena betonáž v pásech ve směru 
uložení nosníku. Provede se kontrola tloušťky nadbetonávky, která bude 40 mm pomocí 
terčíků. Hutnění bude v tom případě provedeno vibrační lištou. 
BOD Č. 15 – Kontrola uložení nosníků 
Provede se vizuální kontrola rozmístění nosníků dle projektové dokumentace. Dále se 
zkontroluje, jestli byla dodržena vrstva cementové malty pod nosníky, která musí být 10 
mm. Dále se kontroluje minimální uložení ocelových nosníků. Pro zajištění vzdálenosti 
mezi jednotlivými nosníky, se mezi nosníky vloží na kraj jedna stropní vložka. Kontrola 
dle výkresu tvaru stropní konstrukce nad 1NP. 
BOD Č. 16 – Kontrola podepření nosníků 
 
Měřením pomocí svinovacího metru se zkontrolují osové vzdálenosti mezi podpůrnými 
nosníky. Maximální vzdálenost jednotlivých nosníků je 1,8 m a maximální vzdálenost 
mezi montážními stojkami je 1,5 m. Kontrola dle výkresu tvaru stropní konstrukce nad 
1NP. 
 
BOD Č. 17 – Kontrola vložek Hurdis 
 
Kontroluje se, jestli jsou stropní vložky správně ukládány. Nesmí být použity poškozené 
vložky. Dále se kontroluje vrstva maltového lože, na které jsou vložky ukládány. Tl. 
maltového lože je předepsána na 10 mm. Kontrola uložení desky, které je min. 30 mm. 
Dále kontrolujeme správnost uložení dle projektové dokumentace. Po keramických 
vložkách je zakázán jakýkoliv pohyb, přes ocelové nosníky musí být položeny prkna, 
po kterých je pracovníkům umožněno se pohybovat. 
 
BOD Č. 18 – Provedení separace  
 
U stropů Hurdis nesmí dojít ke kontaktu keramiky a betonu. Proto veškeré otvory, 
prostupy, otvory dobetonován musí být odseparovány folií Penefol. Provede se vizuální 
kontrola před betonáží. 
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BOD Č. 19 – Kontrola provedení bednění dobetonávek 
 
Zde se kontroluje především shoda s projektovou dokumentací, čistota bednících desek, 
těsnost bednění a provedení dostatečného podepření. 
 
BOD Č. 20 – Kontrola provedení separační vrstvy 
 
Kontrola provedení vrstvy jemnozrnné vápenné malty, která bude sloužit jako separační 
vrstva. Kontrola tloušťky této vrstvy pomocí distančních terčíků. Tloušťka má být max. 
15 mm. 
 
BOD Č. 21 – Kontrola provedení výplňové vrstvy 
 
Do výšky „I“ profilu bude proveden násyp keramzitu. Kontroluje se především úplnost 
zasypání všech míst určených zasypání. 
 
BOD Č. 22 -  Kontrola ošetření stropu 
 
Betonová směs musí být během tuhnutí ošetřována a udržován ve vlhkém stavu. 
V případě vysokých teplot musí být konstrukce zakryta vlhčenou tkaninou. Tyto 
podmínky musí být zajištěny minimálně 7 dní. Betonáž bude probíhat v letním období. 
 
BOD Č. 23 – Kontrola shody s PD 
 
Vizuální kontrola zhotovené konstrukce, zda byla zhotovena podle návrhu projektanta a 
jestli byly dodrženy všechny postupy prací., vynechání všech otvorů a prostupů. 
 
BOD Č. 24 – Kontrola vlastností konstrukce 
 
Konstrukce musí být celistvá, neporušená a bez viditelných hrbolů. Kontroluje se 
rovinnost, max. povolená odchylka jsou +- 2 mm / 2 m lati. Dále se kontroluje celkový 
vzhled celé konstrukce. 
 
BOD Č. 25 – Předání převzetí stropní konstrukce 
 
Provede se odborné posouzení pevnosti betonu v konstrukci v laboratořích, vizuální 
kontrola rozměrů, geometrické přesnosti, průhyby, výškové osazení a vzhled povrchu. 
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Dokument KZP nenahrazuje technologický postup !!! 
1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
SD  - stavební deník 
PD  - projektová dokumentace 
TP - technologický předpis 
TL - technický list 
PoP - protokol o předání 
PoS - protokol o shodě 
ST - stavbyvedoucí 
TDI  - technický dozor investora 
M - mistr 
OT - odborný technik 
RT - revizní technik 
P - projektant 
 
2 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 
Zákon č.183/2006 Stavební zákon ( Březen, 2006 ) 
Zákon č. 350/2012 Zákon, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb, 
Zákon č. 22/1997 Sb.,  a nařízení vlády 178/97 Sb., O technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů               
( Září 1997 ) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky ( Říjen 2005 ) 
262/2006 Sb., Zákoník práce 
Vyhláška 62/2013 Sb., O dokumentaci staveb která mění vyhlášku 
499/2006 sb., 
Vyhláška 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti - Část 1: Pozemní stavební objekty ( Leden 1997 ) 
ČSN EN 771-1:Specifikace zdících prvků - Část 1: Pálené zdící prvky        
( Listopad 2011 ) 
ČSN EN 12 350 - 2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška 
sednutím  ( Říjen 2009 ) 
ČSN EN 12 350 - 5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška 
rozlitím ( Říjen 2009 ) 
ČSN EN 10 204 - Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly                
( Srpen 2005 ) 
ČSN EN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních 
staveb ( Září 2009 ) 
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ČSN EN 998-2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění        
( Březen 2011 ) 
ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely - Část 1: Společná 
ustanovení                       ( Listopad 1992 ) 
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo: Stanovení 
konzistence s použitím střásacího stolku 
ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2:  
Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva (Květen 2007 ) 
ČSN 72 2600 - Cihlářské výrobky - Společná ustanovení  
ČSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroby a shoda                   
( Červenec 2014 ) 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí ( Červenec 2010 ) 
ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:  
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ( Prosinec 2006 ) 
ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců ( Leden 1994 ) 
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě: Navrhování 
geometrické přesnosti 
ČSN EN 12 812 - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení - 
Obecný návrh ( Květen 2009 ) 
ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení ( Duben 2005 ) 
ČSN EN 10 080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná výztuž               
( Prosinec 2005 ) 
ČSN EN 14 487-1 - Stříkaný beton: Část 1: Definice, specifikace a 
shoda 
ČSN EN 14 487-2 - Stříkaný beton: Část 2: Provádění 
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3 PODROBNÝ POPIS BODŮ 
 
BOD Č. 1 – Kontrola PD 
 
Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace. Dokumentace musí být 
odsouhlasená a orazítkovaná autorizovaným projektantem a také investorem. 
Připomínky se zahrnou do stávající projektové dokumentace. Na kontrole jsou přítomni: 
Projektant a stavbyvedoucí. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
BOD Č. 2 – Statický posudek 
 
Před započetím prací musí být klenby prohlédnuty statikem, který zhodnotí jejich stav a 
navrhne opatření proti porušení statiky. Veškeré záznamy a výsledky budou součástí 
zprávy, kterou statik předá stavbyvedoucímu. 
 
BOD Č. 3 – Přejímka pracoviště 
 
Provede se kontrola svislých nosných konstrukcí, kontrolujeme výškové úrovně 
svislých konstrukcí, která je max. +- 15 mm.  Kontrola shody s projektovou 
dokumentací. O případných vadách a nedodělcích se provede zápis do protokolu o 
odchylkách a nedodělcích. Po odstranění těchto vad a nedodělků se provede zápis do 
stavebního deníku a provede se zápis o předání pracoviště. 
 
BOD č. 4 – Jakost materiálů 
 
Při dodání všech materiálů bude provedena jejich vizuální kontrola, zda nedošlo 
k poškození během přepravy. Dále bude kontrolováno, jestli dovezené materiály mají 
prohlášení o shodě. Dodržuje se vyhláška č. 22 / 97 Sb., O technických požadavcích na 
výrobky a nařízení vlády 178/ 97 Sb. 
Případné neshody a nedostatky se řeší v rámci reklamačního řízení. 
 
BOD Č. 5 – Kontrola materiálů 
 
Při dodávce musí být kontrolována shoda dovezeného množství s objednaným. Kromě 
množství se dále kontrolují rozměry a tvar a kvalita materiálu.  
Každá várka dovezeného betonové směsí musí mít svůj dodací list, ve kterém musí být 
uvedeny identifikační údaje výrobce betonové směsi, pořadové číslo, druh a třída 
betonu, pevnost betonu, stupeň vlivu prostředí, frakce kameniva, obsah chloridů, 
konzistence. Tyto vlastnosti se musí shodovat s projektovou dokumentací a 
technologickým předpisem, kde jsou tyto hodnoty uvedeny. Dále musí být uvedeny 
časy výjezdu mixu a čas složení betonové směsi. 
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BOD Č. 6 – Kontrola dodávky bednění 
 
Kontrolujeme dodávku bednících dílců – posouzení stavu dílců – čistota, neporušenost. 
Kontrola množství – zda-li se objednávka shoduje s dodávkou – počty kusů a rozměry 
jednotlivých dílců.. 
Dále kontrolujeme shodu s projektovou dokumentací. 
Kontrola podpůrných konstrukcí, které budou podpírat konstrukci z vnější strany. 
 
BOD Č. 7 – Jakost s druh betonářské oceli 
 
Shoda objednávky s dodávkou – počty kusů, druh objednané výztuže, porovnání štítků 
ve svazku, průměr výztuže. 
Kontrola povrchu výztuže – čistota, stupeň koroze, nečistoty, mastnota 
Osvědčení o jakosti výztuže. 
 
BOD Č. 8 – Kontrola pracovníků 
 
Kontroluje se, zda jsou pracovníci fyzicky i psychicky schopni splnit požadovanou 
práci – alkohol, drogy, zdravotní omezení. 
Dále se zkontrolují, zda mají pracovníci požadovanou kvalifikaci na provádění prací, 
jež to vyžadují – strojní průkazy, certifikace na provádění stříkaných betonů. 
Dále musí být pracovníci seznámeni s BOZP na staveništi a o proškolení bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 
BOD Č. 9 – Kontrola ochranného zábradlí 
 
Výška zábradlí musí být ve výšce 1,1 m, dále musí být osazena i středová a spodní lať 
se zarážkou 0,15 m proti pádu materiálu. Konstrukce zábradlí je kotvena na chemické 
kotvy do svislých nosných konstrukcí. Při stavbě zábradlí musíme zohlednit postupně 
zvyšující se konstrukci tj. věnec + stropní konstrukce, aby stále byla dodržena výška 1,1 
m. 
 
BOD Č. 10 – Podepření a podskružení klenby 
 
Podepření klenby z vnější strany musí proběhnout před započetím otlučení omítky 
uvnitř místnosti. Kontrolujeme vzdálenosti podpěrných trámů – cca po 900 mm, jejich 
řádné zapření o dřevěné kůly. Dále jestli jsou podpory umístěny v místě paty klenby. 
Podepření klenby z vnitřní strany proběhne až po otlučení omítek uvnitř místnosti 
č.136. Tyto práce bude zajišťovat odborná firma, která má kvalifikaci na provádění 
těchto prací. 
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BOD Č.11 – Kontrola provedení otlučení omítek 
 
Nejdříve musí být odstraněn násyp. Poté dojde k čištění spar. Přebytečný prach musí být 
odstraněn průmyslovým vysavačem. Uvnitř místnosti se kontroluje úplnost otlučení 
omítek, začištění spar a zbavení stěn nečistot a prachu. 
 
BOD Č. 12 – Kontrola vyvrtání otvorů a osazení spon 
 
Kontroluje se: 
 
1)  Vzdálenost vyvrtaných otvorů 
Pro ocelové spony do klenby: v síti – po 300 mm ve svislém i vodorovném směru 
 
2) Hloubka vyvrtaných otvorů 
Pro ocelové spony do klenby: 100 mm 
 
3) Kontrola vyčištění vyvrtaných otvorů 
Přebytečný prach se vysaje průmyslovým vysavačem 
 
4) Kontrola osazení spon 
Všechny prvky musí být zality epoxidovou maltou. Dokonalé vytvrzení malty po 7 
dnech. 
BOD Č. 13 – Kontrola maltové směsi 
 
Kontroluje konzistence a kvalita zpracování maltové směsi dle příslušných norem a 
technického listu výrobce. 
 
1) Stanovení konzistence čerstvé malty pomocí střásacího stolku 
 
Hodnota rozlití se stanoví změřením průměru rozlitého zkušebního vzorku čerstvé 
malty na střásacím stolku pomocí kovového kužele po předepsaném počtu svislých 
pádů. 
 
Zkušební desku o průměru 300 mm a kovový kužel očistíme, natřeme minerálním 
olejem. Před použitím stolku provést 10 zdvihů na prázdno. Kužel plníme maltou ve 
dvou vrstvách udusanými minimálně deseti lehkými údery dusadla. Přebytečná malta se 
setře. Po 15s se kovový kužel odejme kolmo vzhůru. V intervalu 1s se provede 15 rázů 
na střásacím stolku. Změříme hodnoty rozlitého kužele. Nesmí se lišit o více jak 10%. 
Výsledná hodnota je průměrnou hodnotou ze dvou měření. 
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2) Stanovení zpracovatelnosti čerstvé malty 
Hustota se učí hloubkou vniku hustoměrného kužele do čerstvé malty daného objemu. 
Nádoba naplněná čerstvou maltou zhutněná 25 vpichy a 5 rázy na podložce z výšky 22 
cm. Hladina malty po zhutnění musí sahat cca 1 cm pod okraj nádoby. Hrot 
hustoměrného kužele nasadíme na hladinu malty. A kužel necháme ponořit vlastní tíhou 
do malty. Po 10s odečteme hloubku vniku s přesností na +/-2 mm. Měření se provede 
2x. 
 
Obr.3-1 Přístroj pro stanovení hustoty malty [1] 
BOD Č. 14 – Kontrola provedení zdění ztraceného bednění 
 
Kontrolujeme prostorovou shodu dle PD, výškové osazení, tloušťku maltového lože. 
Dále správnost provázání zdiva a osazení ocelových úhelníků ob jednu řadu. 
Povolené odchylky u zdění: 
Vodorovně: do 10 m +/- 20 mm 
Svisle: měřeno na dvoumetrové lati +/- 10 mm na každém metru 
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BOD Č. 15 – Kontrola uložení výztuže 
 
Tato kontrola bude probíhat u uložení výztuže do věnců a při ukládání KARI sítí do 
konstrukce stropu. 
Kontroluje se minimální krytí výztuže, které bylo stanoveno dle návrhu statických 
výpočtů a bylo stanoveno na 30 mm pro Kari sítě a 15 mm pro výztuž věnců. Musí být 
dodrženy tvary koster věnců, vzdálenosti mezi jednotlivými pruty předepsané PD. 
Zkontroluje se správné stykování výztuže a zajištění výztuže ve správné poloze. 
Stykování je dáno jako nejhorší výsledek z: 200 mm, 20x Ø, nebo výpočtem. Kostra 
věnce musí být provázána s ocelovými sponami. Namátkově se bude měřit jmenovitý 
průřez prutů. Poloha prutů nesmí překročit hodnoty předepsaných v PD více než o +/- 
20%, nejvýše však o 30 mm. 
Odchylky poloh styků nesmí překročit +/- 30 mm. 
U Kari sítí se kontroluje osazení distančních tělísek a přesahy mezi jednotlivými sítěmi, 
které jsou stanoveny na 300 mm a měřeny budou svinovacím metrem. Dále u Kari sítí 
je nutné zkontrolovat upevnění k ocelovým sponám. 
 
BOD Č. 16 – Kontrola betonové směsi 
 
Odborný pracovník zkontroluje stejnorodost betonové směsi, měření její teploty 
v případě, že by se venkovní teplota blížila +5°C, zkouška zpracovatelnosti – zkoušky 
sednutím a rozlitím. Dále bude provedena zkouška pevnosti na krychelných vzorcích. 
 
Odebrány budou min. 3 dílčí vzorky pro každou zkoušku. 
 
1) Zkouška sednutím 
Tato zkouška prokazuje míru konzistence čerstvého betonu.  Před začátkem zkoušky 
musí být forma, násypka a podkladní deska navlhčena. 
Po dobu vkládání směsí přes násypku do formy, musí být forma pevně přichycena 
k podkladní desce, a to přišlápnutím. Do formy dáváme 3 vrstvy, které budou hutněny 
25 vpichy ocelovou tyčkou. Tyč by měla zasahovat do předchozí vrstvy pouze lehce. 
Následně bude odstraněna násypka a přebytečný beton odstraněn. Poté se forma zvedne, 
nesmí dojít k pootočení ani posunutí formy. Ihned po zvednutí formy se stanoví sednutí 
„h“ s přesností na 10 mm. Celá zkouška od plnění po měření nesmí přesáhnout 150 
sekund. 
  
 
182 
 
 
                                            Obr.3-2 Abramsův kužel [2] 
 
Po sednutí musí zůstat beton neporušený a symetrický. Pokud dojde k usmýknutí, je 
potřeba provést zkoušku znova. Pokud dojde k usmýknutí i při druhé zkoušce, nemá 
betonová směs požadovanou plasticitu a není vhodná pro tuto zkoušku. 
 
 
 
 
Obr.3-3 Průběh zkoušky sednutí kužele [3] 
 
Směs dělíme do pěti kategorií. Viz. obr 3-3 se stupni konzistence S1 – S5.  
 
2) Zkouška rozlitím 
Ke zkoušce je potřeba Abramův kužel, násypka a střásací stolek. Všechny tyto prvky 
musí být před začátkem zkoušky navlhčeny. Kužel umístíme do středu stolku a dáváme 
vrstvy betonu, každá vrstva musí být zhutněna deseti rázy dusadla. Přebytečný beton se 
zarovná a odstraní. Následuje zvednutí formy a přeměření rozlitého kužele. Poté je třeba 
setřásací stolek zdvihnout do výšky cca 40 mm a 15x nechat padnout dolů po tomto 
setřásání se vzorek znova přeměří. Měříme průměry rozlitého vzorku na dvou místech. 
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Výsledné rozlití se spočítá podle vzorce ( d1 + d2 ) / 2 a zaokrouhlí na 10 mm. Pokud 
by došlo během zkoušky k oddělení cementové kaše  od hrubého kameniva, považuje se 
zkouška za neplatnou.  
Betonová směs se řadí do 7 kategorií F1 – F7, viz. obr. 3-4  
 
 
Obr.3-4 Průběh zkoušky rozlitím [4] 
3) Zkouška pevnosti 
Zhotoví se minimálně 3 vzorky, ze kterých se udělají krychle. Před vlastní zkouškou se 
ověří geometrie těles. Nestandardně porušené vzorky se ze zkoušky vyřadí. O každé 
zkoušce musí být proveden záznam. 
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Obr.3-5 Průběh zkoušky pevnosti [5] 
BOD Č. 17 – Kontrola betonáže věnců 
Ztracené bednění z cihel musí být pře započetím betonáže navlhčeno. Betonová směs 
musí být ukládána v místě prohnutí klenby od nejnižšího místa směrem vzhůru. 
Zde se kontroluje výkon a kapacita vibrátorů, kontrola pracovních pomůcek a nářadí. 
Při hutnění nesmí dojít ke vpichu ponorného vibrátoru 2x do jednoho místa. Posouzení 
správnosti kladení čerstvého betonu v 1 vrstvě. Změření maximální výšky volného 
shazování směsi max. 1,5 m, kontrola zamezení rozměšování frakcí. Kontrola 
správnosti provedení hutnění betonové směsi dle PD. 
BOD Č. 18 – Kontrola provedení torkretové skořepiny 
Kontrolujeme podklad před započetím kladení stříkaného betonu. Podklad musí být 
čistý a navlhčený. Kontrolujeme kladení torkretové vrstvy ve dvou vrstvách po 30 mm.  
Betonáž musí probíhat od nejnižšího místa klenby směrem nahoru. Po technologické 
pauze může proběhnout 2. vrstva torkretu. Neustále musí být kontrolovány klimatické 
podmínky – nesmí dojít ke klesnutí teploty pod +5°C !!! 
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BOD Č. 19 – Kontrola provedení vylehčovací části kleneb 
 
Po technologické pauze 7 dní se torkretová skořepina zasype vrstvou keramzitu, a to do 
výšky dané vyzdívkou z cihel.  Směs se následně prolije cementovým mlékem, aby 
došlo ke zpevnění celého zásypu. 
 
BOD Č. 20 -  Kontrola ošetření stropu 
 
Betonová směs musí být během tuhnutí ošetřována a udržován ve vlhkém stavu. 
V případě vysokých teplot musí být konstrukce zakryta vlhčenou tkaninou. Tyto 
podmínky musí být zajištěny minimálně 7 dní. Betonáž bude probíhat v jarním období. 
 
BOD Č. 21 – Kontrola shody s PD 
 
Vizuální kontrola zhotovené konstrukce, zda byla zhotovena podle návrhu projektanta a 
jestli byly dodrženy všechny postupy prací. 
 
BOD Č. 22 – Kontrola vlastností konstrukce 
 
Konstrukce musí být celistvá, neporušená a bez viditelných hrbolů. Dále se kontroluje 
celkový vzhled celé konstrukce. 
Kontrola rovinnosti v rozmezí 1 až 4 m: +/- 6 mm 
Kontrola rovinnosti hran a koutů na 2 m: +/- 6 mm 
 
BOD Č. 23 – Předání převzetí stropní konstrukce 
 
Provede se odborné posouzení pevnosti betonu v konstrukci v laboratořích, vizuální 
kontrola rozměrů, geometrické přesnosti, průhyby, výškové osazení a vzhled povrchu. 
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1 ÚVOD 
1.1 Obecné informace 
Zpráva bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jen BOZP je vypracována na 
rekonstrukci školského zařízení v přírodě – Chaloupky o.p.s.  Jedná se objekt, ve kterém 
se bude nacházet jídelna, kuchyně, zázemí pro personál, technická místnost a ve druhém 
patře ubytovací prostory pro učitele. 
Během provádění stavby je důležité dodržovat určená pravidla v tomto dokumentu, 
která budou zajišťovat bezpečnost pracovníků při práci na staveništi. Dále budou 
určovat pravidla pro bezpečné a zdraví neohrožující práce, a také, aby nemohlo dojít ke 
vzniku dalších rizik. 
 
1.2 Platnost 
Dokument se vztahuje na všechny pracoviště a prostory stavby, včetně využívaných 
prostorů související s prováděnou stavbou. Vztahuje se na všechny osoby provádějící 
pracovní činnost na pracovišti, a také na osoby, které s vědomím hlavního dodavatele 
nebo investora vyskytují v prostorách staveniště. 
 
1.3 Hlavní zásady 
Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů. Všichni pracovníci musí být před prováděním práce seznámeni s BOZP 
a proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. Pracovníci musí mít pracovní a 
ochranný oděv, být vybaveni osobními ochrannými pomůckami, dále jen OOPP a 
dodržovat pokyny odpovědných pracovníků. O školení musí být proveden zápis 
s prezenční listinou. 
 
2 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
2.1 Stručný popis 
Nově budovaný objekt bude realizován na parcelním čísle 171, v katastrálním území 
Kněžice u Třebíče ( 667005 ). Jedná se o zastavěný pozemek typu parcela katastru 
nemovitostí, rozloze 887 m2. Na pozemku se nachází objekt s nádvořím a 
nevyužívanými chlévy. Pozemek vlastní Ing. Arch Jan Maleček, č.p. 128, 67521 
Kněžice. Investor je zároveň vlastníkem pozemku. Dále investor vlastní i některé okolní 
přidružené pozemky. Některé z nich budou využity dočasně pro výstavbu.  
Budova se nachází nedaleko obce Nová Brtnice, která je na trase Třebíč – Jihlava. 
Stávající objekt i objekt týkající se rekonstrukce se nachází na poměrně rovinatém 
pozemku. Okolní zástavba není. Objekt je situován samostatně u lesa. Nejbližší okolní 
zástavbou jsou domky z Nové Brnice, které jsou od objektu vidět. Domy jsou 
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vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami. Objekt je obklopen poli, lesem 
a loukou. V okolí objektu není plánovaná žádná další výstavba. Tvarové, materiálové 
řešení a barevné řešení rekonstruovaného objektu bylo navrženo v souladu se stávající 
budovou, na kterou tento objekt navazuje. 
Jedná se přístavbu nového objektu ke stávajícímu. Výstavbě bude předcházet zbourání 
stávajících nevyužitých prostor, které jsou ve špatném technickém stavu a nemají již tak 
žádné využití. Objekt se bude skládat ze dvou obdélníkových tvarů. Bude založen na 
stávajících základových pasech. Bude proveden podsyp a podkladní vrstva betonu 
vyztužená KARI síťí. Obvodové zdivo bude z pálených keramických tvárnic Porotherm 
44, 40 a 25 P+D  na maltu MVC 5. Nosné překlady nad otvory budou Porotherm 7. 
Nosnou konstrukcí střechy bude stávající krov, který se po rozebrání, renovaci a 
uskladnění opět vrátí na původní místo. 
 
3 OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ BOZP 
Plán BOZP je výchozím podkladem pro školení zaměstnanců z požadavků BOZP na 
stavbě a seznámením s nebezpečím a z toho plynoucími riziky na konkrétním pracovišti 
podle povinnosti zaměstnavatele stanovených v § 102 a § 103 zákona 262 / 2006 Sb., 
dále jen zákoník práce. 
V souladu s těmito paragrafy Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 
ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají 
za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 
neodstranitelných rizik. Na základě znalosti prováděných činností, zařízení a 
prostředků, prostoru i zúčastněných osob, je nutné přezkoumávat a vyhodnocovat podle 
právních předpisů a technických norem, které řeší požadavky bezpečnosti práce, jaká 
rizika mohou nastat a učinit k nim opatření pro jejich odstranění nebo maximální 
snížení jejich účinnosti. 
 
3.1 Povinnosti zhotovitele 
Podle § 103 262/2006, Zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit 
zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a 
přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky 
vyhodnocení rizik a s opatřením na ochranu před působením těchto rizik. Informace a 
pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení 
nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně 
pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. 
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Zhotovitel se zavazuje, že budou splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy v příloze č. 3 k nařízení vlády 591 / 2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují 
nebo provádějí: 
• Práce skladováním nebo manipulací zeminy. Tím je myšleno její rozpojování, 
přemisťování a zhutňování. Dále práce spojené s tímto prováděním, tj. 
provádění výkopových prací, zajištění stěn výkopů, svahování, dále jen – zemní 
páce. 
• Práce spojené s montáží a demontáží bednění, přepravou a uložením výztuže a 
betonové směsi, dále jen – betonářské práce. 
• Práce spojené s úpravami konstrukcí a zděním, omítáním stěn i stropů, 
zhotovením podlah a dlažeb, dále jen – zednické práce 
• Práce spojené s montáží a demontáží ocelových, dřevěných prvků, dále jen – 
montážní práce. 
• Práce spojené s demolicí prvků, dále jen – bourací práce. 
• Práce spojené s úpravou povrchů stavebních či jiných konstrukcí, dále jen – 
malířské a natěračské práce. 
 
Dále je nutno dodržovat: 
• Nařízení vlády 591 / 2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády 362 / 2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu z výšky od hloubky 
• Zákon 309 / 2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
• Nařízení vlády 101 / 2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• Nařízení vlády 378 / 2001 Sb., Požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů a technických zařízení 
 
3.2 Povinnosti pracovníků na stavbě 
Pracovníci musí být řádně proškoleni, jak bylo zmíněno výše, seznámeni s obsahem 
dokumentu BOZP a také s riziky vznikajícími při provádění jednotlivých prací. 
Podpisem prezenční listiny zaměstnanec souhlasí s proškolením a dodržováním 
veškerých předpisů. 
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Pracovníci jsou povinni: 
• Dodržovat pracovní a technologické postupy 
• Obsluhovat stroje jen s patřičným oprávněním o způsobilosti práce s daným 
strojem.  
• Dále při práci používat všech předepsaných OOPP k dané práci. 
• Dodržovat bezpečností opatření, výstražné signály a upozornění 
• Dodržovat pokyny nadřízených osob. 
• Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nebude bez souhlasu 
pověřené pracovníka vzdalovat. 
 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob 
nebo způsobit provozní havárii nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky 
takového nebezpečí, je povinen, pokud není v jeho silách nebezpečí odstranit sám, 
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. Dále podle možnosti 
upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy Při přerušení 
práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 
vyhotoven zápis. 
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na rekonstrukci školského zařízení 
Chaloupky o.p.s. musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon jednotlivých prací. 
Všem pracovníkům je zakázáno požívat alkohol, drogy či jiné omamné a návykové 
látky během pracovní doby. Při porušení tohoto pravidla bude určitý pracovník vykázán 
ze staveniště. 
 
3.3 Ochranné pracovní pomůcky 
Dle nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků. 
 
Ochranné prostředky musí: 
• Být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 
nesmí představovat další riziko. 
• Odpovídat podmínkám na pracovišti. 
• Být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců. 
• Respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
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Tam, kde je vyžadováno, aby zaměstnanci používali současně více ochranných 
prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně sloučitelné. 
 
Nařízené OOPP: 
1) Ochrana hlavy – ochranná přilba 
- Červená – generální ředitel, audit, zaměstnanci provádějící kontroly 
- Modrá – stavbyvedoucí, mistr 
- Žlutá – dělníci a osoby, které nejsou výše uvedeny 
 
2) Ochrana nohou 
- Pracovní obuv pro činnost svařování 
- Obuv s tužinkou a stélkou – pros ostatní práce mimo svařování 
 
3) Ochrana zraku 
- Ochranné brýle – broušení, bourací práce, řezání dřeva, sypké materiály 
- Svářečská kukla – svářečské práce 
- Sluneční brýle – jeřábní, řidič, strojník 
 
4) Ochrana sluchu 
- Sluchátka nebo špunty – práce v hlučném prostředí 
 
5) Ochrana dýchacích orgánů 
- Masky a polomasky s filtry proti částicím, parám a plynům 
 
6) Ochranné oděvy ( pro veškeré stavební práce a všechny zaměstnance ) 
- Pracovní oblek – montérky 
- Oblek s protihořlavou úpravou + kožená svářečská zástěra – svářečské práce 
- Vyztužená truhlářská zástěra – pila  
- Všichni pracovníci budou nosit ochrannou reflexní vestu v oranžové barvě 
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7) Ochrana rukou 
- Rukavice klasické, pro svářečské práce rukavice svářečské 
 
Zákaz pohybu všech pracovníků po staveništi v kraťasech či jinak upravených 
kalhotách. Dále je zakázáno se pohybovat po areálu v sandálech, lodičkách či jiné lehké 
obuvi.  
Zákaz používat reflexní vestu při práci s otevřeným plamenem, či zařízením vyvíjejícím 
jiskry!!! 
 
4 ZÁVAZNOST, PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI 
Dokument je závazný pro všechny zaměstnance zhotovitele, pracovníky zajišťující 
subdodávky, návštěvy a osoby podílející se na kontrole pracoviště. 
Za dodržování plánu BOZP a PO odpovídají všichni vedoucí zaměstnanci na všech 
stupních řízení v rozsahu svých funkcí, kteří se podílejí na přípravě, organizaci, řízení a 
realizaci pracovních činností. 
Pokud jsou na pracovišti prováděny specifické činnosti vyžadující doplnění Plánu 
prevence BOZP a PO, odpovídá za doplnění požadavků na bezpečnost práce 
zaměstnanci přípravy výroby spolu s vedoucím pracoviště. 
Technik BOZP odpovídá za aktualizaci Plánu prevence BOZP a PO při změně 
legislativních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a na 
základě písemných požadavků vedoucího pracoviště neb útvaru přípravy výroby. 
 
5 POŽADAVKY NA STAVBĚ 
Dle nařízení vlády 591/2006 Sb., Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi. 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
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provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit. 
 
Opatření: 
Staveniště bude oploceno neprůhlednými skladebnými bloky firmy TOI TOI. Jednotlivé 
bloky jsou spojovány bezpečnostními svorkami. Oplocení bude výšky 2 m. 
 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 
alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
 
Opatření 
Oplocení bude provedeno z venkovní strany, a to ukotvením nosných prvků zábradlí do 
konstrukce na chemické kotvy. Následně budou do těchto nosných konstrukcí osazeny 
tyče samotného zábradlí. Na závěr budou osazeny vodorovné prvky zábradlí v konečné 
výšce a také uprostřed. Celková výška zábradlí bude 1,1 m. Ve spodní části zábradlí 
budou ještě osazeny dřevěné zarážky výšky 0,15 m proti pádu materiálu z konstrukce. 
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 
 
Opatření: 
Před zahájením prací si zajistí zhotovitel vyjádření provozovatele vedení, staveb nebo 
zařízení dotčené stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené ve 
vyjádřeních provozovatele. Během prací v blízkosti vedení je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti – skutečná poloha vedení se nemusí shodovat s polohou uvedenou 
v přiložené dokumentaci. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Opatření: 
Na staveništi budou dodržovány pokyny pro práci, přepravu a uskladnění hmot a 
materiálů, pokyny pro práci stroji a s dopravními prostředky. Současně s tímto budou 
dodržovány všechny bezpečnostní opatření, platné právní legislativa pro ochranu zdraví 
při práci a technologické předpisy. 
 
II  Zařízení pro rozvod energie 
 
 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
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Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
 
Opatření 
Všechny osoby na staveništi musí být seznámeni s umístěním el. zařízení, které se na 
stavbě vyskytují. Pracovníci používající tyto el. stroje musí být proškoleni k jejich 
používání. Každé zařízení bude opatřeno štítkem o správnosti jejich používání. 
Elektrická zařízení budou pravidelně kontrolována a jejich kontrole bude proveden 
zápis o revizi. 
 
III  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na 
 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
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Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
 
Opatření 
Všechny materiály budou uskladněny na zpevněné odvodněné ploše a dále dle pokynů 
výrobce podle jednotlivých druhů materiálu. Sypký materiál, drobný materiál a nářadí 
bude skladováno v uzamykatelných kontejnerech, které jsou vyznačeny ve výkresu - 
Zařízení staveniště. 
 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Opatření 
Všichni pracovníci budou seznámeni s dorozumívacími pokyny na stavbě. O tom 
proškolení bude proveden zápis s prezencí. 
Tyto pokyny platí pro dorozumívání při manipulaci s materiálem a s pojízdnými stroji. 
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POKYNY POUŽÍVANÉ NA STAVBĚ 
 
 
 
STŮJ 
Přerušení, konec řízeného pohybu. 
Pravá paže směřuje vzhůru, s dlaní 
obrácenou dopředu.   
 
 
POHYB VZAD 
Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi 
obrácenými dolů a předloktí se pomalu 
pohybuje směrem od těla.        
 
 
 
 
VLEVO 
Levá paže je vodorovně upažena s dlaní 
obrácenou dolů a pohybuje se 
pomalými pohyby vlevo.
Obr.5-1 Pokyny používané na stavbě I. 
[1] 
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POHYB VPŘED 
Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi 
obrácenými vzhůru a předloktí se 
pomalu pohybuje směrem k tělu. 
 
 
VPRAVO 
Pravá paže je vodorovně upažena 
s dlaní obrácenou dolů a pohybuje se 
pomalými pohyby vpravo. 
 
 
 
VODOROVNÁ VZDÁLENOST 
Ruce udávají příslušnou vzdálenost.
Obr. 5-2 Pokyny používané na stavbě II. 
[1] 
 
Během navádění řidiče při couvání nesmí osoba ukazujíc směr stát v dráze couvání 
vozidla! 
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IV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění.  
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
 Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Opatření: 
Za stav a bezpečnost stroje zodpovídá řidič daného stroje. Stroje mohou být umístěny 
pouze na místa pro ně určená, vyznačená ve výkrese – Zařízení staveniště. Obsluha 
stroje u sebe musí mít strojní průkaz a dále provádí zápisy do strojního deníku o 
kontrolách stroje nebo případných závadách. 
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V   Skladování a manipulace s materiálem 
 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
 Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.  Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a 
vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
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musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení.  
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
Opatření 
Všechny materiály budou uskladněny na zpevněné odvodněné ploše a dále dle pokynů 
výrobce podle jednotlivých druhů materiálu. Sypký materiál, drobný materiál a nářadí 
bude skladováno v uzamykatelných kontejnerech, které jsou vyznačeny ve výkresu - 
Zařízení staveniště. 
Odpady budou tříděny do připravených kontejnerů a po naplnění vyváženy do třídíren, 
spaloven, atd. 
 
6 PRVNÍ POMOC 
První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých možností, vědomostí a znalostí. 
První pomoc musí být účelná a rychlá. 
Směrnice rady EU č. 89 / 654 / EHS z 30.11.1989, O minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, která je zakomponována v nařízení vlády č. 
101 / 2005 Sb., stanoví, že prostředky první pomoci  musí být dostupné na všech 
místech, kde to vyžadují pracovní podmínky. 
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Skříňka první pomoci musí být umístěn a přístupném místě. Tato skříňka bude umístěna 
na vrátnici a další v kanceláři stavbyvedoucího. Skříňky budou označeny viditelnými 
štítky. 
 
 
 
Obr. 6-1 Označení první pomoci [2] 
 
K vedení lékárničky bude zaveden evidenční sešit, do kterého bude zapisováno 
doplňování lékárničky, veškerý pohyb zdravotnických materiálů. 
 
6.1 Skříňka první pomoci – obsah  
 
• 1x     desinfekční roztok 
• 1x     Optal 
• 3x     gáza hydrofilní sterilní lisovaná 20cm x 2m 
• 1x     náplast hladká 2,5cm x 5m 
• 6x     náplast s polštářkem 8cm x 4cm 
• 1x     obinadlo elastické 10cm x 5m 
• 2x     obinadlo škrtící pryžové – délka 70cm 
• 3x     obvaz hotový sterilizovaný č.2 
• 5x     obvaz hotový sterilizovaný č.3 
• 5x     obvaz hotový sterilizovaný č.4 
• 1x     gáza sterilní 7,5cm x 7,5cm 
• 10x   gáza nesterilní 4cm x 4cm 
• 3x     šátek trojcípý 
• 1x     rouška PVC 20cm x 20cm 
• 1x     maska resuscitační 
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• 4x     rukavice latexové 
• 1x     nůžky 
• 10x   zavírací špendlíky 
 
6.2 Traumatologický plán 
6.2.1 Zásady pomoci zraněným 
Pomoc je potřeba poskytnout ihned přímo na místě úrazu nebo na nejbližším 
bezpečném místě. 
První pomoc má povinnost poskytnout nejbližší svědek přímo na místě úrazu, 
může k tomu použít zdravotní materiál ze skříňky první pomoci, která je uložena 
v kanceláři stavbyvedoucího nebo na vrátnici. Zraněného netransportovat a 
vyčkat na místě do příjezdu záchranné služby. 
Případný transport následuje až po poskytnutí první pomoci všemi prostředky. 
Bezodkladně nahlásit předepsaným způsobem úraz technikovi BOZP a PO. 
 
6.2.2 Proškolení a výcvik zaměstnanců 
Každý zaměstnanec je povinen si osvojit: znalost tohoto plánu, výkon a techniku 
poskytnutí první pomoci, znalost a rozmístění skříněk první pomoci. 
Seznámení zaměstnanců s traumatologickým plánem je součástí vstupního 
školení při nástupu zaměstnance na staveniště. 
O školení bude proveden záznam s prezencí a toto bude archivováno. 
 
6.2.3 Postup při poskytování první pomoci 
1. Zjistit okolnost zranění a případně vypnutí stroje, na kterém došlo k úrazu. 
2. Poskytnout první pomoc s ohledem na vlastní bezpečnost a zdraví. 
3. Použít dostupné prostředky. 
4. Volat odbornou pomoc – 155, 112. 
5. Zraněného nikam netransportovat – vyčkat na místě do příjezdu odborné 
pomoci. 
6. Záchranná služba převezme zraněného a zvolí způsob dalšího ošetření, 
transportu. 
7. Informovat vedení stavby. 
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8. Úraz ihned zapsat do knihy úrazů, zaznamenat veškeré okolnosti + případná 
fotodokumentace. 
9. Informovat technika BOZP a PO. 
 
6.2.4 Závěrečná ustanovení 
S traumatologickým plánem seznámí vedoucí své podřízené v okruhu své řídící 
působnosti. 
Vedoucí zabezpečí, aby byl traumatologický plán na pracovišti a byl všem 
k dispozici. 
Kontrola dodržování opatření stanovených traumatologickým plánem přináleží 
vedoucímu. 
 
7 POŽÁRNÍ OCHRANA 
Je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 
Tato směrnice současně má charakter obecného požárního řádu v podmínkách 
staveniště bez zvýšeného požárního nebezpečí, nenahrazuje požární řády pro objekty, 
provozy, místnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. 
Pracoviště je zařazeno podle § 64 Zákona ČNR číslo 133 /1985 Sb., v platném znění 
 
Se zvýšením požárním nebezpečím 
 
7.1 Preventivní požární opatření 
Každá buňka na staveništi musí být opatřena přenosným hasicím přístrojem. Hasicí 
přístroj musí být umístěn maximálně 1,5 m nad podlahou. U všech hasicích přístrojů 
musí být uveden návod a také štítek s provedením poslední kontroly a datem následné 
kontroly. 
Sklad s materiálem bude opatřen práškovým hasicím přístrojem 55A. 
Pracovní stroje budou mít rovněž práškové hasicí přístroje 55A. 
Dva hasicí přístroje 55A budou na svářecím pracovišti. 
 
7.2 Požární poplachová směrnice 
Vymezuje povinnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru. 
Každý je povinen neodkladně hlásit požár nebo zajistit je okamžité ohlášení. 
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Při ohlášení požáru uveďte: 
• Kdo volá 
• Údaj o prostorách, které jsou zasaženy požárem 
• Jaké hoří materiály a v jakém rozsahu 
• Zda jsou poblíž výskytu požáru hořlavé kapaliny, plyny a tlakové láhve 
 
Každý je povinen poskytnout osobní pomoc na výzvu velitele zásahu hasičské jednotky. 
Požární poplach je vyhlašován sirénou a voláním hoří 
 
7.2.1 Povinnosti vedoucího zaměstnance po vyhlášení požáru 
Musí zařídit vypnutí elektrického proudu na ohroženém pracovišti. 
Po vypnutí elektrického proudu musí zajistit hašení pomocí přenosných hasicích 
přístrojů a hydrantů a to až do příjezdu HZS ČR. 
Zajistí odstranění nebezpečných látek z ohroženého pracoviště, dále zajistí kázeň 
mezi zaměstnanci a zahájí evakuaci. 
 
Zaměstnanci postupují dle pokynu vedoucího pracovníka. 
 
7.3 Havarijní čísla 
PŘIVOLÁNÍ POMOCI 
ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 155 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 
POLICIE ČR 158 
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 
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OHLÁŠENÍ 
Koordinátor BOZP a PO 
Ing. Ladislav Kmetík + 420 555 666 111 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Poruchy elektrického proudu + 420 222 000 333 
Poruchy vody a kanalizace + 420 111 666 111 
Poruchy plynu + 420 444 888 777 
 
8 VŠEOBECNÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ 
OZNAČENÍ PŘI PRÁCI 
Při umístění značek a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou 
volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek 
nebo zdrojů světla nebo zvuků stejného typu, které snižují viditelnost nebo slyšitelnost. 
 
Z tohoto důvodu je potřeba: 
• Omezit umístění většího počtu označení vedle sebe 
• Označení se musí odstranit, když zanikne důvod na jeho používání 
• Nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které 
mohu být zaměněny 
• Nepoužívat světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje 
• Nepoužívat dva zvukové signály současně 
• Nepoužívat zvukové signály při vysoké hladině okolního hluku 
• Kontrolovat funkčnost světelných značek a zařízení k vysílání zvukových a 
světelných signálů před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i 
v průběhu provozu. 
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8.1 Používané značky 
• Zákazové 
• Výstražné 
• Příkazové 
• Informativní značky pro ochranu před požáry 
 
Všechny grafické obrázky zde uvedených značek jsou převzaty z [2]. 
 
8.2 Značky zákazové 
 
                   
 
Obr.8.2-1 Zákaz použití vody pro hašení               Obr.8.2-2   Nedotýkat se 
 
                 
 
 Obr.8.2-3 Voda nevhodná k pití               Obr.8.2-4   Nepovolaným vstup zakázán 
 
                 
 
Obr.8.2-5 Zákaz výskytu otevřeného ohně           Obr.8.2-6  Zákaz kouření 
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Obr.8.2-7 Průchod pěším zakázán  Obr.8.2-8 Max. povolená rychlost km/h na staveništi 
 
8.3 Značky výstražné 
 
                
 
Obr.8.3-1 Výstraha, požárně nebezpečné látky      Obr.8.3-2 Výstraha riziko exploze 
 
                
 
Obr.8.3-3 Výstraha, riziko koroze, poleptání       Obr.8.3-4  Výstraha, riziko toxicity 
 
                
 Obr.8.3-5 Nebezpečí zakopnutí                        Obr.8.3-6 Nebezpečí pádu 
              
 
            Obr.8.3-7 Nebezpečí elektřina              Obr.8.3-8 Pozor závěsné břemeno 
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 Obr.8.3-9 Varování, výstraha, riziko, nebezpečí    Obr.8.3-10  Nebezpečí oxidující látky 
 
                               
 
Obr.8.3-11Nebezpečné,dráždivé látky                  Obr.8.3-12 Nebezpečí zásahu  
                                                                                             padajícími   předměty 
 
8.4 Značky příkazové 
 
              
 
Obr.8.4-1 Příkaz k nošení ochrany hlavy       Obr.8.4-2 Příkaz k nošení ochrany hlavy 
 
               
 
Obr.8.4-3 Příkaz k nošení ochrany sluchu     Obr.8.4-4 Příkaz k nošení ochrany rukou 
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Obr.8.4-5 Příkaz k nasazení ochrany obličeje       Obr.8.4-6 Příkaz – pěší musí  
                                                                                            použít tuto cestu 
 
              
 
Obr.8.4-7  Obecné vyjádření příkazu           Obr.8.4-8 Příkaz k použití reflexní vesty 
 
 
Obr.8.4-9 Příkaz k použití ochranné obuvi 
 
8.5 Informativní značky pro ochranu před požáry 
 
               
           8.5-1 Hasicí přístroj                                8.5-2 Ohlašovna požáru 
 
Se všemi těmito značkami budou zaměstnanci seznámeni při vstupním školení. Dále 
tento seznam značek bude přítomen u stavbyvedoucího v kanceláři a na vrátnici. 
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8.6 Značení při vstupu na stavbu 
Před vstupem na stavbu bude u vchodu umístěna cedule se základními značkami, a to: 
Podrobné vysvětlivky k obrázkům viz. oddíl 8.2, 8.3 a 8.4 
 
Příkazové: 
 
 
 
Výstražné 
            
 
 
Zákazové: 
 
                                                   
 
               
 
Všechny tyto značky budou dopněny o popis vysvětlení každého piktogramu! Takto 
připravená cedule bude upevněna na vstupní bráně na viditelném místě, aby každý mohl 
být seznámen se základními pravidly před vstupem na stavbu. Za přítomnost této cedule 
zodpovídá technik BOZP a PO, případně stavbyvedoucí. 
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9 PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS 
9.1 Povinnosti řidičů při provozu dopravních prostředků 
a) Při jízdě a činnostech mimo dopravní komunikace se řidič chová ukázněně a 
ohleduplně, přizpůsobí své chování stavu a povaze terénu, povětrnostním 
podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. 
b) Řidič nesmí zastavovat a stát na místě, kde vozidlo překáží z hlediska 
bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho 
blízkosti. 
c) Řidič se nesmí s vozidlem otáčet mimo místa k tomu vyhrazená – viz.: obratiště, 
zakreslené ve výkrese – Zařízení staveniště. 
d) V případech kdy to vyžadují okolnosti, zejména při nedostatečném rozhledu 
zajistí se bezpečné couvání a otáčení pomocí způsobilé a náležitě poučené 
osoby. Jakmile tuto osobu ztratí z dohledu je povinen okamžitě zastavit. 
e) Řidič před opuštěním vozidla provede patřičná opatření, aby nemohlo vozidlo 
nikoho ohrozit. 
f) Řidič při odstraňování poruch, ke kterým došlo při provozu na pozemních 
komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, používá výstražnou vestu s vysokou 
viditelností. 
g) Řidič vede v listinné formě denní evidenci a o době provozu daného stroje. 
h) Řidič vozidla musí zvukovým znamení ohlásit začátek couvání. 
i) Při nakládce či vykládce musí řidič zajistit vozidlo proti nežádoucímu pohybu. 
j) Při otevírání bočnic musí řidič zajistit, aby nebyl nikdo zasažen naloženým 
materiálem. 
k) Je-li třeba vystoupit na ložnou plochu nebo z ní sestoupit, použije se žebříku. 
l) Řidič nesmí vyjet na veřejnou komunikaci s neočištěným vozidlem. 
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SMLOUVA O DÍLO 
Na provedení stavebních prací na „ Rekonstrukci školského zařízení Chaloupky o.p.s.“. 
 
1    SMLUVNÍ STRANY 
Odpovědný zástupce: …………………….. 
IČO; DIČ: …………………….. 
Banka: č.ú.: ……………………. 
(dále objednatel) 
Zhotovitel: ……………………….. 
Odpovědný zástupce: ………………………. 
IČO; DIČ: ………………………. 
Banka: č.ú.: ……………………… 
(dále zhotovitel) 
 
Uvedení zástupci prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
není třeba podpisu jiné osoby. 
 
1.1 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 
Zástupce objednatele ……………………. a zástupce zhotovitele …………………… 
jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou 
změnu smlouvy než je uvedená výše. 
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2  PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1  
Předmětem díla je provedení rekonstrukce stavby Chaloupky o.p.s., podle projektové 
dokumentace zpracované v prosinci 2013. Tato dokumentace je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
2.2 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo 
z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 
díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, navrhnout způsob 
provedení, termín realizace a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve 
věcech technických k odsouhlasení formou – Dodatku ve smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty. Takto specifikované práce budou fakturovány samostatnou fakturou. 
2.3 
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud 
takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% celkové ceny bez 
DPH sjednaného díla. 
2.4 
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na 
úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 
2.5 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 
2.6 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí použity jiné materiály, technologie nebo 
záměny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje, že nebude použit 
žádný doposud známý škodlivý materiál. Pokud se tak stane, je zhotovitel povinen 
sjednat nápravu na vlastní náklady. 
 
 
  
 
- 218 - 
 
2.7 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla potřebné. 
 
3 DODACÍ LHŮTA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
3.1 
Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla nejpozději do 14 dnů od podpisu této 
smlouvy. Předání staveniště proběhne nejpozději 7 dnů po podpisu smlouvy. Nezahájí-li 
zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu zahájení, 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel dojde 
k situaci, že předpokládaný termín plnění zakázky nebude možné dodržet, posunuje se 
termín zahájení plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze realizaci 
zahájit. 
3.2 
Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení. 
3.3 
Závazek za zhotovení díla je splněn jeho dokončením bez zjevných nedodělků a 
předáním díla. Objednatel je povinen převzít dílo, pokud nebude vykazovat zjevné 
vady, s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání díla. 
3.4 
Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem k jeho předání a převzetí 
v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude protokol o převzetí díla potvrzený 
oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a 
nedodělků s termíny jejich odstranění a v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo 
přejímá nebo ne, a pokud ne, uvede z jakých důvodů. 
3.5 
Obě strany se dohodly, že v případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% 
ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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3.6 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
• Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
• Výsledky předepsaných měření ( radon ) 
• Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody 
k obsluze v českém jazyce 
• Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
• Zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích a 
provozních zkouškách  
• Zápisy o zaučení, zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných zařízení 
• Projektovou dokumentaci skutečného provedení díla 
• Stavební deník 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené. 
3.7  
Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v čl. 3.6 a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do 
předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den 
předání rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu. 
3.8 
Termín ukončení díla je stanoven na 22.10.2015. 
3.9 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 
soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud 
odmítá objednatel dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 
4    CENA DÍLA 
4.1 
Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona č. 526 / 1990 Sb., O cenách ve znění 
pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta včetně DPH ve výši 
 13 476 100,- Kč s DPH 
10 646 119,- Kč bez DPH 
2 829 981,- Kč DPH 
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Cena jednotlivých stavebních objektů je sjednána vč. DPH takto: 
SO01 – Rekonstrukce objektu budovy B 
SO02 – Spojovací tunel 
SO03 – Zpevněné plochy 
SO04 – Příjezdová komunikace 
SO05 – Sadové úpravy 
IO01 – Splašková kanalizace, jímka 
IO02 – Dešťová kanalizace 
IO03 – Vodovodní přípojka 
IO04 – Přípojka NN 
 
Podkladem pro sestavení ceny je položkový a objektový rozpočet. Rozpočty jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. Skutečná cena bude stanovena dle soupisu skutečně 
provedených prací a dodávek oceněných položkově. Cena díla může být zvýšena pouze 
v případě provedení víceprací, kdy jejich nacenění bude přijato smluvními stranami a 
bude zhotoven písemný dodatek. Do doby, než bude podepsán dodatek, je zhotovitel 
oprávněn pozastavit provádění díla na nezbytně dlouhou dobu, o kterou se prodlouží 
termín dokončení díla. 
4.2 
Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předané zadávací dokumentace. 
Práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve sjednané ceně.  
Obsahem ceny jsou i veškeré práce související tj., vedlejší rozpočtové náklady. 
Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v nabídce. 
4.3  
Nabídnutou cenu lze měnit v případě, že: 
Pokud zadavatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, 
než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane 
z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně uchazeče provedení 
jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny, dále jen vícepráce. 
Pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
Pokud v průběhu realizace dojde ke změně termínu dokončení uvedeného v nabídce 
uchazeče, a to z důvodů na straně zadavatele. 
 
 
  
 
- 221 - 
 
4.4 
Sjednaná cena platí k datu předání díla dle této smlouvy. Do této doby jsou započteny i 
náklady související s celkovým vývojem cen. 
4.5  
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok a zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení ve výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou. 
4.6 
Náklady spojené se zařízením staveniště nejsou součástí této smlouvy o dílo. Bude 
vyhotovena samostatná faktura, kde se po ukončení stavebních prací s cenou za zařízení 
staveniště předá investorovi faktura za spotřebu energií zařízení staveniště. 
4.7  
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s touto smlouvou, musí být vždy před uskutečněním písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. 
4.8 
Veškeré více práce budou oceněny následovně: 
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny/ rozpočty 
s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
4.7 
V případě méněprací se sepíše dodatek smlouvy, kde budou vypsány všechny 
méněpráce a ceny za tyto práce. Na základě tohoto dodatku, podepsaného oběma 
stranami dojde ke snížení ceny celkového díla. 
 
5 FAKTURACE, ZÁLOHY 
5.1 
Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli 
vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací 
oceněný podle odstavce č. 4. Po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž 
nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. 
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5.2 
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po jejím doručení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do třiceti dnů po jejím doručení, ale po 
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za doručení faktury se považuje 
den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit a 
předat fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději pátý pracovní den 
následujícího měsíce. 
5.3 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající 
část tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do deseti dnů po předání a 
převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, 
že na díle budou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do deseti dnů po 
odstranění posledního z nich. 
5.4 
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 
5.5 
Pokud bude objednatel s úhradou faktury v prodlení o více jak 30 dnů nebo neuhradí 
dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací o dobu 
shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou a bude prodloužen o 
tuto dobu termín ukončení díla. Bude-li prodlení objednatele delší jak 60 dnů, je 
zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.6 
Dluh objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele. 
 
6 MAJETKOVÉ SANKCE 
6.1 
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý měsíc 
prodlení. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, pak je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a 
každý další započatý měsíc prodlení. 
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6.2 
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
6.3 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu, 
nebo neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli pokutu 
15.000,- Kč za každý den prodlení. 
 
7 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
7.1 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plenění 
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejích jakostí, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Povinnost vést 
stavební deník končí předáním a převzetím díla. 
7.2 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy. 
7.3 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
7.4 
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek jako u stavebního deníku vést zápis o 
vícepracích a méněpracích, který bude nazván – Pomocný stavební deník. Zde se budou 
zapisovat všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitele. 
7.5 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do deseti dnů po oboustranném 
podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání 
staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé včasné splnění dodávky. 
7.6 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli v den předání staveniště i podrobný popis a 
výkres tras podzemních vedení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen seznámit se 
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po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na 
staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
podzemních vedeních, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 
7.7 
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a také jeho oplocení. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
7.8 
Provozní, sociální a případné výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, zbudování a následnou 
likvidaci jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
7.9 
Objednatel je povinen poskytnout při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění či 
dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu na staveniště. Objednatel 
po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, že průběh prací nebude narušován 
neoprávněnými zásahy třetích osob. 
7.10 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
7.11 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn 
provádění díla přerušit. 
7.12 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a pověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
7.13 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
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však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
7.14 
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související 
s realizací díla. 
7.15 
Veškeré odborné práce musí vykonávat osoby zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 
7.16 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné normy ČSN, EN, bezpečnostní 
předpisy, zákony a vyhlášky s realizací díla spojené. Pokud by vznikla škoda porušení 
těchto předpisů, vzniklé náklady nese zhotovitel. 
7.17 
Zhotovitel před uzavřením smlouvy se svými subdodavateli předloží objednavateli 
nabídky minimálně tří různých subdodavatelů na tutéž subdodávku. Objednatel má 
právo vybrat si z těchto nabídek konkrétního subdodavatele. 
 
8 ZÁRUKA 
8.1 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
8.2 
Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud neprodleně neoznámí vady díla při převzetí 
díla nebo do konce záruční lhůty. 
8.3  
Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a včas reklamoval. 
8.4  
Objednatel je povinen vady bez delšího odkladu písemně ohlásit zhotoviteli. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeny jejich projevy. Dále zde musí 
být uvedeno, jakým způsobem požaduje objednatel nápravu. 
8.5 
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Nejpozději do deseti dnů od převzetí reklamace musí zhotovitel písemně oznámit 
schválení či zamítnutí reklamace. Zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Nejdéle však do patnácti dnů od obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit pokutu 15.000,- Kč za každý den, který se nedostaví 
k odstranění vady. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. 
8.6 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatele, v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
8.7  
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.:  Že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je povinen zhotoviteli uhradit 
veškeré náklady spojené s odstraněním vady a smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za 
každý den, po která zhotovitel vadu odstraňoval. 
 
9 ZMĚNA SMLOUVY 
9.1 
Tuto smlouvu leze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným – Dodatek ke smlouvě, jiné zápisy ani protokoly se za změnu 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
9.2 
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
9.3 
Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla. 
 
10 VYŠŠÍ MOC 
10.1 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit – válka, mobilizace, 
povstání, živelné katastrofy, apod.. 
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V těchto případech se dále smluvně na základě dodatku smlouvy bude jednat o dalším 
průběhu plnění zakázky. Automaticky dojde k posunutí závěrečného termínu. 
 
11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1 
Smluvní stran se dohodly, že právní vztahy mezi stranami z této smlouvy se řídí 
obchodním zákoníkem. 
11.2 
Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
sděleny druhou smluvní stranou nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 
smlouvy. 
11.3 
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, 
které před smluvním ujednáním učinily. 
11.4 
Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jednu. 
11.5 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 8.1. 2014 
Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele: 
 
……………………………..                                                 ………………………….... 
  
 
- 228 - 
 
ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt pro 
rekonstrukci školského zařízení. Byly vypracované všechny body zadání. Ve své práci 
jsem se snažila zabývat méně častými technologickými předpisy, které nevidíme na 
stavbě každý den. Ve vypracování technologických předpisů jsem vycházela 
z poskytnutých statických návrhů. Dalším z mých úkolů bylo stavbu příliš 
neprodlužovat, aby mohla, co nejdříve sloužit veřejnosti, provázat mezi sebou 
jednotlivé práce, aby docházelo k co nejmenším časovým prodlevám. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Jednotlivé zdroje jsou uvedeny na konci každé ucelené kapitoly diplomoví práce. 
 
POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY 
398/2009 Sb.,  O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby. 
ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 
318/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ČSN 73 0540 – 2:2011 Tepelná ochrana budov – Požadavky na součinitele prostupu 
tepla konstrukcí 
ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků. 
nařízení vlády č. 591/2006 sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 361 / 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Vyhláška 48 / 1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení 
zákon 98 / 1999 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,  
vyhláška 13 / 1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu. 
Zákonem č. 297/2009 Sb., o odpadech 
Příloha č. 1 MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Zákon č. 483/2008 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákon č. 20/2004 Sb., o vodách 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Zákon č. 110/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 166/1999 Sb., o životním prostředí 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
ČSN 73 1105 – Navrhování a provádění hurdiskových stropů 
ČSN EN 10080: Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel 
ISO 6241 – Normy funkčních požadavků ve výstavbě 
ČSN ISO 7518 – Kreslení demolic a přestaveb 
ČSN ISO 13 822 – Navrhování a posuzování konstrukcí při přestavbách 
EN 1008 – Záměsová voda do betonu 
ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
Zákon 309 / 2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády 101 / 2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků. 
Zákon č. 133/1985 Sb., O požární ochraně 
Zákon č.183/2006 Stavební zákon ( Březen, 2006 ) 
Zákon č. 350/2012 Zákon, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb, 
Zákon č. 22/1997 Sb.,  o nařízení vlády 178/97 Sb., O technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů                              
( Září 1997 ) 
262/2006 Sb., Zákoník práce 
Vyhláška 62/2013 Sb., O dokumetantaci staveb která mění vyhlášku 
499/2006 sb., 
Vyhláška 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
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ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti - Část 1: Pozemní stavební objekty ( Leden 1997 ) 
ČSN EN 771-1:Specifikace zdících prvků - Část 1: Pálené zdící prvky        
( Listopad 2011 ) 
ČSN EN 12 350 - 2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška 
sednutím  ( Říjen 2009 ) 
ČSN EN 12 350 - 5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška 
rozlitím ( Říjen 2009 ) 
ČSN EN 10 204 - Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly                
( Srpen 2005 ) 
ČSN EN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních 
staveb ( Září 2009 ) 
ČSN EN 998-2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění        
( Březen 2011 ) 
ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely - Část 1: Společná 
ustanovení                       ( Listopad 1992 ) 
ČSN EN 1015-3 - Zkušební metody malt pro zdivo: Stanovení 
konzistence s použitím střásacího stolku 
ČSN EN 1996-2: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2:  
Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva (Květen 2007 ) 
ČSN 72 2600 - Cihlářské výrobky - Společná ustanovení  
ČSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroby a shoda                   
( Červenec 2014 ) 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí ( Červenec 2010 ) 
ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:  
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ( Prosinec 2006 ) 
ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců ( Leden 1994 ) 
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ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě: Navrhování 
geometrické přesnosti 
ČSN EN 12 812 - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení - 
Obecný návrh ( Květen 2009 ) 
ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení ( Duben 2005 ) 
ČSN EN 10 080 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná výztuž               
( Prosinec 2005 ) 
ČSN EN 14 487-1 - Stříkaný beton: Část 1: Definice, specifikace a 
shoda 
ČSN EN 14 487-2 - Stříkaný beton: Část 2: Provádění 
 
POUŽITÝ SOFTWARE 
Microsoft Word 2007 
Microsoft Excel 2007 
Microsoft MS Project 2007 
Adobe Reader IX 
PDF creator 
Cadkon 2011 – studentská verze 
Autocad 2007 – studentská verze 
BuildpowerS – studentská verze 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ZS Zařízení staveniště 
SO Stavební objekt 
IO Inženýrský objekt 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SD Stavební deník 
Nh Normohodina 
SOD Smlouva o dílo 
TP Technologický předpis 
ZOV Zásady organizace výstavby 
TDI Technický dozor investora 
  
 
- 233 - 
 
KCE Konstrukce 
SDK Sádrokarton 
NP Nadzemní podlaží 
DN Diamétre Nominal - jmenovitý vnitřní průměr 
OOPP Osobní ochranné pomůcky 
k.ú. Katastrální území 
č.p. Číslo parcelní 
ČSN Česká státní norma 
EN Evropská norma 
SD  Stavební deník 
PD  Projektová dokumentace 
TL Technický list 
PoP  Protokol o předání 
PoS  Protokol o shodě 
ST  Stavbyvedoucí 
TDI   Technický dozor investora 
M  Mistr 
OT  Odborný technik 
RT  Revizní technik 
P  Projektant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
